



Proiect "Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeș", cod 123678
Grupul de Acțiune Locală Sebeș, str. Piața Primăriei, nr. 1, Sebeș, județul Alba, www.galsebes.ro,
e-mail: galsebes@yahoo.com; tel. 0722 244 122

Consultarea comunității în cadrul mecanismului DLRC

Procesul de pregătire a SDL (în unele cazuri doar trei luni) a fost semnalat ca o dificultate, din perspectiva timpului scurt și a unor proceduri care trebuiau urmate pentru justificarea și scrierea proiectului. De cele mai multe ori a fost nevoie de consultanță din exterior pentru analiza problemelor și dezvoltarea unor propuneri de strategie/elaborarea SDL conform cerințelor GS.

Au fost înregistrate întârzieri în derularea procedurilor de contractare a serviciilor necesare elaborării proiectelor incluse în SDL, cauzele fiind fie de natură birocratică, fie ținând de insuficienta pregătire a întregului proces. Ca de exemplu, la data publicării versiunii supusă consultării publice a GS AP9 POR în iulie 2018, POR 2014-2020 se afla în curs de modificare inclusiv cu privire la AP9, în paralel și AP5 POCU a necesitat modificări în vederea acomodării procedurilor programului cu SDL, astfel că la 18 luni de la aprobarea SDL, niciun apel de proiecte nu a fost lansat.

Întârzierea în demararea proiectelor, în special cele ce țin de infrastructura socială, determină comunitatea să își piardă încrederea în mediatori sau în reprezentanții lor în GAL. Întârzierea procesului de implementare, care în cea mai mare parte se datorează dificultăților de natură administrativă, este greu de explicat beneficiarilor din ZUM.

Datorită unui proces lung de demarare a proiectelor, unele investiții în ZUM au fost făcute din alte fonduri, urmând ca banii să fie redirecționați spre alte priorități.

Abordarea DLRC a fost ceva nou pentru lucrătorii din administrația publică locală. Dacă până acum problemele romilor sau ale persoanelor defavorizate erau abordate doar de anumite departamente (în special asistența socială), abordarea "de jos în sus", impusă de metodologia DLRC, a adus problemele zonelor defavorizate în atenția mai multor departamente. Mulți dintre cei intervievați nu erau pregătiți pentru această abordare, până acum prioritățile de intervenție fiind stabilite în cadrul primăriei, prin consultarea factorilor de decizie. Nu este o dificultate structurală, dar a fost un element de noutate pentru un sistem care nu obișnuia să desfășoare consultări atât de detaliate cu beneficiarii proiectelor, încă din perioada de dezvoltare a proiectului. Din discuțiile cu reprezentanții romilor în GAL a reieșit faptul că procesul de consultare a fost desfășurat în mod corespunzător, ghidul solicitantului prezentând explicații și



Proiect "Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeș", cod 123678
Grupul de Acțiune Locală Sebeș, str. Piața Primăriei, nr. 1, Sebeș, județul Alba, www.galsebes.ro,
e-mail: galsebes@yahoo.com; tel. 0722 244 122

pași concreți care trebuiau argumentați în propunerea de proiect. De asemenea și beneficiarii, romii din teren și ONG-urile din GAL, au confirmat că pașii consultărilor au fost urmați și nevoile beneficiarilor au fost documentate. Astfel, consultările din timpul scrierii strategiei nu au fost doar formale, rezultatul fiind în concordanță cu nevoile persoanelor din zonele marginalizate.



Proiect "Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeș", cod 123678

Grupul de Acțiune Locală Sebeș, str. Piața Primăriei, nr. 1, Sebeș, județul Alba, www.galsebes.ro,

e-mail: galsebes@yahoo.com; tel. 0722 244 122



Grupul de Acțiune Locală Sebeș

Proiect "Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeș", cod 123678

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020