
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

GHIDUL SOLICITANTULUI  

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A 

FONDURILOR             

în cadrul apelurilor de propuneri lansate de Asociația Grupul de Acțiune 

Locală Sebeș în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC  

Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 

Prioritate: P01. Dezvoltarea Locală Plasată Sub Responsabilitatea Comunității 

Obiectiv specific: RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a 

gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, 

prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR) 

Fișa de intervenții #4: Intervenția 3.1.1 Construire/reabilitare/modernizare centru de 

zi pentru vârstnici 

 

< CERERE DE PROPUNERI: < FEDR/GAL SEBEȘ/2025/2 > 

 

 

Data: 12 noiembrie 2025 

Versiunea: 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Cuprins 

1. PREAMBUL, ABREVIERI ŞI GLOSAR ...................................................................................................... 6 

1.1. Preambul ....................................................................................................................................................6 

1.2. Abrevieri .....................................................................................................................................................6 

1.3. Glosar ..........................................................................................................................................................8 

2. ELEMENTE DE CONTEXT .......................................................................................................................... 8 

2.1. Informaţii generale despre program ........................................................................................................8 

2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific ...................................................................... 13 

2.3. Reglementări europene şi naţionale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile ........... 14 

3. ASPECTE SPECIFICE CERERII DE PROPUNERI FEDR/ GAL SEBEȘ/2025/2 ................................ 16 

3.1. Tipul de apel ............................................................................................................................................ 16 

3.2. Forma de sprijin (granturi) ................................................................................................................... 17 

3.3. Bugetul alocat Cererii de propuneri ..................................................................................................... 17 

3.4. Rata de cofinanţare ................................................................................................................................ 17 

3.5. Zona/Zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de fișa de proiecte ...................................................... 18 

3.6. Acţiuni sprijinite în cadrul apelului ...................................................................................................... 18 

3.7. Grup-ţintă vizat de apelul de fișa de proiecte ...................................................................................... 20 

3.8. Indicatori ................................................................................................................................................. 22 

3.8.1. Indicatori de realizare ........................................................................................................................ 22 

3.8.2. Indicatori de rezultat .......................................................................................................................... 23 

3.9. Rezultatele aşteptate ............................................................................................................................... 23 

3.10. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii ............................................................ 23 

3.11. Principii orizontale ............................................................................................................................... 24 

3.12. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice .................................. 24 

3.13. Caracterul durabil al fișei de proiect .................................................................................................. 26 

3.14. Acţiuni menite să garanteze egalitatea de şanse, de gen, incluziunea şi nediscriminarea .............. 26 

3.15. Teme secundare .................................................................................................................................... 27 

3.16. Informarea şi vizibilitatea sprijinului din fonduri ............................................................................ 27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4. INFORMAŢII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE FIȘA DE PROIECTE FEDR/ GAL 

SEBEȘ/2025/2 ..................................................................................................................................................... 27 

4.1. Data deschiderii Cererii de propuneri .................................................................................................. 27 

4.2. Perioada de pregătire a fișa de proiectelor ........................................................................................... 27 

4.3. Perioada de depunere a fișa de proiectelor .......................................................................................... 28 

4.3.1. Data şi ora pentru începerea depunerii de fișa de proiecte ................................................................ 28 

4.3.2. Data şi ora închiderii Cererii de propuneri ........................................................................................ 28 

4.4. Modalitatea de depunere a fișa de proiectelor ..................................................................................... 28 

5. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE SPECIFICE CERERII DE PROPUNERI FEDR/ GAL SEBEȘ/2025/2

 .............................................................................................................................................................................. 29 

5.1. Eligibilitatea solicitanţilor şi partenerilor ............................................................................................ 29 

5.1.1. Cerinţe privind eligibilitatea solicitanţilor şi partenerilor .................................................................. 29 

5.1.2. Categorii de solicitanţi eligibili ......................................................................................................... 29 

5.1.3. Categorii de parteneri eligibili ........................................................................................................... 29 

5.1.4. Reguli şi cerinţe privind parteneriatul ............................................................................................... 30 

5.2. Eligibilitatea activităţilor ....................................................................................................................... 31 

5.2.1. Cerinţe generale privind eligibilitatea activităţilor ............................................................................ 31 

5.2.2. Activităţi eligibile .............................................................................................................................. 32 

5.2.3. Activitatea de bază ............................................................................................................................. 38 

5.2.4. Activităţi neeligibile .......................................................................................................................... 38 

5.3. Eligibilitatea cheltuielilor ....................................................................................................................... 38 

5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor ...................................................................... 38 

5.3.2. Categorii şi plafoane de cheltuieli eligibile ....................................................................................... 39 

5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile ...................................................................................................... 46 

5.3.4. Opţiuni de costuri simplificate. Costuri directe şi costuri indirecte ................................................... 47 

5.3.5. Opţiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare şi rate forfetare ............................... 48 

5.4. Valoarea minimă şi maximă eligibilă/nerambursabilă a unui fișa de proiect ................................... 48 

5.5. Cuantumul cofinanţării acordate .......................................................................................................... 49 

5.6. Durata fișa de proiectului ...................................................................................................................... 49 

5.7. Alte cerinţe de eligibilitate a fișei de proiect ........................................................................................ 50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

6. INDICATORI DE ETAPĂ ............................................................................................................................ 50 

7. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA FIȘELOR DE PROIECT ................................................................ 51 

7.1. Completarea formularului Fișei de proiect .......................................................................................... 51 

7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanţare ............................................................................ 51 

7.3. Metodologia de justificare şi detaliere a bugetului cererii de finanţare ............................................ 51 

7.4. Anexe şi documente obligatorii la depunerea fișei de proiect ............................................................. 52 

7.5. Aspecte administrative privind depunerea fișei de proiect ................................................................. 56 

8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECŢIE ŞI CONTRACTARE A FIȘELOR DE PROIECTE ......... 56 

8.1. Principalele etape ale procesului de evaluare, selecţie şi contractare ................................................ 56 

8.2. Conformitate administrativă ................................................................................................................. 57 

A. Verificarea inițială a fișelor de proiect ................................................................................................ 58 

B. Solicitare de clarificări și analiza răspunsurilor ................................................................................... 58 

C. Verificare finală a fișelor de proiect și notificarea solicitanților ......................................................... 59 

D. Soluționarea contestațiilor ................................................................................................................... 59 

E. Finalizarea etapei de evaluare a conformității administrative ............................................................. 60 

8.3. Evaluarea tehnică şi financiară. Criterii de evaluare tehnică şi financiară ...................................... 60 

A. Verificarea inițială a fișelor de proiect ................................................................................................ 60 

B. Solicitare de clarificări și analiza răspunsurilor ................................................................................... 61 

C. Vizita la locul de implementare ........................................................................................................... 61 

D. Finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară calitativă ............................................................. 61 

8.4. Aplicarea pragului de calitate ............................................................................................................... 62 

8.5. Notificarea rezultatului evaluării tehnice şi financiare ....................................................................... 62 

A. Procesul de selecție a fișelor de proiect ............................................................................................... 62 

B. Raportul de selecție intermediar .......................................................................................................... 64 

C. Transmiterea și soluționarea contestațiilor .......................................................................................... 64 

D. Finalizarea Raportului de selecție ........................................................................................................ 65 

8.6. Contestaţii ............................................................................................................................................... 66 

A. Depunerea contestațiilor în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității ......... 66 

B. Depunerea contestațiilor în etapa de evaluare tehnico-financiară și selecție a fișelor de proiecte ...... 67 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

C. Constituirea Comisiei de evaluare a contestațiilor .............................................................................. 67 

D. Constituirea Comitetului de soluționare a contestațiilor ...................................................................... 68 

E. Soluționarea contestațiilor ................................................................................................................... 68 

8.7. Încărcarea Cererilor de finanțare în sistemul MySMIS2021+ ........................................................... 69 

9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE .............................................................................. 77 

10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL .......................... 79 

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA IMPLEMENTARII SDL .................................................... 79 

12. ANEXE .......................................................................................................................................................... 83 

Anexa 1 Fișa de proiect DLRC .......................................................................................................................... 84 

Anexa 2 Declarație unică ................................................................................................................................... 89 

Anexa 3 Grila  de analiză  a conformității  Proiectului Tehnic ...................................................................... 92 

Anexa 4 Raport privind stadiul fizic al investiţiei ........................................................................................... 94 

Anexa 5 Lista de bunuri, lucrări, servicii ......................................................................................................... 99 

Anexa 6 Matricea de corelare a bugetului ...................................................................................................... 101 

Anexa 7 Grila  de analiză  a conformității  studiului de fezabilitate /  documentației de avizare a lucrărilor 

de intervenții ..................................................................................................................................................... 106 

Anexa 8 Declarație  privind conformitatea cu prevederile Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii 

Europene ........................................................................................................................................................... 108 

Anexa 9 Declarație  privind respectarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități .......................................................................................................................................................... 109 

Anexa 10 Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității fișei de proiect ................... 110 

Anexa 11 Grila de evaluare tehnică și financiară calitativă a fișei de proiect............................................. 112 

Anexa 12 Acord parteneriat ............................................................................................................................ 116 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

1. PREAMBUL, ABREVIERI ŞI GLOSAR  

1.1. Preambul  

Acest ghid este destinat beneficiarilor eligibili care depun Fișe de Proiect în cadrul apelurilor lansate 

de Asociația Grupul de Acțiune Locală Sebeș (denumită în continuare GAL Sebeș) pentru finanțarea 

intervențiilor FEDR incluse în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală 

Sebeș, în concordanță cu Prioritatea P01. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 

din cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, Obiectivul specific RSO4.3. 

Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 

reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, 

inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR) 

Înainte de completarea fișei de proiect pentru cererea de propuneri FEDR/GAL SEBEȘ/2025/2, este 

esențială parcurgerea următoarelor documente: 

 Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de propuneri 

lansate de Asociația Grupul de Acțiune Locală Sebeș în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului 

DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) - Cererea de propuneri:  

<FEDR/GAL SEBEȘ/2025/2> aferentă Fișei de intervenții #4: Intervenție 3.1.1 Construire/ 

reabilitare /modernizare centru de zi pentru vârstnici 

 Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice, inclusiv prevederile privind introducerea în 

MySMIS2021+ a fișelor de proiecte selectate de GAL; 

 Ghidul Solicitantului – Condiții Generale pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–

2027, actualizat cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru a fi la curent cu eventualele modificări ale condițiilor specifice, precum și cu alte clarificări sau 

comunicări oficiale, vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet  https://galsebes.ro/ până 

la data limită de depunere a fișelor de proiect. 
 

 

1.2. Abrevieri  

AM / AM PoIDS Autoritatea de Management / Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune 

și Demnitate Socială (PoIDS)  

APL Administrație Publică Locală 

https://galsebes.ro/
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AROPE Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială 

BS  Buget de stat  

CAE Conformitate administrativă și eligibilitate 

CE Comisia Europeană 

DALI Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 

DLRC Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 

ETFC Evaluare tehnico-financiară calitativă 

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regionala 

FSE+ Fondul Social European Plus 

GAL Grup de Acțiune Locala 

GAL Sebeș Asociația Grupul de Acțiune Locală Sebeș 

MIPE Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

MMSS Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 

MySMIS2021/ 

SMIS2021+ 

Sistem de schimb electronic de date care permite schimbul de informații între solicitanți, 

potențiali solicitanți, beneficiari și autoritățile responsabile de programe si care acoperă 

întregul ciclu de viață al unui proiect finanțat.  

Aplicatia electronica MySMIS2021/SMIS2021+ se incadreaza in categoria mijloacelor 

ce asigură transmiterea de texte/ documente şi confirmarea primirii acestora. 

Aplicație informatică în care aplicanții ale căror fișe de proiect au fost selectate de GAL 

Sebeș vor depunerile cererile de finanțare, în termen de cel mult 45 de zile de la data la 

care OIR Centru comunică către GAL Sebeș avizarea fișei de proiect selectate 

OI Organism Intermediar 

OIR Centru Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea 

Centru 

OS Obiectiv Specific 

P Prioritate 

PTE Proiectul tehnic de execuție 

PoIDS Programul Incluziune și Demnitate Socială 

SDL Strategia de Dezvoltare Locală a Asociația Grupul de Acțiune Locală Sebeș 

SF Studiu de fezabilitate 

ZUM Zonă Urbană Marginalizată 
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1.3. Glosar  

Apel de proiecte invitație publică adresată de către GAL Sebeș categoriilor de solicitanți eligibili stabiliți prin 

Ghidul Solicitantului, în vederea transmiterii fișelor de proiect  

Fișă de proiect 

DLRC 

document standardizat, anexa 1 la Ghidul Solicitantului, prin care este solicitat sprijin 

financiar în cadrul apelului lansat de GAL Sebeș. Acesta este însoțit de anexe și 

documentele specificate în Ghidul Solicitantului; în cadrul fișei de proiect este prezentat 

detaliat proiectul, este argumentată necesitatea lui, sunt prezentate avantajele sale, planul de 

activități, planul de achiziții, bugetul proiectului, indicatorii de realizare și de rezultat, 

precum și orice alte elemente necesare, prevăzute în Ghidul Solicitantului  

dată lansare apel 

de propuneri de 

proiecte  

data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte 

deschis de către GAL Sebeș; 

Cerere de 

propuneri 

Proces lansat de către GAL Sebeș în vederea selectării unor operațiuni ce vor fi propuse 

spre finanțare către AMPoIDS 

 

Declarație unică 

a solicitantului 

declarație pe propria răspundere a solicitantului, sub incidența prevederilor legale care 

privesc falsul în declarații și falsul intelectual, prin care acesta declară că a respectat toate 

cerințele pentru depunerea fișei de proiect și îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute 

în Ghidul Solicitantului și se angajează ca în situația în care fișa de proiect/proiectul este 

admis la contractare să prezinte toate documentele justificative pentru a face dovada 

îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, sub sancțiunea respingerii finanțării 

Grup vulnerabil grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde 

capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, 

dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la 

vulnerabilitate economică şi socială –Legea 292/2011 asistentei sociale 
 

 

2. ELEMENTE DE CONTEXT  

2.1. Informaţii generale despre program 

Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) vine cu un ansamblu de măsuri integrate prin 

care sprijină aplicarea strategiilor naționale și locale pentru a contribui în mod direct la susținerea 

procesului de reducere a fenomenului sărăciei și la susținerea grupurilor vulnerabile în vederea 

depășirii situației de excludere socială, in linie cu principiile Pilonului european privind drepturile 
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sociale,contribuind astfel la atingerea țintelor pe care România și le-a asumat pentru 2030, ce vor fi 

monitorizate în cadrul Semestrului European, ocuparea forței de muncă de 74,7% și reducerea 

sărăciei cu 2.532 (reducere AROPE, mii persoane). 

Pentru a dezvolta și consolida serviciile personalizate integrate, în special în zonele marginalizate, 

programul finanțează, prin Prioritatea 1, Strategiile de Dezvoltare Locală plasate sub 

Responsabilitatea Comunității – mediul urban. Această prioritate vine în sprijinul comunităților cu 

provocări locale specifice și susține servicii integrate pentru incluziunea copiilor si menținerea 

acestora în educație, sprijin pentru vârstnici în situație de vulnerabilitate, pentru persoane de etnie 

romă în situații de vulnerabilitate si servicii pentru o mai buna incluziune a beneficiarilor de locuințe 

sociale. Acțiunile care vizează populația romă în cadrul DLRC au fost fundamentate pe o analiză a 

nevoilor la nivel local realizată de GAL-uri (atât urban, cât și rural) și reflectă accentul pus pe 

principalele grupuri vulnerabile (persoane în vârstă, copii, romi), precum și pe principalele 

dimensiuni ale desegregării (teritoriale și educaționale). Strategiile care acoperă un teritoriu cu un 

procent semnificativ de populație romă vor prevedea intervenții care să vizeze comunitatea romă. 

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este un instrument de 

dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 și 

continuat în perioada de programare 2021-2027 în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale 

de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui 

parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL). Așadar, abordarea 

DLRC vizează mobilizarea și implicarea comunității dezavantajate și a organizațiilor locale, de la 

nivel urban, pentru a face pași concreți spre dezvoltarea lor într-un mod mai inteligent, mai durabil 

și favorabil incluziunii. 

DLRC este un instrument care se adresează unor teritorii subregionale specifice, fiind gestionat de 

comunitate prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), formate din reprezentanți ai 

sectorului public și privat, precum și ai comunităților, atât ai celor marginalizate, cât și ai celor 

nemarginalizate ce promovează interesele socio-economice locale. 

În perioada de programare 2021-2027, în continuarea abordării din perioada de programare 2014-

2020, la nivel urban, respectiv la nivelul orașelor/municipiilor cu populație de peste 20.000, prin 

DLRC se propune o abordare integrată în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile 

marginalizate, printr-o abordare multisectorială, realizată prin corelarea și asigurarea 

complementarității între investițiile în infrastructură de tip FEDR și măsurile soft de tip FSE. 

La baza DLRC stau următoarele principii: 

(a) se axează pe zone subregionale; 
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(b) este plasată sub responsabilitatea unor grupuri de acțiune locală (GAL) formate din reprezentanți 

ai intereselor socioeconomice locale ale sectoarelor public și privat, în care niciun grup individual 

de interese nu controlează procesul decizional; 

(c) este realizată prin strategii în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) 2021/1060; 

(d) sprijină colaborarea în rețea, accesibilitatea, caracteristicile inovatoare în context local și, după 

caz, cooperarea cu alți actori de nivel teritorial. 

Conform prevederilor articolului 32 din Regulamentul (UE) 2021/1060, fiecare Strategie de 

Dezvoltare Locală (SDL) trebuie să reflecte următoarele aspecte: 

(a) zona geografică și populația care fac obiectul strategiei;  

(b) procesul de implicare a comunității în dezvoltarea strategiei respective;  

(c) o analiză a nevoilor de dezvoltare și a potențialului zonei;  

(d) obiectivele strategiei, inclusiv ținte măsurabile pentru rezultate, precum și acțiunile conexe 

planificate;  

(e) modalitățile de gestiune, monitorizare și evaluare, prin care se demonstrează capacitatea grupului 

de acțiune locală de a implementa strategia;  

(f) un plan financiar, inclusiv alocarea planificată din fiecare fond, precum și, dacă este cazul, 

alocarea planificată din FEADR și din partea fiecărui program în cauză.  

 

Din punct de vedere al implementării mecanismului de finanțare DLRC etape de implementare sunt 

următoarele: 

Etapa I Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Sebeș 

 Autoritatea de management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (AM PoIDS) a 

lansat în septembrie 2023 apelul de proiecte pentru finanțarea procesului de elaborare a Strategiilor 

de Dezvoltare Locală (SDL) în conformitate cu prevederile art. 34 alin (1) litera a) din 

Regulamentul UE 2021/1060 

 GAL Sebeș a elaborat Strategia de Dezvoltare  

Etapa II Selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 

 AM PoIDS a selectat la finanțare Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Sebeș în conformitate 

cu prevederile art. 32 alin (2)-(4) din Regulamentul (UE) 2021/1060 
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Etapa III Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 

 AM PoIDS a lansat în aprilie 2024 apelul de proiecte ce vizează finanțarea procesului de 

gestionare, monitorizare și evaluare a strategiilor selectate spre finanțare în conformitate cu 

prevederile art. 34 alin (1) litera c) din Regulamentul (UE) 2021/1060 

 GAL Sebeș a obținut finanțare pentru proiectul privind cheltuielile de funcționare a GAL 

Sebeș, proiect în cadrul căruia elaborează proceduri și criterii de selecție nediscriminatorii și 

transparente pe selectare a operațiunilor, publică cererile de propuneri, selectează operațiunile și 

transmit propunerile către AMPoIDS în vederea contractării. Totodată monitorizează progresele 

inregistrate în direcția atingerii obiectivelor strategiei 

 AM PoIDS lansează apelul de proiecte în vederea finanțării operațiunilor selectate de către 

GAL Sebeș. 

Strategia de Dezvoltare Locală GAL Sebeș (SDL) elaborată de Asociația Grupul de Acțiune 

Locală Sebeș și aprobată de AMPoIDS în decembrie 2023 adresează nevoile și problemele 

comunității asigurând o abordare integrată. 

Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială în ZUM, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, 

îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.  

Atingerea obiectivului general al SDL va fi realizată prin următoarele obiective specifice:  

 OS 1 (Infrastructură) – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în teritoriul SDL, cu accent 

pe ZUM 1 și 2 Sebeș (2024 – 2029). 

 OS 2 (Spații publice urbane) – Îmbunătățirea calității spațiului public urban prin crearea de 

infrastructuri și servicii (2024 – 2029). 

 OS 3 (Locuire) – Îmbunătățirea locuirii pentru teritoriul SDL, cu accent pe ZUM 1 și ZUM 2 

Sebeș (2024 – 2029). 

 OS 4 (Ocupare) – Creșterea gradului de ocupare și integrare pe piața muncii în teritoriul 

SDL, cu accent pe ZUM 1 și ZUM 2 Sebeș (2024 – 2029). 

 OS 5 (Educaţie) – Dezvoltarea sectorului educațional pentru persoanele din teritoriul SDL, 

cu accent pe ZUM 1 și ZUM 2 Sebeș (2024 – 2029).  

 OS 6 (Acces la servicii) - Diversificarea și multiplicarea serviciilor destinate populației din 

teritoriile ZUM și SDL (2024 – 2029). 

 OS 7 (Comunitate şi Imagine publică) - Încurajarea voluntariatului și implicării în vederea 

rezolvării problemelor comunității (2024 – 2029). 
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Obiectivele specifice au fost stabilite pornind de la analiza de nevoi și evaluarea problemelor și a 

resurselor sociale, economice și de mediu din teritoriu, respectiv: 

Problema #1: Neparticipare şcolară şi risc mare de abandon şcolar în rândul copiilor şi 

tinerilor – Rezultate scăzute la învățătură 

Mediul domestic nu încurajează participarea şcolară a copiilor iar părinţii nu se implică în motivarea 

şi educarea copiilor. Dificultățile de frecventare a școlii provin și din comportamentul migratoriu al 

familiilor copiilor, din lipsa unui suport material minimal asigurat de familie copiilor săi, din factori 

de natură atitudinală, de mentalitate și a cutumelor care grevează modelul relației părinților cu școala. 

Mulți dintre acești părinți sunt ei înșiși analfabeți fără să fi frecventat niciodată o școală sau cu clase 

foarte puține (4-6 clase) superficial frecventate și cu achiziții necorespunzătoare de instruire și 

formare. Un rol foarte însemnat este jucat de mediatorul școlar care rezolvă cea mai mare parte dintre 

problemele apărute pe relația părinți - școală. 

Infrastructura preșcolară este deficitară din punct de vedere al dimensiunii spațiilor de învățământ 

și a calității acestora (stare fizică și dotări). 
 

Problema #2: Accesul redus la servicii sociale pentru persoanele vârstnice 

Dezvoltarea unor serviciilor sociale integrate la nivel comunitar – reprezintă o așteptare majoră a 

grupurilor vulnerabile, care sunt dispuse să se implice în materializarea ei.   

În cadrul investigațiilor s-a constatat că există numeroase cazuri de persoane vârstnice singure, cu 

afecțiuni cronice, fără nicio formă de sprijin social care se confruntă cu situații 

precumnimposibilitatea de a-și asigura activitățile de întreținere a locuinței, de a-și monitoriza 

corespunzător starea de sănătate, de s-și petrece timp în comunitate și cu activități recreative. 

Adesea aceste persoane se plâng că nu au banii necesari pentru a-și acoperi aceste nevoi și există 

cazuri ân care nu pot să-și asigure o masă caldă zilnică.  

Rezidenții din comunitate doresc construirea unui centru de zi sau medico-social în comunitate sau 

în proximitate. Dată fiind situația de fapt este mai realistă acoperirea nevoilor comunității prin  

înființarea unor servicii de tip centru de zi și îngrijire la domiciliu dar și prezența constantă a unui 

asistent medical comunitar care să ofere servicii socio-medicale de bază. 
 

Problema #3: Lipsa infrastructurii şi a spaţiilor publice urbane necesare petrecerii timpului 

liber (Lipsa spațiilor verzi, a locurilor de joacă, a parcurilor și a terenurilor de sport, a 

locurilor de parcare, a piețelor și centrelor comerciale) 

Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii, este necesară deoarece acum copiii se joacă pe asfalt, 

în stradă, în noroi, fiind supuşi riscurilor de accidentare şi de îmbolnăvire datorită mediului insalubru 

în care se joacă. Crearea unor spaţii pentru petrecerea timpului liber, în imediata proximitate a 

comunităţii, va avea efecte atât pentru comunitate, în sensul de creştere a valorii şi potenţialului 
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zonei, de integrare şi de îmbunăţire a imaginii zonei, cât şi pentru restul oraşului care va beneficia 

de aceste servicii. 
 

Problema #4: Spații de locuire insuficiente și neadecvate şi lipsa actelor de proprietate asupra 

locuințelor 

Densitatea locativă este o mare problemă a zonei luate spre studiu. Densitatea cea mai mare se  

întâlnește în cartierele locuite de rromi. Structura locuinței tipic întâlnită aici este formată din două 

încăperi fără baie și alte anexe, având cel mult un mic hol la intrare. Există cazuri în care familii 

foarte numeroase, compuse din 9 și respectiv 5 membri au locuit până foarte de curând în locuințe 

improvizate tip magazii din scânduri nepardosite cu nimic și acoperite tot cu scânduri. 

Majoritatea locuințelor din ZUM 1 și ZUM 2 sunt insuficiente pentru asigurarea spațiilor 

independente pentru copii unde aceștia să își facă lecțiile sau să doarmă separați de părinți. 

Construirea unor locuințe sociale și asigurarea unui trai decent bătrânilor, copiilor și bolnavilor 

cronici sau cu handicap din aceste zone ale orașului, este o prioritate majoră. 
 

Problema #5: Lipsa calificărilor cerute pe piața muncii 

Cea mai evidentă problemă a municipiului o reprezintă nivelul scăzut de educație și calificare 

profesională al populației defavorizate care se răsfrânge asupra posibilității localnicilor de a obține 

un loc de muncă. Cei mai mulţi locuitori ai zonelor marginalizate nu lucrează în sectorul formal atât 

din cauza contextului general al pieţei muncii, în care oferta de locuri de muncă este redusă în unele 

domenii, cât şi din cauza nivelului scăzut de educaţie şi al lipsei calificării. Este foarte important ca 

împreună autorităţile locale, organizațiile neguvernamentale și operatorii autorizați de formare 

profesională și medierea muncii şi comunitatea să stabilească care sunt domeniile de activitate în 

care este viabil să se investească şi care sunt calificările necesare în concordanţă cu cerinţa locală a 

pieţei muncii. 
 

Pornind de la Problema #2: Accesul redus la servicii sociale pentru persoanele vârstnice s-au 

identificat o serie de măsuri și intervenții pentru remedierea acestora într-o manieră integrată, prin 

intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală urmând a fi selectat la finanțare prin FEDR 

Construirea/reabilitarea/modernizarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice alocat 

comunităților ZUM și teritoriului SDL. 

2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific  

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestui apel, fișele de proiecte trebuie să se încadreze în 

următoarele documente strategice: 
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 Programul Incluziune și Demnitate Socială 

❖ Prioritate: P01 „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității“ 

➢ Obiectiv specific: RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților 

marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a 

persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale 

(FEDR) 

 Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Sebeș 

❖ OS6 (Acces la servicii) – Diversificarea și multiplocarea serviciilor destinate poplației din 

teritoriile ZUM și SDL (2024-2029)  

 Măsura 3.1 Dezvoltarea capacității de furnizare a serviciilor destinate populației din 

teritoriile ZUM și SDL 

 Intervenția 3.1.1 Construire/reabilitare/modernizare centru de zi pentru vârstnici 

 

2.3. Reglementări europene şi naţionale, cadrul strategic, documente programatice 

aplicabile  

 Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Sebeș selectată la finanțare de către 

Comitetul de Selecție constituit la nivelul AM PIDS. 

 Contractul de finanțare încheiat între încheiat între OIR POCU Centru și Asociația Grupul de Acțiune 

Locală Sebeș, pentru implementarea proiectului ”Implementarea SDL Sebeș”- cod SMIS 2021+: 

321219 

 Documentul ”Orientări pentru Grupurile de Acțiune Locală în vederea implementării Strategiilor de 

Dezvoltare Locală la nivelul orașelor și municipiilor cu peste 20.000 locuitori în cadrul mecanismului 

„Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității“, Etapa a III – a”,  

 Ghidul solicitantului – Condiții Generale privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului  

Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice aferent apelului lansat de către AM PIDS pentru 

introducerea în MySMIS2021+ a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală – etapa 

a III-a a mecanismului DLRC 

 Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi , cu modificările și completările ulterioare 
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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi 

digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente  Politicii  de coeziune  2021-2027, 

aprobată prin Legea nr. 45/2024, cu modificările și completările ulterioare 

 Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă 

 Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor 

efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin 

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul 

pentru o tranziţie justă 

 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare 

 Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2041/2023 pentru aprobarea modelului 

contractului de finanţare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2023 

privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene 

aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare 

 Ordinul  ministrului  investițiilor  și  proiectelor  europene  nr.  1777/2023  privind  aprobarea 

conţinutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) 

teza întâi, art. 6 alin. (1)  şi (3), art. 7 alin. (1)  şi art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 23/2023   privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea 

fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027 

 Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2395/2023 pentru aprobarea 

criteriilor ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata 

întregului  ciclu  de  viată,  prevăzute  în  anexa  nr.  2  la  Normele  metodologice  de  aplicare  a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 

privind achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, respectiv în anexa nr. 

2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 395/2016 

 Strategia Națională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027 

 Analiza-Diagnostic privind Incluziunea Socială și Situația Grupurilor Vulnerabile în România 2019 

 Strategia Națională a Locuirii 2022-2050 
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 Strategia “Copii protejați, România sigură” 2022-2027 

 Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități O Românie echitabilă 2022-2027 

 Strategia națională pentru egalitatea de gen 2021-2027 

 Programul Incluziune și Demnitate Socială aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei 

Europene nr. C(2022) 9635 final din 14.12.2022 de aprobare a programului “Incluziune și Demnitate 

Socială” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională și Fondului social 

european Plus în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere 

economică” din România CCI 2021RO05FFPR001; 

 Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de 

stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri 

maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum 

și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de 

sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de 

instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013, 

cu modificările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind 

Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.  

 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2024/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii 

 

3. ASPECTE SPECIFICE CERERII DE PROPUNERI FEDR/ GAL SEBEȘ/2025/2 

 

3.1. Tipul de apel  

Prezentul apel de fișe de proiecte este de tip competitiv cu termen limită de depunere. 

GAL Sebeș va selecta fișele de proiecte printr-o procedură transparentă și echitabilă respectând 

prevederile Procedurii de evaluare și selecție a operațiunilor finanțate în cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Sebeș și a  documentului Orientări pentru 

Grupurile de Acțiune Locală în vederea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală la nivelul 
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orașelor și municipiilor cu peste 20.000 de locuitori, în cadrul mecanismului „Dezvoltare Locală 

plasată sub Responsabilitatea Comunității” – Etapa a III-a. 

Selecția fișelor de proiecte se va desfășura în conformitate cu Procedura de evaluare și selecție a 

operațiunilor finanțate, avizată de OI Regiunea Centru, în baza punctajului obținut, în limita 

bugetului aprobat Strategiei de Dezvoltare Locală aprobată. 

3.2. Forma de sprijin (granturi) 

Finanțarea acordată în cadrul acestui apel de fișe de proiecte este sub formă de grant nerambursabil. 

 

3.3. Bugetul alocat Cererii de propuneri  

Fișa de proiect selectată de GAL Sebeș trebuie să se încadreze în bugetul alocat intervenției 3.1.1 

FEDR conform bugetului aprobat al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv 270.280,00 euro. 

 

3.4. Rata de cofinanţare  

Rata de cofinanțare este determinată individual pentru fiecare tip de solicitant, conform Ghidului 

Solicitantului – Condiții Generale PoIDS, astfel: 

❖ Cofinanțare minimă admisibilă pentru entitățile finanțate integral sau parțial din fonduri publice 
Prioritate 

 

Tip de regiune 

 

Fond Instituții publice finanţate integral din venituri proprii si/sau 

parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 

stat sau bugetele fondurilor speciale si Instituţii publice 

finanţate integral din bugetele locale, sau instituții publice 

locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate 

parțial de la bugetele locale 

Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului 

asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor 

speciale şi entităţile aflate în subordine sau în 

coordonare finanţate integral din bugetele acestora 

Cofinanțare 

UE % 

Cofinanțare 

națională 

publică % 

Cofinanțare 

națională publică - 

contribuție proprie 

% 

Cofinanțare 

UE % 

Cofinanțare 

națională 

publică % 

Cofinanțare 

națională 

publică - 

contribuție 

proprie % 

P1 Regiune mai 

puțin 

dezvoltată 

FEDR 95 3 2 95 0 5 

 

 

❖ Cofinanțare minimă admisibilă pentru entitățile private 

Prioritat

e 

Tip de 

regiune 

Fon

d 

Persoane juridice de drept privat fără 

scop patrimonial 

Instituţii de învăţământ preuniversitar/ 

superior private acreditate 

Persoane juridice de drept privat cu 

scop patrimonial 
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Cofinanțar

e UE % 

Cofinanțar

e națională 

publică % 

Cofinanțar

e națională 

publică - 

contribuție 

proprie % 

Cofinanțar

e UE % 

Cofinanțar

e națională 

publică % 

Cofinanțar

e națională 

publică - 

contribuție 

proprie % 

Cofinanțar

e UE % 

Cofinanțar

e națională 

publică % 

Cofinanțar

e națională 

publică - 

contribuție 

proprie % 

P1 Regiune 

mai puțin 

dezvoltat

ă 

FED

R 
95 5 0 95 3 2 95 0 5 

 

 

3.5. Zona/Zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de fișa de proiecte  

Teritoriul SDL este compus din străzile din zona ZUM 1 Cartierul romilor: Alunelului, Aurel Vlaicu, 

Câmpului, Oituz, Orizontului, Răchitei, Zori Noi, Izvorului, Luncii, Macului, 8 Aprilie, Cloșca, 

Lungă (cu extensia lor numită ”Fără Nume” întrucât este vorba de locuințe construite în afara 

cadrului legal pe teren care nu aparține unei anumite străzi) o zonă compactă cu 1391 de locuitori, 

în majoritate romi (cu mențiunea că nu toți s-au declarat romi la recensământ însă la sondajul din 

cadrul Studiului de referință al prezentului proiect răspunsurile au fost mult mai aproape de realitate). 

Zona urbană marginalizată 2 cu 341 de locuitori este constituită din Colonia Petrești de pe strada 

Valea Sebeșului, o zonă de foste cămine muncitorești construite în perioada comunistă pentru 

muncitorii care lucrau la construcțiile hidrotehnice de pe Valea Sebeșului. 

Pe lângă zonele marginalizate teritoriul SDL conține o zonă funcțională compusă din străzi 

dezavantajate (conform Studiului de referință, Recensământului 2011 și Atlasului zonelor 

marginalizate din România – Anexă la Strategia de dezvoltare locală) și alte străzi (se va consulta 

Strategia de Dezvoltare Locală). 

Măsura de intervenție FEDR în infrastructura socială se adresează teritoriului Strategiei de 

Dezvoltare Locală identificat la nivelul Municipiului Sebeș din regiunea de dezvoltare Centru, fiind 

plasată sub responsabilitatea GAL Sebeș. 

 

3.6. Acţiuni sprijinite în cadrul apelului  

În conformitate cu prevederile PoIDS, intervenția sprijinită în cadrul acestei priorități de investiții 

includ construirea de noi centre de zi/centre integrate / modernizarea celor mai vechi (corespondentă 

acțiunii 1.2 din PIDS); 

Fișa de proiect depusă trebuie să răspundă fișei de intervenție #4 din SDL 
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1. 

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/ Municipiu 

Regiunea: Centru 

Județul: Alba 

Municipiul: Sebeș 

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Sebeș 

 

 

 

3. 

Date de contact GAL Str Piața Primăriei nr 1 Sebeș, Alba 

Email: galsebes@yahoo.com 

Tel: 0751 213 018 

 

 

 

 

4. 

Teritoriul vizat de SDL ZUM 1, ZUM 2 și zona funcțională. 

5. Titlul intervenției Intervenția 3.1.1 Construire/reabilitare/modernizare centru de zi pentru 

vârstnici 

 

6. 

Obiectivul specific SDL la 

atingerea căruia contribuie 

intervenția 

OS 6 (Acces la servicii – Diversificarea și multiplocarea serviciilor destinate 

populației din teritoriile ZUM și SDL (2024-2029) 

7. Măsura din Planul de 

acțiune vizată prin 

intervenție 

Masura 3.1: Dezvoltarea capacității de furnizare a serviciilor destinate populației 

din teritoriile ZUM și SDL 

 

8. Justificarea intervenției Problema #2: Accesul redus la servicii sociale pentru persoanele vârstnice 

Dezvoltarea unor servicii sociale integrate la nivel comunitar – reprezintă o 

așteptare majoră a grupurilor vulnerabile, care sunt dispuse să se implice în 

materializarea ei. 

În cadrul investigațiilor s-a constatat că există numeroase cazuri de persoane 

vârstnice singure, cu afecțiuni cronice, fără nicio formă de sprijin social care se 

confruntă cu situații precum imposibilitatea de a-și asigura activitățile de 

întreținere a locuinței, de a-și monitoriza corespunzător starea de sănătate, de s-și 

petrece timp în comunitate și cu activități recreative. 

Adesea aceste persoane se plâng că nu au banii necesari pentru a-și acoperi aceste 

nevoi și există cazuri ân care nu pot să-și asigure o masă caldă zilnică. 

Rezidenții din comunitate doresc construirea unui centru de zi sau medico-social 

în comunitate sau în proximitate. Dată fiind situația de fapt este mai realistă 

acoperirea nevoilor comunității prin înființarea unor servicii de tip centru de zi și 

îngrijire la domiciliu dar și prezența constantă a unui asistent medical comunitar 

care să ofere servicii socio-medicale de bază. 

9. Comunitatea marginalizată 

din teritoriu 

ZUM 1, ZUM 2  

10. Grupuri țintă vizate 

(persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune 

socială) 

 

142 vârstnici vulnerabili din teritoriul SDL 

11. Durata estimată a 

intervenției 

 

48 luni 

mailto:galsebes@yahoo.com
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12. Buget estimativ Suma totală (Eur) 270.280,00  

Valoare totală eligibilă 270.280 (FEDR + buget de stat + contribuție proprie) 

 
13. Surse de finanţare FEDR, buget de stat, contribuție proprie 

14. Sustenabilitatea 

intervenției după încheierea 

perioadei de finanțare 

DLRC 

Sustenabilitatea intervenșției va fi asigurată de către beneficiarii proiectelor care 

vor fi selectate și implementate în cadrul măsurii care vor aloca resursele necesare 

pentru sustenabilitatea serviciilor realizate prin intervenție. Municipiul Sebeș prin 

serviciul Public de Asistență Socială va asigura continuarea activităților de acest 

gen pentru grupurile țintă.  

Intervenția complementară:  

Intervenții de tip FSE+ (soft): intervenția 3.1.2 Operaționalizare centru de zi pentru 

vârstnici 

Intervenții de tip FSE+ (soft): intervenția 3.1.3 Servicii de îngrijire la domiciliu 

pentru vârstnici 

 
 

3.7. Grup-ţintă vizat de apelul de fișa de proiecte  

Grupul țintă eligibil este compus din persoane aflate în situație de risc și excluziune socială ce au 

domiciliul/reședința/locuiesc în teritoriul vizat de implementarea SDL care îndeplinesc condițiile de 

eligibilitate specifice pentru fiecare tip de acțiune sprijinită.  

Categorie grup țintă Fișă intervenție 

corespondentă 

Acțiune PIDS 

asociată 

Valoare minimă 

(criteriu eligibilitate) 

persoane din teritoriul SDL aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială 

Fișa intervenției #4 Acțiunea 1.2 142 vârstnici vulnerabili 

din teritoriul SDL 

 

Condiții de eligibilitate generale 

 au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală 

aprobată a GAL Sebeș. Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup 

țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie sau 

excluziune socială (declarație pe propria răspundere). 

 sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C de mai 

jos) 
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Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune socială 

sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:  

 (A) în risc de sărăcie sau  

 (B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau  

 (C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.  

(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat 

sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din media la nivel național a venitului 

disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent. 

(B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință 

îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai 

extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente 

de deprivare, respectiv nu își pot permite:  

1. să plătească chiria sau facturile la utilități,  

2. să asigure încălzirea adecvată a locuinței,  

3. să facă față unor cheltuieli neprevăzute,  

4. să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,  

5. o săptămână de vacanță departe de casă,  

6. un autoturism,  

7. o mașină de spălat,  

8. un TV color,  

9. un telefon.  

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu vârsta 

cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat 

în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total. 

NOTĂ: Solicitantul are obligația de a justifica încadrarea persoanelor din grupul țintă în cel puțin 

una dintre cele 3 situații enumerate mai sus. 

Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au 

acte de identitate, dar locuiesc în teritoriul SDL aferentă GAL Sebeș, precum și persoanele fără 

adăpost (inclusiv copii și tineri) care se află în raza teritoriului SDL aferentă GAL Sebeș, vor 
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reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că trăiesc în una din zonele cuprinse în teritoriu 

(declarație pe propria răspundere). 

În funcție de nevoile locale identificate, investițiile de tip FEDR menționate în secțiunea 3.6 vor fi 

implementate în mod complementar și integrat cu investițiile de tip soft cu finanțare din FSE+ prin 

cererea de propuneri de proiecte nr FSE+/GAL Sebeș /2025/1, respectiv:  

 intervenția 3.1.2 Operaționalizare centru de zi pentru vârstnici; 

 intervenția 3.1.3 Servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici. 

 

3.8. Indicatori 

3.8.1. Indicatori de realizare  

Indicatorii aferenți fișei de proiect contribuie la atingerea țintelor indicatorilor de realizare relevanți 

aferenți FEDR din cadrul SDL aprobată.  

Solicitantul își va asuma valori concrete ale indicatorilor de realizare de mai jos: 

Tip regiune Cod 

indicator 

Denumire indicator Țintă minimă SDL 

Regiune mai 

putin 

dezvoltată 

RCO74 Populația vizată de proiecte derulate în cadrul 

strategiilor de dezvoltare teritorială integrată 

156 aferenți acțiunii 1.2 PIDS  

6S8 Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau 

modenizate (altele decât locuințele sociale) 

141 aferenți acțiunii 1.2 PIDS 

 

RCO74 Populația vizată de 

proiecte derulate în 

cadrul strategiilor de 

dezvoltare teritorială 

integrată 

Definitie: Numărul de persoane acoperite de proiecte sprijinite de Fonduri în cadrul 

strategiilor pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității. 

In contextul mecanismului de implementare DLRC – acest indicator cuantifica 

numărul maxim de persoane ce poate utiliza infrastructura sociala si educațională 

construită/modernizată în cadrul operațiunilor aferente acțiunilor 1.1 și respectiv 1.2 

definite conform Programului Incluziune si Demnitate Socială.  

6S8 Capacitatea structurilor 

de asistență socială noi 

sau modernizate (altele 

decât locuințele sociale) 

Definiție: Numărul maxim de persoane care pot fi servite sau îngrijite de cel puțin 

o dată pe parcursul perioadei de un an de infrastructura de îngrijire socială nou 

construită sau modernizată. 

In contextul implementării DLRC – indicatorul cuantifica capacitatea infrastructurii 

sociale, alta decât locuințele sociale, construită/modernizată în cadrul operațiunilor 

finanțate în contextul Acțiunii 1.2 definită în conformitate cu Programul Incluziune 

si Demnitate Sociala 
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3.8.2. Indicatori de rezultat  

Indicatorii aferenți fișei de proiect contribuie la atingerea țintelor indicatorilor de rezultat relevanți 

aferenți FEDR din cadrul SDL aprobată.  

Solicitantul își va asuma valori concrete ale indicatorilor de rezultat de mai jos: 

Tip regiune Cod 

indicator 

Denumire indicator Țintă minimă SDL 

Regiune mai putin 

dezvoltată 

6S9 Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență 

socială noi sau modernizate 

148 aferenți acțiunii 

1.2 PIDS 

 

6S9 Număr anual de 

utilizatori ai 

unităților de 

asistență socială noi 

sau modernizate 

Definiție: Numărul de persoane înregistrate, servite cel puțin o dată de infrastructura de 

îngrijire nouă sau modernizată, pe parcursul unui an după finalizarea intervenției. 

Valoarea de bază se referă la persoanele înregistrate, servite cel puțin o dată de 

infrastructura de îngrijire socială pe parcursul unui an înainte de demararea intervenției și 

poate fi zero pentru infrastructura nouă. 

In contextul implementării DLRC – reprezintă numărul de persoane, care utilizează 

infrastructura socială, alta decât locuințele sociale, dezvoltata prin operațiuni implementate 

în contextul acțiunii 1.2 definita conform Programului Incluziune si Demnitate Socială 
 

 

3.9. Rezultatele aşteptate 

Solicitanții vor defini în fișele de proiect rezultate cuantificabile pentru activitățile pentru care solicit 

finanțare, pentru FEDR acestea fiind din următoarele categorii: 

✓ Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrate; 

✓ Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau modenizate (altele decât locuințele sociale); 

✓ Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate. 

 

3.10. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 

Proiectele implementate in cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte se implementează in 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/1060, art. 31-34 ce reglementează 

mecanismul DLRC si vizează acordarea sprijinului prevăzut la art. 34 alin. (1) litera b): 

„implementarea operaţiunilor selectate în cadrul strategiei, incluzând activităţile de cooperare și 

pregătirea acestora“. 
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3.11. Principii orizontale 

Toate investițiile vor asigura respectarea drepturilor fundamentale și conformitatea cu Carta 

Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, cu principiile orizontale privind egalitatea de gen, 

nediscriminarea (pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă 

sau orientare sexuală) și accesibilitatea în toate etapele de programare și implementare. 

Acțiunile prevăzute în cadrul acestui obiectiv specific vor avea in atenție respectarea Cartei 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, de care se leagă și principiile orizontale referitoare la 

egalitatea de șanse, nediscriminare și accesibilitate.  

În perioada 2021-2027, respectarea principiilor orizontale este sprijinită prin formularea unor 

condiții favorizante orizontale referitoare la aplicarea și implementarea eficace a Cartei drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene și a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități. 

La nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au fost elaborate două Ghiduri, unul 

pentru aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în implementarea fondurilor 

europene nerambursabile și unul pentru reflectarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă alocată României în perioada 2021-2027. 

În cadrul fișei de proiect solicitantul va trebui să evidențieze, în secțiunea Principii orizontale din 

fișa de proiect, contribuția proiectului la temele orizontale stabilite prin PoIDS 2021-2027. 

 

3.12. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la 

schimbările climatice 

Tipurile de acțiuni prevăzute în cadrul prezentului apel de proiecte au fost apreciate ca fiind 

compatibile cu principiul DNSH, având în vedere că prin natura lor se așteaptă ca acestea să nu aibă 

niciun impact negativ semnificativ asupra mediului. 

Investițiile vor respecta criteriul privind construirea de clădiri noi cu un necesar de energie primară 

cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape 

egal cu zero – conceptul de clădire NZEB. 
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În cazul clădirilor reabilitate sau modernizate, pentru îmbunătățirea eficienței energetice, se prevede 

obligativitatea realizării de investiții, în limita a maxim 20% din valoarea eligibilă a proiectului, care 

să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ale clădirii/clădirilor, prin scăderea cu cel puțin 

30% a consumului de energie sau reducerea cu cel puțin 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Această condiție nu se aplică construcțiilor noi. 

Astfel, programul va contribui la obiectivul național de creștere a eficienței energetice pe an, stabilit 

în conformitate cu Directiva privind eficiența energetică (2012/27/UE) și cu contribuțiile la Acordul 

de la Paris privind schimbările climatice, stabilite la nivel național. 

Proiectele finanțate vor avea în vedere, pe toată perioada de implementare a proiectului, respectarea 

obligațiilor pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) așa cum acesta 

este definit prin Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 

iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a 

Regulamentului (UE) 2019/2088.  

În acest sens, solicitantul va descrie la secțiunea Coerenţa cu politica de mediu din fișa de proiect, 

modul în care sunt respectate obligațiile minime prevăzute de legislația specifică aplicabilă, acțiunile 

suplimentare propuse (dacă este cazul), precum și modul de respectare a principiilor DNSH in 

implementarea proiectelor.  

Solicitantul va avea în vedere respectarea principiului DNSH inclusiv la întocmirea documentațiilor 

de atribuire a contractelor de achiziție. Se va avea în vedere includerea unor factori adecvați de 

evaluare a ofertelor de echipamente/servicii în vederea gestionarii mai eficiente a consumului de 

energie. Solicitanții de finanțare vor adopta criteriile „verzi" ale UE în ceea ce privește achizițiile 

publice (în acord cu strategiile UE transpuse prin Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi 

și Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2395/2023 pentru aprobarea 

criteriilor ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata 

întregului ciclu de viaţă, prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 

achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, respectiv în anexa nr. 2 la 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 395/2016). 
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3.13. Caracterul durabil al fișei de proiect 

Solicitantul/partenerii va/vor trebui să dovedească că poate/pot să asigure caracterul durabil al 

investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul UE 2021/1060. Perioada pentru care este 

conferit dreptul asupra imobilului obiect al proiectului solicitanților eligibili și/sau partenerilor 

acestora trebuie să fie acoperitoare pentru durată menționată la art. 65 din RDC în vederea asigurării 

caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale 

în cadrul contractului de finanțare. Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în 

considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de 

implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plății finale, la care se adaugă perioada de 5 

ani anterior menționată. 

Solicitantul/partenerii, trebuie ca pe perioada de durabilitate: 

 să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare); 

 să nu realizeze o modificare asupra calității dreptului său asupra imobilului, decât în condițiile 

prevăzute în contractul de finanțare; 

 să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de 

realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției. 

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, sau în perioada de durabilitate a acestuia, 

sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii imobilului aferent proiectului, 

beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea acordată, precum și alte penalități, 

dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale. 

Pentru investițiile finanțate prin aceste acțiuni, este obligatorie asigurarea finanțării după încheierea 

proiectului. 

3.14. Acţiuni menite să garanteze egalitatea de şanse, de gen, incluziunea şi 

nediscriminarea  

Respectarea prevederilor legale în materie de accesibilitate, egalitatea de șanse, de gen va fi urmărită 

în selecția și implementarea acțiunilor.  

În ceea ce privește componența echipelor de management și de implementare ale proiectelor, se va 

urmări promovarea pe cat de mult posibil și acolo unde este cazul, echilibrul de gen și de vârstă.  
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În toate fazele implementării PoIDS va fi utilizat Ghidul privind reflectarea Convenției ONU privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă alocate României în perioada 2021-2027, precum și Ghidul de aplicare a 

Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea fondurilor europene nerambursabile. 

Toate investițiile vor asigura respectarea drepturilor fundamentale și conformitatea cu Carta 

Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, cu principiile orizontale privind egalitatea de gen, 

nediscriminarea (pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă 

sau orientare sexuală) și accesibilitatea în toate etapele de programare și implementare. 

3.15. Teme secundare 

Nu este cazul. 

3.16. Informarea şi vizibilitatea sprijinului din fonduri 

Solicitanții și Partenerii (dacă e cazul) au obligația de a realiza măsurile minime de informare și 

publicitate în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții Generale PoIDS, 

capitolul 6 Reguli specifice de informare și publicitate. 

 

4. INFORMAŢII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE FIȘA DE 

PROIECTE FEDR/ GAL SEBEȘ/2025/2  

4.1. Data deschiderii Cererii de propuneri 

Data deschiderii apelului de fișe de proiecte: 09.12.2025 

4.2. Perioada de pregătire a fișelor de proiecte 

Prezentul Ghid al Solicitantului condiții specifice a fost publicat în consultare publică pe pagina de 

internet a GAL Sebeș https://www.galsebes.ro/ , secțiunea Ghiduri și proceduri, în data 

de……………………………….. 

https://www.galsebes.ro/
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Sugestiile, observațiile sau recomandările pot fi transmise la adresa de mail: galsebes@yahoo.com   

până în data de………………………………… 

 

4.3. Perioada de depunere a fișa de proiectelor  

4.3.1. Data şi ora pentru începerea depunerii de fișa de proiecte 

Fișele de proiecte vor fi depuse exclusiv în format electronic, începând cu data de: 09.12.2025, 

ora 8.00. 

Fișele de proiect transmise vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, la adresa de 

email depunere.proiecte@galsebes.ro. 

 

4.3.2. Data şi ora închiderii Cererii de propuneri 

Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte: 15.01.2026, ora 16.00; 

 

4.4. Modalitatea de depunere a fișa de proiectelor  

Fișele de proiecte și/sau toate documentele aferente unei fișe de proiect vor fi depuse exclusiv în 

format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, la adresa de email dedicată acestui 

proces de către GAL Sebeș, respectiv depunere.proiecte@galsebes.ro. 

Fișele de proiecte și/sau toate documentele aferente unei fișe de proiect transmise în alt mod decât 

cel specificat, nu vor fi luate în considerare în procesul de evaluare.   

 

mailto:galsebes@yahoo.com
mailto:depunere.proiecte@galsebes.ro
mailto:depunere.proiecte@galsebes.ro
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5. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE SPECIFICE CERERII DE PROPUNERI 

FEDR/ GAL SEBEȘ/2025/2 

5.1. Eligibilitatea solicitanţilor şi partenerilor  

5.1.1. Cerinţe privind eligibilitatea solicitanţilor şi partenerilor 

Pentru a putea aplica pentru finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, solicitanții trebuie să fie 

organizații legal constituite în România. In stabilirea eligibilității solicitanților și partenerilor se vor 

avea in vedere prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Generale capitolul 2 Condiții generale de 

eligibilitate a solicitanților.  

Prin excepție de la prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Generale, o entitate cu personalitate 

juridică poate participa în calitate de solicitant sau partener la mai mult de 5 proiecte depuse în cadrul 

prezentului apel de proiecte. Cu toate acestea o entitate cu personalitate juridică nu poate contracta 

mai mult de 5 proiecte indiferent de calitatea sa de solicitant sau de partener. Respectarea acestei 

prevederi se va verifica în etapa de contractare, al șaselea proiect selectat în cadrul aceluiași SDL în 

care o entitate juridică are calitatea de solicitant sau partener va fi revocat de la finanțare, fără 

posibilitatea de înlocuire a partenerului respectiv. 

5.1.2. Categorii de solicitanţi eligibili 

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel: 

 Municipiului Sebeș, ca membru în Asociația Grup de Acțiune Locală Sebeș; 

 Furnizori de servicii sociale publici și privați acreditați în condițiile legii cu cel puțin un an 

experiență anterior depunerii fișei de proiect la GAL. 

5.1.3. Categorii de parteneri eligibili  

Partenerii eligibili în cadrul acestui apel: 

 Municipiului Sebeș, ca membru în Asociația Grup de Acțiune Locală Sebeș; 

 Furnizori de servicii sociale publici și privați acreditați în condițiile legii cu cel puțin un an 

experiență anterior depunerii fișei de proiect la GAL. 
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5.1.4. Reguli şi cerinţe privind parteneriatul 

Proiectele implementate în cadrul prezentului apel de proiecte se pot implementa de către solicitant 

unic sau în parteneriat. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, se va desemna obligatoriu ca 

lider al parteneriatului o entitate înregistrată fiscal în România. 

Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competența Solicitantului, în calitate de lider al 

parteneriatului.  

Partenerii vor fi selectați astfel încât să desfășoare activități relevante pentru domeniul proiectului în 

funcție de obiectivele specifice apelului de proiecte.  

Pot fi selectați doar parteneri individuali, nu consorții, asociații de parteneri, grupuri de societăți. 

Nu vor fi selectați parteneri în scopul realizării în cadrul proiectului a unor activități de tipul: 

dezvoltarea de aplicații și sisteme informatice, supervizarea activităților subcontractate de beneficiar, 

servicii hoteliere, furnizare de bunuri, organizare evenimente, execuție lucrări, studii fezabilitate, etc. 

Astfel de activități vor face obiectul subcontractării, respectiv contractelor de furnizare/servicii. 

Prin excepție de la prevederile capitolului 1.8. Reguli aplicabile în cazul parteneriatului din Ghidul 

Solicitantului – Condiții Generale PIDS, în cadrul prezentului apel, în distribuția bugetului proiectului 

(total cheltuieli eligibile) pe fiecare membru al parteneriatului, bugetul gestionat de parteneri 

autorități publice locale poate fi mai mare decât bugetul gestionat de solicitant. 

Prin excepție de la prevederile capitolului 1.8. Reguli aplicabile în cazul parteneriatului din Ghidul 

Solicitantului – Condiții Generale PIDS și în înțelesul acestor prevederi, în cadrul prezentului apel 

partenerii autorități publice locale pot subcontracta activități care vizează achiziția de lucrări sau 

servicii, necesare pentru implementarea proiectului. 

Indiferent de numărul partenerilor implicați în implementarea unui proiect, va fi semnat un singur 

Acord de parteneriat între toți partenerii (în conformitate cu modelul din Anexa 12 Acord de 

parteneriat). Proiectelor implementate în parteneriat li se aplică dispozițiile Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 133/2021. 

În vederea stabilirii unui parteneriat, solicitanții publici și privați care intenționează să între într-o 

relație de parteneriat vor elabora o Notă justificativă care va conține o analiză a valorii adăugate a 

parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor și în care vor fi precizate, pentru 

fiecare partener in parte, rolul și responsabilitățile, contribuția și expertiza/ experiența relevantă 

pentru implementarea proiectului.  
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În cererea de finanțare se va detalia rolul fiecărui partener în implementarea proiectului, resursele 

umane și materiale alocate, precum și bugetul alocat pentru implementarea activității/activităților 

asumate de fiecare partener.  

Atât Solicitantul cât și fiecare Partener trebuie să contribuie financiar la implementarea proiectului, 

respectiv să aibă alocate cheltuieli eligibile din totalul cheltuielilor eligibile prevăzute în buget, 

corespunzător activităților în care este implicat fiecare partener, nefiind posibil ca un partener și/sau 

solicitantul să asigure partea de buget (contribuție/ asistență financiară nerambursabilă sau/ și 

contribuție proprie) prevăzută pentru alt partener /care trebuie asigurată de alt partener. 

Selecția partenerilor în cazul solicitanților entități finanțate din fonduri publice 

Solicitanții entități finanțate din fonduri publice care intenționează să selecteze parteneri din sectorul 

privat pentru implementarea proiectelor, au obligația de a respecta prevederile relevante din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021.  

În procesul de selecție a partenerilor privați, solicitanții entități finanțate din fonduri publice au 

obligația de a îndeplini procedura prevăzută în Anexa 2 - Procedura de selecție a partenerilor entități 

private din Ghidul Solicitantului – Condiții Generale PoIDS. 

 

5.2. Eligibilitatea activităţilor  

5.2.1. Cerinţe generale privind eligibilitatea activităţilor 

Fișele de proiect finanțate în cadrul prezentului apel vor fi selectate de către GAL Sebeș în 

conformitate cu prevederile art. 33 alin (3) litera d) din Regulamentul (UE) 2021/1060.  

Fișele de proiect care nu vor cuprinde activitatea menționată la capitolul 5.2.2 Activități eligibile, 

din prezentul Ghid al Solicitantului Condiții Specifice vor fi respinse. 

Având în vedere faptul că mecanismul DLRC se bazează pe implementarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală a GAL Sebeș care a fost elaborată având la bază un studiu complex și o analiză de nevoi 

inițială, în cadrul prezentului apel de proiecte nu sunt eligibile la rambursare costuri cu analize de 

nevoi care stau la baza fundamentării Fișelor de proiect. 

În vederea respectării prevederilor mai sus menționate, pe întreaga perioadă de implementare a 

proiectului rezultat din fișa de proiect aprobată, GAL Sebeș va aviza în prealabil orice modificare a 

activităților/ rezultatelor/ indicatorilor/ grupului țintă/ metodologiei de implementare/ durata 

proiectului/ perioada de sustenabilitate (caracterul durabil). Acest aspect rezultă din obligația GAL 
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Sebeș de a se asigura că toate activitățile proiectului contribuie la implementarea SDL aprobată, 

precum și la atingerea indicatorilor și obiectivelor asumate prin SDL. 

5.2.2. Activităţi eligibile  

Construirea de centre de zi noi/modernizarea de centre de zi vechi (Acțiunea 1.2 conform PIDS 

2021-2027) - activitate eligibilă cu finanțare din obiectivul specific RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice 

a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu 

nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR) –  

În cadrul acestei activități este eligibilă finanțarea centrelor de zi, respectiv: 

 Construcția de noi centre de zi destinate furnizării de servicii sociale pentru grupurile 

vulnerabile; 

 Modernizarea unor centre de zi existente destinate furnizării de servicii sociale pentru 

grupurile vulnerabile. 

Sprijinul FEDR va fi furnizat și pentru modernizare/renovare/construire centre de zi pentru 

persoanele din grupurile vulnerabile. Aceste investiții vizează modernizarea/construcția, 

accesibilizarea, eficiența energetică, dotarea cu echipamente și costuri operaționale.  

Nu se admit la finanțare proiecte care prevăd doar lucrări de întreținere și reparații curente sau/și 

doar dotarea cu bunuri si echipamente a centrelor de zi înființate/existente, precum și proiecte care 

propun doar lucrări care nu necesită obținerea unei autorizații de construcție. 

Beneficiarul și parteneri vor asigura faptul că în toate locațiile de implementare a proiectului se 

asigura accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în toate spațiile. În acest sens, 

beneficiarul/partenerii se vor asigura că lucrările de construcție/reabilitare vor asigura accesibilitatea 

persoanelor cu dizabilități în toate spațiile si vor fi disponibile echipamente specifice de asigurare a 

accesului persoanelor cu dizabilități în toate spațiile. Lucrările de construcții/reabilitare/modernizare 

precum și echipamentele ce asigură accesibilitatea persoanelor cu dizabilități sunt eligibile la 

rambursare în cadrul sumelor finanțate pe componenta specifică FEDR. 

În corelare cu valoarea asumata a indicatorul 6S8 - Capacitatea structurilor de asistență socială noi 

sau modernizate (altele decât locuințele), la estimarea bugetului proiectului – componenta FEDR,  se 

va lua în calcul un cost maxim per o unitate capacitate centru de zi de 1.958 euro (TVA inclus)/1 

capacitate atât în regiunile mai puțin dezvoltate cât și în regiunea mai dezvoltată.  

In cazul amenajării (construcția/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii), se admit la finanțare atât 

lucrări care necesita obținerea autorizației/ autorizațiilor de construcție, caz in care trebuie respectate 
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prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind elaborarea documentației tehnico-economice 

aferente obiectivului de investiții, cât și proiecte care prevăd lucrări care nu necesită obținerea 

autorizației/ autorizațiilor de construcție (întreținere și reparații curente sau/și dotarea cu bunuri si 

echipamente etc). In acest ultim caz, in cererea de finanțare trebuie prezentate lucrările/ dotările care 

urmează a fi finanțate prin proiect, precum si analiza/ analizele/ ofertele privind preturile pentru 

bunuri si servicii similare existente pe piața de profil. 

În elaborarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții se vor respecta 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice. De asemenea, pentru proiectele de investiții publice, bugetul proiectului se corelează 

cu Devizul general al investiției, întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

907/2016, cu modificările si completările ulterioare. 

NB. Pentru construirea de centre de zi se admite un cost maxim eligibil per metru pătrat de 

1469,00 Euro/mp de suprafață construită desfășurată (inclusiv TVA). În cazul în care costul 

per metru pătrat este mai mare decât plafonul maxim admis – solicitantul urmează să acopere 

aceste costuri din resurse proprii. 

Pentru construirea de centre de zi prin reabilitarea, modernizarea, extinderea, unei 

construcții/ clădiri existente sau nefinalizate, se admite un cost maxim eligibil per metru pătrat 

de 1347,00 Euro/mp de suprafață construită desfășurată (inclusiv TVA). În cazul în care costul 

per metru pătrat este mai mare decât plafonul maxim admis – solicitantul urmează să acopere 

aceste costuri din resurse proprii. 

NB. Costul per metru pătrat suprafață construită desfășurată se va calcula în funcție de valoarea totală 

a Devizului general al investiției, întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

907/2016, cu modificările si completările ulterioare. 

La proiectarea construcțiilor se va respecta normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului 

urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap NP 051-2012 Revizuire NP 051/2000, 

aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 189/2013.  

Totodată, construcțiile vor respecta cel puțin standardul NZEB, respectiv clădiri cu consum de 

energie aproape zero eficiente, practice si concepute în acord cu prevederile Planului Național 

Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 și ale Legii nr.372/2005 

republicata la data de 23 septembrie 2020, privind performanța energetică a clădirilor. 

N.B: Pentru componenta finanțată prin FEDR în vederea construcției sau modernizării de centre de 

zi, este obligatoriu asigurarea furnizării serviciilor pe o durată de 5 ani de la efectuarea plății finale 
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(cererea de rambursare finală) a operațiunii, și este obligatoriu să nu se modifice destinația centrelor 

de zi. 

NB. Conform prevederilor art. 11 alin. (8) din OUG nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de 

simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 

2021-2027, beneficiarii de finanțare nerambursabilă au obligația să se asigure că la emiterea 

ordinului de începere a execuției lucrărilor prevăzute in proiect sunt îndeplinite toate condițiile legale 

pentru executarea acestora. 

N.B: În cererea de finanțare beneficiarul va menționa în mod obligatoriul tipologia de serviciu social 

ce urmează să fie implementat în infrastructura socială dezvoltată la nivel de cod de serviciu definit 

în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Prevederi cu caracter general 

Construcția/imobilul ce face obiectul proiectului îndeplinește cumulativ, începând cu data depunerii 

fișei de proiect, următoarele condiții: 

 Nu este afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile 

cu realizarea activităților proiectului, respectiv: 

 nu este afectat de limite ale dreptului deținut de solicitant care sunt incompatibile cu realizarea 

activităților proiectului. 

 nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația 

juridică a terenului si infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de 

solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent. 

 nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. 

 este liber de sarcini și interdicții în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică 

sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului pe care 

solicitantul îl deține în scopul implementării proiectului. 

  este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului. 

 Sunt eligibile doar investițiile care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere 

juridic. 

 Investițiile prevăzute in fișa de proiect nu au mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani 

înainte de data depunerii fișei de proiect pentru aceleași tip de activități (cu excepția lucrărilor de 
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întreținere și reparații) realizate asupra aceleiași infrastructuri și nu beneficiază de fonduri publice 

din alte surse de finanțare. Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanțări a lucrărilor de 

intervenție/activităților care au beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani/care beneficiază de 

fonduri publice din alte surse de finanțare și a lucrărilor de intervenție/ activităților aferente 

operațiunii, propuse prin proiect. Momentul de la care se calculează perioada de 5 ani este momentul 

la care s-a finalizat implementarea contractului de lucrări anterior (data recepției finale, după 

expirarea perioadei de garanție). Astfel, solicitantul se va asigura, dacă este cazul, că s-a realizat 

recepția finală în cazul acelorași lucrări de intervenție/activități realizate asupra aceleiași 

infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură ca cele propuse prin proiect, înainte de începerea 

perioadei celor 5 ani. 

 Proiectul propus nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanțare. 

 Nu se acceptă la finanțare intervenții asupra unei infrastructuri care se află în perioada de garanție 

a lucrărilor efectuate printr-un contract de lucrări anterior. 

 Solicitantul nu desfășoară activități economice în scopul obținerii de profit din bunurile, 

echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea imobilului construit/ modernizat/ 

dezvoltat/ extins. 

 Solicitantul nu desfășoară alte activități economice în scopul obținerii de venituri din 

echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea imobilului construit/ modernizat/ 

dezvoltat/ extins, în afara activităților pentru care a fost finanțat proiectul, prin acordarea dreptului 

de utilizare a acestora către terțe părți. 

 Măsurile de sprijin constând în construirea sau modernizarea de infrastructură educațională nu 

trebuie să conducă la segregarea persoanelor care vor beneficia de activități de educație de 

comunitatea generală.  

 

Drepturi asupra imobilului/imobilelor, obiect al proiectului 

Prin imobil obiect al fișei de proiect se înțelege terenul și/sau clădirea ce fac obiectul proiectului. 

Solicitantul trebuie să demonstreze existența unui drept real, conform legislației în vigoare, asupra 

imobilului pe care se propune a se realiza investiția în cadrul cererii de finanțare si asupra altor bunuri 

mobile și/sau imobile necesare, după caz, ce fac obiectul proiectului: 

 Dreptul de proprietate publică/privată;  

 Dreptul de administrare/folosință;  
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 Dreptul de concesiune; 

 Dreptul de superficie. 

Din documentele privind drepturile reale asupra obiectelor de investiție trebuie să reiasă faptul că 

dreptul respectiv este menținut atât pe toată perioada de implementare a proiectului cât și pe perioada 

de durabilitate a investiției, respectiv perioada de menținere obligatorie a investiției după finalizarea 

implementării proiectului (minim 5 ani de la efectuarea plății finale). Această perioadă se va calcula 

estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție, contractare, 

perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plății finale, la care se adaugă 

perioada de 5 ani anterior menționată. 

Solicitantul trebuie sa dețină dreptul de proprietate/administrare/folosință/concesiune/ superficie 

asupra obiectelor de investiție propuse prin proiect, respectiv să demonstreze că acestea nu sunt 

afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu 

realizarea activităților proiectului (de ex. limite legale, convenționale etc).   

Nu se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate/administrare/superficie, menționat în 

cadrul acestei secțiuni. 

Cu referire la condițiile de mai sus, nu vor conduce la respingerea fișei de proiect acele limite ale 

dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. 

servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc). 

În cazul în care solicitantul demonstrează doar un drept de folosință asupra obiectivelor de investiție 

exemplificate mai jos, acesta trebuie să demonstreze acordul proprietarului pentru realizarea 

activităților proiectului și menținerea investiției pentru o perioadă care să acopere durabilitatea 

proiectului. 

Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară doar a dreptului de proprietate, cu condiția 

depunerii până la etapa de contractare a unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a 

dreptului de proprietate, asupra imobilului. Nu se acceptă înscrierea provizorie a celorlalte drepturi 

reale. 

Pentru proiectele de investiții publice, solicitantul are obligația ca în etapa de contractare cu AM 

PoIDS, respectiv nu mai târziu de semnarea contractului de finanțare, de a face dovada unui drept 

real fără sarcini asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare. În situația în care, în 

etapa de contractare, beneficiarul nu demonstrează că este titularul dreptului real cererea de finanțare 

poate fi respinsă. 
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Prin perioada de implementare a proiectului se înțelege perioada în care se finalizează toate 

activitățile aferente proiectului. 

Nu sunt eligibile imobilele care au mențiunea "Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare 

certă din cauza lipsei planului parcelar" sau "Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă și 

localizare corectă" în documentele cadastrale. 

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare, sau în perioada de 

durabilitate a acestuia, sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii 

imobilului aferent proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea 

nerambursabilă acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile 

contractuale.  

Imobilul/imobilele care fac obiectul proiectului, care implică execuția de lucrări de construcții, 

îndeplinește/ îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

 să fie libere de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea operațiunii;  

 să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea 

proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești; 

 să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. 

De asemenea, în cadrul acestui apel de proiecte, nu se consideră sarcină sau interdicție care afectează 

implementarea proiectului și care să conducă la respingerea cererii de finanțare din procesul de 

evaluare și selecție:  

⦁ închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea a unor suprafețe din teren, cu condiția ca 

respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităților/ 

implementarea proiectului. 

Pentru proiectele cu finanțare din FEDR este obligatorie implementarea în complementaritate a 

măsurilor de sprijin pentru furnizarea de servicii de tip soft cu finanțare din FSE+.  

În acest sens, GAL Sebeș a lansat apelul FSE+/GAL SEBEȘ/2025/1 pentru finanțarea intervențiilor 

FSE cu acțiuni integrate in domeniul educatiei, in domeniul furnizarii de servicii sociale si in 

domeniul ocupării forţei de muncă, dezvoltarii/furnizării de servicii (sociale/medicale/medico-

sociale) și educației, coordonat cu apelul FEDR/GAL SEBEȘ/2025/2, astfel încât să se asigure 

complementaritatea între proiectele finanțate prin FEDR în infrastructura educațională și 

infrastructura socială și cele finanțate prin FSE+ pentru implementarea măsurilor de sprijin de tip 

soft în domeniul educational, social și al ocupării forței de muncă. Acest fapt va facilita o tranziție 
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eficientă între dezvoltarea infrastructurii sau capacităților (finanțată de FEDR) și intervențiile de tip 

soft finanțate din FSE+. 

5.2.3. Activitatea de bază 

Activitatea 1. Construirea de centre de zi noi/modernizarea de centre de zi vechi este activitate de 

bază, în conformitate cu prevederile art. 2 alin (3) litera a) din Ordonanța de urgență a Guvenului nr. 

23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor 

europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

cărora bugetul alocat pentru activitățile de bază reprezintă minim 50% din total buget eligibil al 

proiectului. In acest sens, în fișa de proiect și/sau în documentele atașate acesteia solicitantul va 

prezenta cheltuielile aferente activității de bază mai sus menționate. 

5.2.4. Activităţi neeligibile 

Pot fi considerate activități neeligibile: 

➢ activitățile care fie nu au legătură directă cu activitățile incluse în secțiunea 5.2.2,  

➢ activitățile care nu sunt necesare pentru execuția proiectului. 

EXCEPȚIE: activitățile transversale de tipul activități de management de proiect, de suport pentru 

managementul / coordonarea proiectului, achiziții, ITC, informare si publicitate, selecția grupului 

țintă, activități aferente cheltuielilor indirecte etc.   

 

5.3. Eligibilitatea cheltuielilor 

5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor 

 Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al ConsiliuluI din 24 iunie 2021 de 

stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru 

afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor 

fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă 

și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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 Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al ConsiliuluI din 24 iunie 2021 de 

instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 

1296/2013; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind  gestionarea financiară  a  fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție 

justă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea 

cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 

2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul 

de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă; 

 Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție 

justă, cu modificările și completările ulterioare. 

5.3.2. Categorii şi plafoane de cheltuieli eligibile 

În cadrul prezentului apel de proiecte cheltuielile eligibile finanțate se împart in:  

 Cheltuieli directe = acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în aplicare a 

investiției sau a proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectiva 

investiție sau cu respectivul proiect.  

 Cheltuieli indirecte = toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor 

directe. 

   Lista cheltuielilor eligibile 

A.1 Cheltuieli pentru achiziționarea de mijloace de transport incluse în categoria 

echipamente/dotari/active corporale– Cheltuieli achizitionare mijloace de transport 

În ceea ce privește achiziția de vehicule de transport pentru a asigura accesul la centre și mobilitatea 

echipelor de servicii, se vor avea in vedere prevederile Articolul 7 al Regulamentului (UE) 

2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului  din 24 iunie 2021 privind Fondul european 

de dezvoltare regională și Fondul de coeziune care menționează următoarele:  FEDR și Fondul de 
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coeziune nu oferă sprijin pentru (...) (h) investițiile legate de producția, prelucrarea, transportul, 

distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili, exceptând: (...) (iii) investițiile în: — 

vehiculele nepoluante, astfel cum sunt definite în Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului, de interes public. 

Definiția „vehiculului curat” în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2009/33/CE 

depinde de categoria de vehicul: 

Pentru vehiculele ușoare (categorii de vehicule M1, M2 și N1, adică mașini și camionete), „vehicul 

curat” înseamnă un vehicul cu emisii de CO2 la țeava de eșapament de la zero până la 50 g/km 

(valori WLTP înregistrate în Certificatul de conformitate al vehiculului). ). 

Pentru autobuze și alte vehicule din categoria M3, vehicul curat înseamnă un vehicul care 

funcționează cu combustibili alternativi, astfel cum este definit în Directiva 2014/94/UE privind 

implementarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, și anume baterie electrică, hibrid plug-

in, hidrogen, GNC, GNL, GPL, biocombustibili și combustibili sintetici și parafinici. 

A.2 Cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite incluse în categoria ECHIPAMENTE / 

DOTARI / ACTIVE CORPORALE 

A.3 Cheltuieli pentru constructia/modernizarea/reabilitarea infrastructurii: 

În cadrul acestui apel de proiecte, cheltuielile directe sunt cele prevăzute in următoarele capitole/ 

subcapitole, din Devizul general întocmit conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare: 

1.1 Obținerea terenului 

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri în conformitate cu prevederile art. 6 

din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022. 

Cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri/ exproprieri sunt eligibile în limita a 10% din 

valoarea totala eligibila a proiectului in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) lit. (b) din 

Regulamentul (UE) 2021/1.060. 

Valoarea terenurilor achiziționate, se va stabili pe baza evaluării efectuate de un evaluator, 

independent de beneficiarul operațiunii și autorizat, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 

24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

99/2013, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme că prețul acestuia nu excedează 
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valoarea de piață, luând în calcul caracteristicile tehnice ale imobilului. Costul de achiziție al 

imobilelor deja construite nu este eligibil în cadrul acestui apel. 

1.2 Amenajarea terenului 

În acest subcapitol sunt incluse cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea 

amplasamentului și care constau în: demolări, demontări, dezafectări, defrișări, colectare, sortare și 

transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate, sistematizări pe verticală, accesuri/ drumuri/ 

alei/parcări/ drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, epuizmente (exclusiv cele 

aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), descărcări de sarcină arheologică sau, după 

caz, protejare în timpul execuției obiectivului de investiții (în cazul executării unor lucrări pe 

amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic național). 

1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 

În această subcapitol sunt incluse cheltuieli efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, 

inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor: plantare de copaci, 

reamenajarea spațiilor verzi, lucrări/acțiuni pentru protecția mediului. 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 

În această sub-categorie sunt incluse cheltuielile cu lucrările efectuate pe amplasamentul drumului 

pentru asigurarea devierii/protecției utilităților publice, cu scopul derulării lucrărilor aferente 

investiții, in condiții optime. 

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 

În această sub-categorie sunt incluse cheltuielile cu lucrările efectuate pe amplasamentul drumului 

pentru asigurarea devierii/protecției utilităților publice, cu scopul derulării lucrărilor aferente 

investiții, in condiții optime. 

În această sub-categorie sunt incluse cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării 

obiectivului de investiție precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent 

termic, energie electrică, telecomunicații, drumurile de acces care se execută pe amplasamentul 

obiectivului de investiție delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de 

investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități. 

3.1 Studii 

Se cuprind cheltuielile pentru:  
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3.1.1. studii de teren: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, 

topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie;  

3.1.2. raport privind impactul asupra mediului; 

3.1.3. studii de specialitate necesare în functie de specificul investiției. 

3.2 Documentaţii-suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri și autorizaţii. 

Se includ cheltuielile pentru: 

- obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; 

- obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; 

- obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de 

alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie 

electrică, telefonie; 

- obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; 

- întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului 

în cartea funciară; 

- obţinerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; 

- obținerea avizelor de protecție civilă/PSI; 

- alte avize, acorduri şi autorizaţii, alte avize, acorduri şi autorizaţii. 

3.3 Expertizare tehnică 

Sunt incluse cheltuielile pentru expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, 

după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză 

tehnică. 

3.5 Proiectare 

3.5.3. studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și deviz general; 

3.5.4. documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor 

aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor 

impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de 

amplasament, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției); 

3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; 
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3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuţie. 

3.7 Consultanţă 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii. 

3.8 Asistenţă tehnică 

3.8.2. Dirigenție de șantier/supervizare. 

NB: Cheltuielile cumulate de la subcapitolele 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7 si 3.8 pot fi în limita maximă a 

10% din valoarea cheltuielilor eligibile finanțate în cadrul capitolului 4 „Cheltuieli pentru investiția 

de bază”. 

4.1 Construcții și instalații 

Cuprinde cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție, 

conform cu descrierea activităților eligibile din ghidul specific și a celorlalte condiții de eligibilitate 

din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice.   

Cheltuielile din cadrul acestei subcategorii, sunt detaliate de proiectant in cadrul subcapitolului 4.1 

- Construcții și instalațiile aferente acestora conform HG 907/2016, pe domenii/subdomenii de 

construcții și specialități de instalații, în funcție de tipul și specificul obiectului.  

Proiectantul va delimita obiectele de construcții din cadrul obiectivului de investiții și va nominaliza 

cheltuielile pe fiecare obiect. 

Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție se regăsesc în devizul pe obiect.  

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 

Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile 

funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Cheltuielile se desfășoară pe 

obiecte de construcție. 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 

Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a 

celor incluse în instalațiile funcționale. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție. 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de 

transport 

Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj. 

Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție. 
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4.5 Dotări 

In această sub-categorie sunt incluse cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria 

mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare 

împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii. Cheltuielile se 

desfășoară pe obiecte de construcție. Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării 

privind necesitatea şi oportunitatea finanţării acestora. 

In această sub-categorie sunt incluse cheltuielile pentru echiparea şi dotarea specifică funcțiunii 

obiectului de investiții, în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, 

de patrimoniu şi de mediu în vigoare. 

4.6 Cheltuieli cu active necorporale 

Aceste cheltuieli sunt incluse în devizul general al proiectului la linia 4.6. Active necorporale. Sunt 

incluse cheltuieli aferente activelor necorporale necesare proiectului aferente activităților eligibile 

menționate în secțiunea 5.2.2 Activități eligibile. Cuprinde cheltuielile cu achiziţionarea activelor 

necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate. 

 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 

Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții-

montaj, din punct de vedere tehnologic și organizatoric. Se prevăd cheltuieli aferente realizării unor 

construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a 

organizării de șantier: 

-vestiare/barăci/spatii de lucru pentru personalul din șantier; platforme tehnologice/dezafectarea 

platformelor tehnologice; grupuri sanitare; rampe de spălare auto;  depozite pentru materiale; rețele 

electrice de iluminat și forță; căi de acces auto; branșamente/racorduri la utilități; împrejmuiri; 

pichete de incendiu; cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile 

necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de 

investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 

la starea inițială" din structura devizului general. 

 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier 

Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții-

montaj, din punct de vedere tehnologic și organizatoric, după cum urmează: obținerea autorizației 

de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier; taxe de amplasament; închirieri 

semne de circulație; întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, 

agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere; contractele de asistență cu politia 
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rutieră; contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de 

salubrizare; taxe depozit ecologic; taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; 

costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a 

lucrărilor. 

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 

Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției. 

Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la 

capitolul/subcapitolul 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale Devizului general, astfel: 

  a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții; 

  b) 20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă. 

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț. 

NB. La includerea, dacă este cazul, a secțiunii a 7-a „Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru 

constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț“, in Devizul general, se va avea in 

vedere îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 

1.116/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Încadrarea cheltuielilor pe categorii și subcategorii bugetare în sistemul informatic MySMIS2021/ 

SMIS2021+, se va face în baza Matricei de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al 

investiției (Anexa 6). 

Cheltuielile din componenta FEDR efectuate anterior depunerii cereri de finanțare sunt eligibile dacă 

îndeplinesc condițiile de eligibilitate stipulate în prezentul Ghid și dacă nu sunt efectuate înainte de 

01.01.2021 în conformitate cu prevederile art. 63 alin (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 

A4.  Valoarea cheltuielilor eligibile indirecte pentru componenta FEDR se stabilește prin aplicarea 

articolului 54 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 ca rată forfetară de fix 7% din 

costurile directe eligibile aferente bugetului gestionat de fiecare partener, inclusiv de către liderul 

de parteneriat. 

În cadrul fișei de proiect pot fi bugetate cheltuieli plafonate procentual/valoric, după cum urmează: 
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• valoarea cheltuielilor eligibile indirecte va fi stabilită ca rată de fix 7% din costurile directe eligibile 

aferente bugetului gestionat de fiecare partener, inclusiv de către liderul de parteneriat. 

Cheltuielile indirecte FEDR sunt cheltuieli pe capitole/ subcapitole din Devizul general, care nu sunt 

încadrate la categoria cheltuieli directe FEDR, la secțiunea 5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli 

eligibile, punctul A. CHELTUIELI DE TIP FEDR. Cheltuielile eligibile indirecte pentru 

componenta FEDR se decontează ca rată forfetară de fix 7% din costurile directe eligibile aferente 

bugetului gestionat de fiecare partener, inclusiv de către liderul de parteneriat. 

În bugetul fișei de proiect pentru cheltuielile indirecte se va menționa categoria „CHELTUIELI SUB 

FORMĂ DE RATE FORFETARE”, subcategoria „Rata forfetară conform art. 54 lit (a) din 

Regulamentului (UE) 2021/1060”. 

Atât solicitantul, cât partenerul trebuie sa contribuie financiar la implementarea proiectului, nefiind 

posibil ca un partener sau/si solicitantul sa asigure partea de buget (asistenta financiara 

nerambursabila sau/si contribuție proprie) prevăzută pentru un alt partener. 

5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 873/ 2022 pentru stabilirea 

cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor 

finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă, următoarele 

categorii de cheltuieli nu sunt eligibile: 

a) cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1060; 

b) cheltuielile efectuate în sprijinul relocării potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1060; 

c) cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 

2021/1058; 

d) cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 16 alin. (1) și art. 22 alin. (4) din Regulamentul 

(UE) 2021/1057; 

e) cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1056; 

f) achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand; 

g) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj; 
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h) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de autorități de management prin ghidul 

solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 873/ 2022; 

i) cheltuielile excluse de la finanțare de autoritatea de management prin ghidul solicitantului, în 

aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 873/ 2022, corespunzător 

specificului programului și particularităților operațiunilor; 

j) cheltuielile realizate în cadrul operațiunilor care intră sub incidența prevederilor art. 63 alin. (6) 

din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția situațiilor reglementate la art. 20 alin. (1) lit. b) din 

același Regulament; 

Potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/ 2022, cheltuielile aferente 

operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 65 alin. (1) și (2) din 

Regulamentul (UE) 2021/1060, care afectează caracterul durabil al operațiunilor, devin neeligibile, 

proporțional cu perioada de neconformitate. 

5.3.4. Opţiuni de costuri simplificate. Costuri directe şi costuri indirecte 

Cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Incluziune si Demnitate Socială 

(directe sau indirecte, după caz) vor putea fi decontate:  

 pe bază de costuri reale, caz în care pentru aceste cheltuieli trebuie prezentată o justificare în 

cererea de finanțare, iar la raportare, în susținerea eligibilității cheltuielilor efectuate pentru 

implementarea proiectului, beneficiarii vor depune documente justificative suport (state de 

plată, facturi etc); 

 pe bază de opțiuni de costuri simplificate. 

PoIDS prevede două categorii de cheltuieli eligibile: cheltuieli eligibile directe și cheltuieli eligibile 

indirecte. 

Cheltuielile eligibile directe sunt cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale 

din cadrul proiectului și pentru care este demonstrată legătura directă cu activitatea în cauză. În 

această categorie sunt incluse, fără a se limita la acestea, următoarele tipuri de cheltuieli: servicii de 

formare profesională, servicii de informare și consiliere profesională, dezvoltarea de aplicații și 

sisteme informatice destinate activităților cu grupul țintă sau în beneficiul grupului țintă, organizarea 

de evenimente cu grupul țintă sau în beneficiul grupului țintă, pachete complete conținând transport 

și cazare a participanților, grupului țintă și/sau a personalului propriu, sonorizare, interpretariat, 

editarea și tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare a grupului țintă, editarea și 
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tipărirea de materiale publicitare destinate grupului țintă, cheltuieli necesare pentru identificarea 

nevoilor grupului țintă/comunităților etc. 

Cheltuielile eligibile indirecte sunt cheltuielile efectuate pentru funcționarea de ansamblu a 

proiectului și care nu pot fi atribuite direct unei anumite activități. Aceste cheltuieli includ și 

cheltuieli generale de administrație, nefiind dimensionate în mod proporțional cu mărimea 

indicatorilor de realizare. 

Cheltuielile de personal sunt cheltuielile aferente resurselor umane implicate în implementarea 

proiectului (de ex: cheltuieli salariale, onorarii, cheltuieli aferente personalului externalizat etc).  

Cheltuielile de personal pot fi încadrate atât ca și cheltuieli directe, cât și ca cheltuieli indirecte, în 

funcție de specificul acestora.  

Cheltuielile directe de personal reprezintă acele cheltuieli care derivă din încheierea de raporturi de 

serviciu/de muncă, inclusiv contribuțiile angajatului și angajatorului, cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

costurile rezultate din contracte de servicii încheiate cu personal extern beneficiarului, conform 

prevederilor legale în vigoare. Această categorie de cheltuieli este aferentă personalului care este 

direct implicat în activități generatoare de rezultate și, după caz, indicatori din cadrul operațiunii. 

Regulile aplicabile cheltuielilor cu personalul cât și plafoanele aplicabile sunt stabilite în Ghidul 

Solicitantului Condiții Generale POIDS 2021-2027. 

5.3.5. Opţiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare şi rate forfetare 

Nu este cazul. 

 

5.4. Valoarea minimă şi maximă eligibilă/nerambursabilă a unui fișa de proiect  

Valoarea maximă eligibilă este de 270.280,00 euro. 

Valoarea minimă eligibilă este de 201.000,00 euro. Fișele de proiect cu o valoare mai mică de 

201.000,00 euro vor fi respinse.  

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii 

februarie 2025, respectiv 1 Euro = 4.9758 RON. 

Bugetul proiectului va fi exprimat numai în lei. 
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5.5. Cuantumul cofinanţării acordate 

Solicitantul și Partenerul(ii) are(au) obligația asigurării cuantumului contribuției proprii din valoarea 

cheltuielilor eligibile conform categoriei de Solicitant/partener din care face parte (sumarizate în 

tabelele de mai sus), precum și să asigure costurile ne-eligibile și conexe ale proiectului. 

În cadrul prezentului apel de fișe de proiecte rata de cofinanţare este stabilită conform Ghidului 

Solicitantului – Condiții Generale PIDS, respectiv:  

❖ Cofinanțare minimă admisibilă pentru entitățile finanțate integral sau parțial din fonduri 

publice 

❖ Cofinanțare minimă admisibilă pentru entitățile private 
 

Prioritate 

 

Tip de regiune 

 

Fond Instituții publice finanţate integral din venituri proprii si/sau 

parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 

stat sau bugetele fondurilor speciale si Instituţii publice 

finanţate integral din bugetele locale, sau instituții publice 

locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate 

parțial de la bugetele locale 

Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului 

asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor 

speciale şi entităţile aflate în subordine sau în 

coordonare finanţate integral din bugetele acestora 

Cofinanțare 

UE % 

Cofinanțare 

națională 

publică % 

Cofinanțare națională 

publică - contribuție 

proprie % 

Cofinanțar

e UE % 

Cofinanțare 

națională 

publică % 

Cofinanțare 

națională publică 

- contribuție 

proprie % 

P1 Regiune mai 

puțin 

dezvoltată 

FED

R 95 3 2 95 0 5 

Prior

itate 

Tip de 

regiune 

Fond Persoane juridice de drept privat fără scop 

patrimonial 

Instituţii de învăţământ preuniversitar/ 

superior private acreditate 

Persoane juridice de drept privat cu scop 

patrimonial 

Cofinanțar

e UE % 

Cofinanțar

e națională 

publică % 

Cofinanțar

e națională 

publică - 

contribuție 

proprie % 

Cofinanțar

e UE % 

Cofinanțar

e națională 

publică % 

Cofinanțar

e națională 

publică - 

contribuție 

proprie % 

Cofinanțar

e UE % 

Cofinanțar

e națională 

publică % 

Cofinanțar

e națională 

publică - 

contribuție 

proprie % 

P1 Regiune 

mai puțin 

dezvoltată 

FEDR 

95 5 0 95 3 2 95 0 5 

 

5.6. Durata fișei de proiect 

Durata proiectelor pentru care se solicită finanțare în cadrul acestui apel de fișe de proiecte este până 

la maxim data de 31 decembrie 2029.  

Durata fișei de proiect reprezintă perioada de implementare a activităților proiectului și anume 

perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități 

prevăzute în cadrul proiectului.  
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Durata efectivă de implementare se va calcula luând în considerare durata tuturor 

activităților/subactivităților din fișa de proiect.  

La completarea fișei de proiect va trebui evidențiată durata fiecărei activități/sub-activități incluse în 

fișa de proiect. 

 

5.7. Alte cerinţe de eligibilitate a fișei de proiect  

Fișele de proiecte vor fi selectate de GAL Sebeș în conformitate cu Matricea de corespondență privind 

complementaritatea intervențiilor subsumate listei indicative de intervenții pentru care se 

intenționează solicitarea finanțării din FEDR și din FSE+, conform SDL selectate pentru finanțare. 

Fișa de proiect contribuie la asigurarea complementarității intervențiilor soft/hard la nivelul Planului 

de acțiune al SDL, așa cum este descris în Matricea de corespondență privind complementaritatea 

intervențiilor subsumate listei indicative de intervenții pentru care se intenționează solicitarea 

finanțării din FEDR și din FSE+. 

6. INDICATORI DE ETAPĂ 

Indicatorii de etapă în cadrul acestui apel de proiecte sunt indicatorii de realizare și de rezultat 

menționați în secțiunea 3.8 indicatori, respectiv: 

Tip regiune Cod 

indicator 

Denumire indicator Țintă 

minima 

SDL 

Acțiune din PIDS 

căreia îi 

corespunde 

Regiune mai 

putin dezvoltată 

RCO74 Populația vizată de proiecte derulate în 

cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială 

integrată 

156 acțiunea 1.2 PIDS 

6S8 Capacitatea structurilor de asistență socială 

noi sau modenizate (altele decât locuințele 

sociale) 

141 acțiunea 1.2 PIDS 

6S9 Număr anual de utilizatori ai unităților de 

asistență socială noi sau modernizate 

148 acțiunea 1.2 PIDS 
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7. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA FIȘELOR DE PROIECT 

7.1. Completarea formularului Fișei de proiect 

Solicitantul are obligația de a completa Fișa de proiect DLRC (Anexa 1 la prezentul ghid) cu toate 

informațiile necesare. 

Fișele de proiect DLRC se depun exclusiv in format electronic, semnate cu semnătură electronică 

calificată, pe adresa de email dedicată: depunere.proiecte@galsebes.ro   

Fișele de proiect și/sau toate documentele aferente unei Fișe de proiect transmise în alt mod, nu vor fi 

luate în considerare în procesul de evaluare. 

Solicitantul are obligația de a anexa la fișa de proiect toate documentele justificative, documentele 

suport și anexele prevăzute în Ghidul Solicitantului aferent acestui apel, necesare pentru etapa de 

evaluare și selecție derulată de către GAL Sebeș cu respectarea prevederilor Procedurii de evaluare 

și selecție a operațiunilor finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de 

Acțiune Locală  Sebeș disponibilă pe site-ul GAL https://www.galsebes.ro/ Secțiunea Ghiduri și 

procedure. 

 

7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanţare 

Fișele de proiect trebuie redactate conform formatului și instrucțiunilor prevăzute în Modelul fișei de 

proiect DLRC (Anexa 1 la prezentul ghid), în limba română. Documentele redactate într-o altă limbă 

trebuie să fie însoțite obligatoriu de o traducere autorizată în limba română.  

Nu vor fi acceptate fișe de proiect completate manual. 

 

7.3. Metodologia de justificare şi detaliere a bugetului cererii de finanţare 

La întocmirea bugetului fișei de proiect, solicitantul are în vedere faptul că valorile pe care se 

fundamentează bugetul trebuie să respecte prevederile art. 5 lit. d) și e) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, 

aprobată prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.  

mailto:depunere.proiecte@galsebes.ro
https://www.galsebes.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

Completarea bugetului fișei de proiect se va face conform instrucțiunilor specificate în Model fișă de 

proiect DLRC (Anexa 1 la prezentul ghid).  

Secțiunea ”Buget – domeniu de intervenție” se va completa cu Măsurile specifice acțiunii 1.2 

conform PIDS 2021 – 2027 

 043. Construirea de clădiri noi eficiente din punct de vedere energetic - 46,66% din bugetul 

aferent obiectivului specific RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților 

marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a 

persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR) 

 056. Înlocuirea sistemelor de încălzire pe bază de cărbune cu sisteme de încălzire pe bază de gaz, 

în scopul atenuării schimbărilor climatice – 0,27% din bugetul aferent obiectivului specific 

RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor 

cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin 

acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR) 

 126. Infrastructuri de locuit (altele decât cele pentru migranți, refugiați și persoane| care solicită 

sau se află sub protecție internațională) – 19,90% din bugetul aferent obiectivului specific 

RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor 

cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin 

acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR) 

 127. Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în comunitate- 33.17% din 

bugetul aferent obiectivului specific RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a 

comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, 

inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale 

(FEDR) 

Corectitudinea, coerența documentelor și informațiilor financiare precum și justificarea acestora este 

esențială în procesul de evaluare și selecție derulat de către GAL Sebeș. 

 

7.4. Anexe şi documente obligatorii la depunerea fișei de proiect 

Solicitantul va anexa la fișa de proiect documentele justificative, documente suport și anexele 

obligatorii necesare pentru etapa de evaluare tehnico-financiară a fișei de proiect, după cum 

urmează: 
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1) Declarația unică (Anexa 2 la prezentul ghid). 

2) Documentația tehnico-economică: 

A. Pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data 

depunerii cererii de finanțare 

 Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție / SF cu elemente de 

DALI, după caz (element de eligibilitate)  

La depunerea fișei de proiect, documentația tehnico-economică trebuie sa fie cel puțin (element de 

eligibilitate) la stadiul de Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 

/ SF cu elemente de DALI, după caz, elaborate în conformitate cu legislația relevantă, respectiv 

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

În documentația tehnico-economică minim solicitată la depunerea fișei de proiect, trebuie să se 

menționeze durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.  

Ȋn cazul în care Proiectul tehnic de execuție (PTE) a fost întocmit și recepționat, acesta se va anexa 

la fișa de proiect, va fi verificat conform Anexei Grila verificare PTE (Anexa 3), urmând ca 

evaluarea tehnică și financiară să aibă în vedere toate documentațiile tehnico-economice depuse. În 

acest caz fișa de proiect va fi punctată suplimentar. Nu este obligatoriu (nu este condiție de 

eligibilitate) ca PTE să fie depus odată cu fișa de proiect.  

Ȋn cazul în care Proiectul tehnic de execuție nu a fost întocmit până la depunerea fișei de proiect, 

acesta se va prezenta in termen de cel mult 6 luni de la data semnării Contractului de finanțare, 

împreună obligatoriu cu Anexa 7. În situații excepționale, argumentate de către beneficiarul 

finanțării, termenul de 6 luni poate fi prelungit cu maxim 3 luni, cu aprobarea AM PoIDS/OI. Ȋn 

cazul în care Proiectul tehnic de execuție nu a fost transmis către AM/OI in termen de cel mult 6 

luni sau 9 luni, după caz, de la data semnării Contractului de finanțare, acesta din urmă se reziliază 

de drept.  

Ȋn cazul în care contractul de lucrări este semnat până la depunerea fișei de proiect (iar execuția 

lucrărilor nu a fost demarată), pe lângă Proiectul tehnic de execuție se va anexa și Contractul de 

lucrări, urmând ca evaluarea tehnică și financiară să aibă în vedere toate documentațiile tehnico-

economice depuse. Si în acest caz, cererea de finanțare va fi punctată suplimentar. Nu este 

obligatoriu (nu este condiție de eligibilitate) ca la depunerea fișei de proiect să se depună și 

Contractul de lucrări. 

Se vor avea în vedere următoarele condiții: 
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- Documentația tehnico-economica a obiectivului de investiție anexată la fișa de proiect 

(SF/DALI/SF cu elemente de DALI/PTE) nu trebuie să fi fost elaborată/revizuită/ reactualizată cu 

mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare. 

- Devizul general aferent documentației tehnico-economice anexate la fișa de proiect (SF/DALI/SF 

cu elemente de DALI/PTE) nu trebuie să fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data 

depunerii cererii de finanțare. 

- Partea desenata aferenta documentației tehnico-economice se depune scanat, în fișiere tip pdf, și 

va prezenta cartușul semnat conform prevederilor legale. 

- Deviz pe obiect aferent cheltuielilor pentru intervenții în renovarea energetică moderată. 

Imunizarea la schimbările climatice este un proces care integrează măsurile de atenuare a 

schimbărilor climatice și măsurile de adaptare la schimbările climatice în dezvoltarea proiectelor de 

infrastructură. 

Aceasta presupune: 

a. În etapa analizei de opțiuni - integrarea în analiza și decizia asupra opțiunii preferate (pe lângă 

considerentele tehnice, economice, de mediu, etc.) și a considerentelor legate de impactul opțiunilor 

din punctul de vedere al (i) atenuării și (ii) vulnerabilității față de schimbările climatice; 

b. În etapa detalierii/proiectării opțiunii preferate – integrarea măsurilor adecvate pentru (i) atenuarea 

și (ii) adaptarea (în măsura în care este necesară) la schimbările climatice. 

Prin urmare aceste aspecte vor fi integrate în documentațiile tehnico-economice. 

 

B. Pentru proiectele pentru care execuția de lucrări a fost demarată, iar proiectele nu s-au încheiat 

din punct de vedere fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare 

La momentul depunerii fișei de proiect, se vor anexa, în mod obligatoriu următoarele documente: 

- Autorizaţia de construire; 

- Procesul verbal de recepție parțială a lucrărilor (procese verbale pe faze determinante); 

- Raportul privind stadiul fizic al investiţiei (Anexa 4 la prezentul ghid) asumat de către 

reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor; 

- Devizul detaliat, întocmit conform legislației în vigoare, al lucrărilor executate şi plătite, al 

lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate; 
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- Contractul de lucrări, încheiat după data de 01.01.2021, inclusiv actele adiționale;  

- Proiectul tehnic de execuție, însoțit de SF/SF cu elemente de DALI/DALI; 

- Deviz pe obiect aferent cheltuielilor pentru intervenții în renovarea energetică moderată.  

Pentru acest tip de proiecte nu se mențin cele două cerințe valabile pentru situația anterioară, cu 

privire la termenele de elaborare/revizuire/reactualizare a Proiectului tehnic de execuție și nici cea 

cu privire la termenul de actualizare a devizului general.  

Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă investițiile nu au 

fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până 

la depunerea cererii de finanțare, în termen de 30 de zile de la contractarea proiectului se va transmite 

către AM, în format electronic, scanat, documentația de achiziție a contractului de lucrări încheiat. 

În cazul lucrărilor de intervenții la construcții existente se va anexa și expertiza tehnică iar în cazul 

construcțiilor noi se vor anexa studiile de teren. 

NB. Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, sunt eligibile la 

finanțare doar acele proiecte al căror obiect de investiții îl constituie construcția/ reabilitarea/ 

modernizarea/ extinderea de centre respiro, după caz. 

3) Devizul general aferent documentației tehnico-economice anexate la fișa de proiect (SF/DALI/ 

SF cu elemente de DALI/PTE). 

4) Lista de bunuri, lucrari, servicii (Anexa 5 – Lista de bunuri, lucrări, servicii) 

Se va anexa lista pentru echipamente/ dotări și/sau lucrări și/sau servicii, evidenţiindu-se cele două 

tipuri de cheltuieli (eligibile/neeligibile), cu menţionarea preţurilor acestora, iar informațiile vor fi 

corelate cu bugetul proiectului.  

5) Matricea de corelare a bugetului - model Anexa 6 Matricea de corelare. 

6) CV Manager de proiect și documente suport care atestă educația și experiența profesională 

specifică. 

7) CV coordonator partener și documente suport care atestă educația și experiența profesională 

specifică (dacă e cazul). 

8) Declarație privind conformitatea cu prevederile Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii 

Europene (Anexa 8). 

9) Declarație privind respectarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități (Anexa 9). 
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10) Acord parteneriat (Anexa 12) – dacă este cazul. 

11) Nota justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului, dacă este cazul. 

12) Procedura de selecție a partenerilor din sectorul privat, în cazul solicitanților entități finanțate 

din fonduri publice – dacă este cazul. 

13) Documente care atestă încadrarea în categoriile de solicitanți/parteneri eligibili a furnizorilor de 

servicii sociale publici sau privați, respective acreditarea ca furnizor de servici sociale (Legea nr. 

197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările 

ulterioare, și HG nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii 197/2012. 

14) Declaraţie pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru asigurarea 

sustenabilității măsurilor sprijinite (Anexa 14 la prezentul ghid). 

 

7.5. Aspecte administrative privind depunerea fișei de proiect 

Solicitanții trebuie să completeze fișa de proiect conform modelului prevăzut în Anexa 1 la prezentul 

ghid – Fișa de proiect DLRC. 

Este obligatoriu ca solicitantul să includă toate informațiile necesare și să atașeze documentele 

justificative, documentele suport și anexele specificate în Ghidul Solicitantului, esențiale pentru 

evaluarea tehnico-financiară a proiectului. 

Solicitantul este responsabil pentru eventualele omisiuni de informații, documente sau anexe, care 

pot duce la respingerea fișei de proiect în orice etapă a procesului de evaluare, selecție și contractare. 

 

8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECŢIE ŞI CONTRACTARE A FIȘELOR 

DE PROIECTE 

8.1. Principalele etape ale procesului de evaluare, selecţie şi contractare 

Evaluarea fișelor de proiect va fi efectuată de către Comisia de evaluare a fișelor de proiecte, care 

va realiza evaluarea conformității administrative și a eligibilității (CAE) și evaluarea tehnică și 

financiară calitativă (ETFC), cu respectarea prevederilor Procedurii de evaluare și selecție a 
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operațiunilor finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune 

Sebeș avizată disponibilă pe site-ul GAL https://www.galsebes.ro/ . 

Selecția fișelor de proiect se va realiza de către Comitetul de selecție format din membri GAL Sebeș, 

după finalizarea etapei de evaluare a conformității administrative și a eligibilității (CAE) și a etapei 

de evaluare tehnică și financiară calitativă (ETFC), această etapă reprezentând etapa prin care sunt 

identificate și selectate cele mai relevante fișe de proiecte care răspund nevoilor GAL în funcție de 

îndeplinirea obiectivelor și de atingerea indicatorilor vizați de SDL. 

Comitetul de Selecție va proceda la selectarea fișelor de proiecte pentru fiecare tip de intervenție, 

pornind de la Lista intermediară a fișelor de proiecte considerate admise/aprobate în urma verificării 

tehnice și financiare. Această listă va fi ordonată descrescător, în funcție de punctajele obținute în etapa 

de evaluare tehnico-financiară, astfel încât să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

 proiectele selectate trebuie să se încadreze în limita bugetului disponibil pentru intervenția 

respectivă; 

 proiectele care depășesc bugetul disponibil vor fi incluse pe lista de rezervă, în limita a 120% 

din bugetul aferent SDL (dacă este cazul); 

 proiectele trebuie să conducă, individual sau cumulativ, la atingerea indicatorilor minimi 

propuși în SDL, respectiv: 

Indicatorii minimi propuși în SDL sunt: 
 

INDICATORI DE REALIZARE FEDR Țintă minimă la nivel de SDL 

RCO74 Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială 

integrată 

156 aferenți acțiunii 1.2 PIDS 

RCO80 Strategii de dezvoltare locală gestionate de comunitate 1 

6S8 Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau modenizate (altele decât locuințele 

sociale) 

141 aferenți acțiunii 1.2 PIDS 

 

INDICATORI DE REZULTAT FEDR Țintă minimă la nivel de SDL 

6S9 Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate 148 aferenți acțiunii 1.2 PIDS 
 

 

8.2. Conformitate administrativă  

În primă fază, fișele de proiect vor fi supuse unei evaluări a conformității administrative și a 

eligibilității (CAE), care va include verificarea îndeplinirii condițiilor din Ghidul Solicitantului și a 

https://www.galsebes.ro/
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eligibilității solicitantului și a proiectului, așa cum au fost ele definite în prezenta procedură. 

Această etapă cuprinde următoarele subetape:  

 Verificare inițială a fișelor de proiect; 

 Solicitare de clarificări și analiza răspunsurilor; 

 Verificare finală a fișelor de proiect și notificarea solicitanților; 

 Soluționarea contestațiilor; 

 Finalizarea etapei de evaluare a conformității administrative. 

A. Verificarea inițială a fișelor de proiect  

Această evaluare a conformității administrative și a eligibilității nu implică o analiză a conținutului 

proiectului, ci confirmarea îndeplinirii condițiilor sprecificate în Ghidul Solicitantului, conform 

Anexei 10. Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității.  

Fiecare fișă de proiect va fi evaluată de 2 evaluatori care fac parte din Comisia de evaluare a fișelor 

de proiecte cu respectarea principiului de verificare „4 ochi”, care vor completa grila cu 

răspunsurile „DA/ NU/ Nu e cazul”, precum și cu justificările aferente fiecărui răspuns. 

După completarea grilei de verificare de către primul evaluator, aceasta se transmite celui de-al 

doilea verificator. După completarea grilei de verificare de către cel de-al doilea evaluator, aceasta 

se înaintează Președintelui Comitetului de selecție a fișelor de proiecte pentru avizare. 

La finalul evaluării, care are loc numai după analizarea răspunsului la solicitarea de clarificări (dacă 

e cazul), se completează Anexa 10. Grila de verificare a conformității administrative și a 

eligibilității. Numai fișele care au primit „DA” la toate criteriile vor fi considerate admise. Dacă o 

fișă primește „NU” la oricare dintre criterii, va fi respinsă.  

B. Solicitare de clarificări și analiza răspunsurilor  

Dacă există situații acre impun clarificarea unor aspecte, evaluatorii pot solicita clarificări 

suplimentare folosind Anexa 9 din Procedura de evaluare și selecție a operațiunilor finanțate în 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Sebeș.  

Solicitarea de clarificări se întocmește de către evaluatori, se aprobă și se semnează de către 

Președintele Comitetului de Selecție a fișelor de proiecte și se transmite electronic (e-mail) către 

solicitantul de finanțare. Solicitantul are la dispoziție maxim 5 zile calendaristice pentru a răspunde, 

iar răspunsurile trebuie transmise electronic, cu semnătură electronică calificată, pe adresa de email 

dedicată procesului de evaluare depunere.proiecte@galsebes.ro.  Sunt permise maxim două runde 

mailto:depunere.proiecte@galsebes.ro
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de clarificări pe parcursul acestei etape de evaluare. Informațiile primite vor contribui numai la 

clarificarea unor puncte neclare și nu vor avea ca scop îmbunătățirea sau modificarea conținutului 

fișei de proiect. Dacă solicitantul nu răspunde în termenul alocat, evaluarea va continua pe baza 

informațiilor disponibile. 

C. Verificare finală a fișelor de proiect și notificarea solicitanților  

În maxim 2 zile de finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității, 

Comitetul de selecție a fișelor de proiecte transmite solicitantului prin e-mail, o notificare cu privire 

la rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității (Anexa 11 din Procedura de 

evaluare și selecție a operațiunilor finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației 

Grupul de Acțiune Sebeș). În situația în care fișa de proiect este respinsă, în Scrisoarea de informare 

se vor indica motivele respingerii. 

Solicitanții nemulțumiți pot contesta rezultatul în termen de 30 zile calendaristice, conform 

prevederilor Procedurii de evaluare și selecție a operațiunilor finanțate în cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Sebeș. Contestația va fi transmisă în atenția 

Comitetului de selecție a fișelor de proiecte care le înaintează Comisiei de evaluare a contestațiilor 

în vederea analizării și soluționării.  

D. Soluționarea contestațiilor 

Comisia de evaluare a contestațiilor are obligația de a soluționa contestațiile în maxim 30 de zile 

de la termenul limită de depunere a acestora. Activitatea se va desfășura conform prevederilor 

Procedurii de evaluare și selecție a operațiunilor finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 

a Asociației Grupul de Acțiune Sebeș, subcapitolului 3.2 - Procedura de soluționare a contestațiilor. 

Pe parcursul procesului de soluționare contestații, se vor analiza exclusiv aspectele care au făcut 

obiectul contestației, fiind permis un singur set de clarificări. 

În urma soluţionării eventualelor contestaţii, Comisia de evaluare a contestaţiilor va elabora un 

Raport de Contestaţii privind evaluarea conformității administrative și eligibilității (Anexa 13 la 

Procedura de evaluare și selecție a operațiunilor finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 

a Asociației Grupul de Acțiune Sebeș), care va fi semnat de către membrii Comisiei de evaluare a 

contestațiilor şi va fi înaintat Comitetului de Soluționare a Contestațiilor.  

În maximum 2 zile de la întocmirea Raportului de Contestații, Comitetul de Soluționare a 

Contestațiilor transmit solicitanților notificarea cu privire la rezultatul contestației privind 

evaluarea conformității administrative și eligibilității. 
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E. Finalizarea etapei de evaluare a conformității administrative  

După finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității, pe pagina web 

a Asociației https://www.galsebes.ro/  se va publica rezultatul etapei, care va cuprinde denumirea 

aplicantului, titlul fișei de proiect și rezoluția (admis/respins). 

În situația în care se vor depune contestații, în urma soluționării acestora, se va republica pe pagina 

web a asociației https://www.galsebes.ro/  rezultatul final al etapei de verificare a conformității 

administrative și a eligibilității în urma soluționării contestațiilor. 

Evaluarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii se realizează în cel mult 10 zile 

calendaristice de la primirea fișei de proiect, inclusiv perioada de solicitare și răspuns la clarificări, 

la care se adăugă perioada de soluționare a contestațiilor (dacă e cazul). 

Întreaga corespondență aferentă procesului de verificare a conformității administrative și a 

eligibilității, respectiv transmiterea solicitărilor de clarificări, primirea răspunsurilor la solicitările 

de clarificări, primirea contestațiilor, va avea loc exclusiv online, prin intermediul adresei de e-mail 

dedicată procesului de evaluare depunere.proiecte@galsebes.ro.   

 

8.3. Evaluarea tehnică şi financiară. Criterii de evaluare tehnică şi financiară 

În a doua fază, fișele de proiect vor fi supuse unei evaluări tehnice si financiare calitative, în urma 

căreia vor fi punctate. Această etapă cuprinde următoarele subetape: 

 Verificarea tehnico-financiară calitativă inițială a fișelor de proiect; 

 Solicitare de clarificări și analiza răspunsurilor; 

 Vizita la locul de implementare; 

 Finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară calitativă. 

A. Verificarea inițială a fișelor de proiect  

În faza a doua de evaluare tehnică și financiară calitativă (ETFC) vor intra fișele de proiect declarate 

admise în faza de evaluare a conformității administrative și a eligibilității.  

Evaluarea  tehnică si financiară calitativă se va realiza pe baza criteriilor prezentate în Anexa11. 

Grila de evaluare tehnică și financiară calitativă a fișei de proiect. 

Se va aplica și în această etapă verificarea cu respectarea principiului celor „4 ochi”, fiecare fișă de 

proiect fiind evaluată de către 2 experți evaluatori externi independenți. Fiecare expert va acorda un 

https://www.galsebes.ro/
https://www.galsebes.ro/
mailto:depunere.proiecte@galsebes.ro
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punctaj individual, iar punctajul final al proiectului va fi media aritmetică simplă, rotunjită la două 

zecimale, a punctajelor individuale acordate de fiecare expert evaluator.  

B. Solicitare de clarificări și analiza răspunsurilor 

În cazul în care experții evaluatori consideră că este necesară clarificarea anumitor aspecte privind 

îndeplinirea criteriilor, aceștia vor propune transmiterea unei solicitări de clarificări, Anexa 16 din 

Procedura de evaluare și selecție a operațiunilor finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 

a Asociației Grupul de Acțiune Sebeș.   

Solicitarea de clarificări se întocmește de către evaluatori, se aprobă și se semnează de către 

președintele Comitetului de Selecție, care o va transmite electronic (e-mail) beneficiarului și va avea 

ca termen de răspuns maximum 5 zile calendaristice. Se pot solicita clarificări de cel mult 2 ori pe 

parcursul evaluării tehnice și financiare. 

Răspunsul va fi transmis prin e-mail, pe adresa de email dedicată procesului de evaluare 

depunere.proiecte@galsebes.ro, semnat de către reprezentantul legal al solicitantului, cu 

semnătură electronică calificată. În cazul în care solicitantul nu răspunde cererilor de clarificări în 

maximum 5 zile de la primirea corespondenței, evaluarea tehnico-financiară se realizează pe baza 

documentelor/ informaţiilor disponibile. 

Solicitarea de clarificări și răspunsul la aceasta nu trebuie să conducă la modificarea conținutului 

fișei de proiect și nici să aducă informații suplimentare, pentru a se evita încălcarea principiului 

tratamentului egal al tuturor solicitanților.  

C. Vizita la locul de implementare  

În această etapă de evaluare se va organiza o vizită de verificare în locația unde urmează să se 

implementeze investiția. Această vizită va fi efectuată de echipa de experți evaluatori, cu scopul de 

a verifica dacă realitatea de pe teren corespunde cu informațiile prezentate în documentația 

proiectului. Data vizitei va fi convenită de comun acord cu aplicantul fișei de proiect.  

Evaluarea tehnică și financiară calitativă va fi finalizată de către comisia de evaluare doar după 

realizarea acestei vizite, prin completarea grilelor de evaluare tehnică și financiară. 

D. Finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară calitativă  

După primirea și analizarea răspunsului la clarificări (dacă e cazul) și efectuarea vizitei la fața 

locului, evaluatorii finalizează Grilele de evaluare tehnico-financiară și le transmit Președintelui 

Comitetului de Selecție pentru avizare. 
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Punctajul maxim pe care îl poate obține o fișă de proiect este de 100 de puncte. Punctajul minim pe 

care îl poate obține o fișă de proiect este de 70 de puncte (prag de calitate). 

Termenul de finalizare a evaluării tehnice și financiare calitative este de maximum 25 zile 

calendaristice de la primirea fișei de proiect împreună cu grilele de verificare CAE. Acest interval 

include perioada de solicitare și răspuns la clarificări, efectuarea vizitei la fata locului (doar pentru 

fișele FEDR selectate) și perioada de soluționare a contestațiilor (dacă e cazul). 

Procedura de soluționare a contestațiilor se va desfășura cu respectarea prevederilor subcapitolului 

3.2 - Procedura de soluționare a contestațiilor din Procedura de evaluare și selecție a operațiunilor 

finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Sebeș. 

Grilele de evaluare de evaluare tehnică și financiară calitativă elaborate de Comisia de evaluare a 

fișelor de proiecte sunt transmise Comitetului de selecție a fișelor de proiecte, pentru a finaliza 

procesul de evaluare și selecție a fișelor de proiect. 

Corespondența legată de procesul de evaluare tehnică și financiară calitativă, incluzând transmiterea 

solicitărilor de clarificări, primirea răspunsurilor la solicitările de clarificări și primirea contestațiilor, 

se va desfășura exclusiv online utilizându-se adresa de e-mail special destinată acestui proces: 

depunere.proiecte@galsebes.ro. 

 

8.4. Aplicarea pragului de calitate  

Fișele de proiect pot să obțină un punctaj de la 0 – 100, însă, pentru ca acestea să fie aprobate în 

etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă, trebuie să acumuleze minim 70 de puncte (pragul 

de calitate) și punctajul minim stabilit pentru fiecare criteriu de evaluare.  

 

8.5. Notificarea rezultatului evaluării tehnice şi financiare 

Întrunirea Comitetului de selecție. Selecția sau respingerea fișelor de proiect 

A. Procesul de selecție a fișelor de proiect 

Selecția fișelor de proiect se realizează după încheierea celor două faze de evaluare a fișelor de 

proiect depuse în cadrul sesiunii, de către Comitetul de selecție format din membri GAL Sebeș, 

constituit în conformitate cu prevederile Procedurii de evaluare și selecție a operațiunilor finanțate 

în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Sebeș, Capitolul 4 - 
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Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecţie a Fișelor de Proiecte la nivelul 

GAL Sebeș. 

La reuniunea Comitetului de selecție vor fi prezentate următoarele: numărul fișelor de proiecte 

depuse, rezultatul evaluării conformității administrative și a eligibilității, rezultatul evaluării tehnice 

și financiare calitative, clasamentul fișelor de proiecte în funcție de punctajul obținut cu raportul 

intermediar de selecție. 

Acest demers reprezintă etapa prin care sunt identificate și selectate cele mai relevante fișe de 

proiecte care răspund nevoilor GAL. În acest sens, proiectele vor fi ierarhizate în funcție de 

îndeplinirea obiectivelor și de atingerea indicatorilor vizați de SDL. 

Comitetul de Selecție va proceda la selectarea fișelor de proiecte pentru fiecare tip de intervenție, 

pornind de la Lista intermediară a fișelor de proiecte considerate admise/aprobate în urma verificării 

tehnice și financiare. Această listă va fi ordonată descrescător, în funcție de punctajele obținute în 

etapa de evaluare tehnico-financiară, astfel încât să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

 proiectele selectate trebuie să se încadreze în limita bugetului disponibil pentru intervenția 

respectivă; 

 proiectele care depășesc bugetul disponibil vor fi incluse pe lista de rezervă, în limita a 120% din 

bugetul aferent SDL (dacă este cazul); 

 proiectele trebuie să conducă, individual sau cumulativ, la atingerea indicatorilor minimi propuși 

în SDL, respectiv: 
 

INDICATORI DE REALIZARE FEDR Țintă minimă la nivel de SDL 

RCO74 Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare 

teritorială integrată 

156 aferenți acțiunii 1.2 PIDS 

RCO80 Strategii de dezvoltare locală gestionate de comunitate 1 

6S8 Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau modenizate (altele decât 

locuințele sociale) 

141 aferenți acțiunii 1.2 PIDS 

 

INDICATORI DE REZULTAT FEDR Țintă minimă la nivel de SDL 

6S9 Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate 148 aferenți acțiunii 1.2 PIDS 

Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face conform punctajului obținut la criteriile 

obligatorii de prioritizare și selecție a fișelor de proiecte, respectiv contribuția proiectului la atingerea 

obiectivelor specifice SDL (criteriu 1 de departajare) și contribuția proiectului și atingerea țintelor 

indicatorilor specifici ai SDL (criteriu 2 de departajare). Astfel, pentru departajare, inițial se ia în 

considerare punctajul obținut la primul criteriu și, în caz de egalitate, se va lua în considerare 
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punctajul celui de-al doilea criteriu, urmând a fi selectate fișele de proiecte care au obținut cele mai 

mari punctaje la aceste două criterii.  

Pentru departajare, inițial se ia în considerare punctajul obținut la primul criteriu și în caz de egalitate 

se va lua în considerare punctajul celui de-al doilea criteriu, urmând a fi selectate fișele de proiecte 

care au obținut cele mai mari punctaje la aceste criterii.  

B. Raportul de selecție intermediar   

La finalizarea procesului de evaluare şi selecţie, Comitetul de Selecţie a fișelor de proiecte va emite 

Raportul de Selecţie Intermediar, care va cuprinde propunerile de fișe de proiecte (retrase, neeligibile, 

eligibile neselectate şi eligibile selectate), valoarea acestora, numele solicitanţilor și punctajul obţinut 

pentru fiecare criteriu de selecţie, în cazul propunerilor de fișe de proiecte eligibile. În termen de 5 

zile lucrătoare de la aprobare, Raportul de Selecţie Intermediar va fi publicat în sediul GAL Sebeș și 

pe pagina de web a Asociației ( https://www.galsebes.ro/ ).  

În maxim 2 zile de la aprobarea Raportului de Selecție Intermediar, Comitetul de selecție a fișelor de 

proiecte va transmite solicitantului prin e-mail, la datele de contact menționate în fișa de proiect, o 

notificare cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare calitative și selecției fișei de proiect. 

În situația în care fișa de proiect este respinsă, în Scrisoarea de informare se vor menționate motivele 

respingerii.  

C. Transmiterea și soluționarea contestațiilor 

În cazul în care un solicitant nu este mulțumit de rezultat, acesta poate depune o contestație 

argumentată, în maximum 30 zile calendaristice de la comunicarea rezultatului evaluării în atenția 

Comitetului de selecție a fișelor de proiecte, cu respectarea prevederilor subcapitolului 3.2. 

Procedura de soluționare a contestațiilor din Procedura de evaluare și selecție a operațiunilor 

finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Sebeș. 

Contestațiile primite sunt direcționate către Comisia de evaluare a contestațiilor în vederea analizării 

și cu obligativitatea soluționării în maxim 30 zile calendaristice de la data limită de depunere a 

contestațiilor. Pe parcursul procesului de soluționare, se vor analiza exclusiv aspectele care au făcut 

obliectul contestației, fiind permis un singur set de clarificări. 

După soluţionarea eventualelor contestaţii, Comisia de evaluare a contestaţiilor va întocmi Raportul 

de Contestaţii privind evaluarea tehnică și financiară și selecție a fișei de proiect. Acest raport va fi 

semnat de membrii Comisiei de evaluare a contestaţiilor şi va fi înaintat Comitetului de soluționare 

a contestațiilor.  

https://www.galsebes.ro/
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Notificarea solicitanților cu privire la rezultatul contestației privind evaluarea tehnică și financiară și 

selecție a fișei de proiect se va face în maximum 2 zile de la aprobarea Raportului de Contestații. 

D. Finalizarea Raportului de selecție  

În baza Raportului de Contestaţii, Comitetul de Soluționare a Contestațiilor va emite Raportul de 

Selecţie (final), în care se vor menționa următoarele: numărul fișelor de proiect (retrase, neeligibile, 

eligibile neselectate şi eligibile selectate), valoarea acestora, numele solicitanţilor și punctajul 

obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, în cazul fișelor de proiect eligibile. 

Raportul de Selecţie final va fi aprobat de Consiliul Director al GAL Sebeș și va fi publicat pe pagina 

web a Asociației (https://www.galsebes.ro/ ). 

În situația în care se vor depune contestații, în urma soluționării acestora, pe pagina web a Asociației 

https://www.galsebes.ro/ se va republica Lista finală cu rezultatul etapei de evaluare tehnică și 

financiară calitativă în urma soluționării contestațiilor. 

Fișele de proiecte care au obținut cel puțin punctajul minim, dar care nu au fost selectate pentru 

finanțare în cadrul Raportului de selecție ca urmare a epuizării bugetului la nivelul apelului, vor 

constitui lista de rezervă la nivelul apelului respectiv, în limita a 120% din bugetul disponibil.  

Termenul de desfășurare a întregului proces de evaluare și selecție este de maximum 45 de zile de la 

data limită pentru depunerea fișelor de proiect, până la publicarea Raportului final de selecție, 

însemnând: 

 Etapa de evaluare a conformității administrative și a eligibilității; 

 Etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă; 

 Perioada maximă de răspuns la solicitările de clarificări; 

 Publicarea raportului intermediar de selecție; 

 Perioada maximă de depunere a contestațiilor; 

 Publicarea raportului final de selecție 

Doar în cazuri bine justificate, GAL Sebeș are posibilitatea prelungirii perioadei de derulare a 

procesului de evaluare și selecție cu până la 15 zile. 

 

https://www.galsebes.ro/
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8.6. Contestaţii  

GAL Sebeș va notifica în scris solicitanții cu privire la rezultatul procesului de selecție a fișelor de 

proiect depuse și va publica rapoartele de selecție, atât cele intermediare, cât și cel final, pe website-

ul Asociației, cu indicarea perioadei și a procedurii de depunere a eventualelor contestații. 

Solicitanții care consideră că evaluarea primită nu reflectă în mod corect conformitatea și calitatea 

propunerii lor de proiect au dreptul de a formula și depune contestații, în conformitate cu 

reglementările și termenele stabilite în cadrul Procedurii de evaluare și selecție a operațiunilor 

finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Sebeș. 

Pentru transparența și echitatea procesului, procedura de depunere și soluționare a contestațiilor se 

va desfășura în mai multe etape distincte, structurate astfel: 

A. Depunerea contestațiilor în etapa de verificare a conformității administrative și a 

eligibilității  

În cazul în care un solicitant nu este mulțumit de rezultatul verificării conformității administrative și 

eligibilității, acesta poate depune o contestație argumentată, în maxim 30 zile calendaristice de la 

comunicarea rezultatului evaluării, cu respectarea prevederilor Procedurii de evaluare și selecție a 

operațiunilor finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune 

Sebeș, subcapitolului 3.2 - Procedura de soluționare a contestațiilor. 

Contestațiile vor fi transmise exclusiv în format electronic, fiind autentificate cu semnătură 

electronică calificată, la adresa de e-mail depunere.proiecte@galsebes.ro. Perioada de analiză a 

contestațiilor depuse este de maximum 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de 

depunere. 

Comisia de evaluare a contestațiilor va analiza fiecare contestație, având posibilitatea de a solicita, 

pe parcursul procesului de soluționare, un singur set de clarificări. Comisia este alcătuită din experți 

evaluatori independenți diferiți față de cei care au realizat verificarea inițială. Decizia emisă ca 

urmare a verificării contestației este definitivă, neputând fi contestată. 

Soluționarea contestațiilor se va consemna în Raportul de contestații privind evaluarea conformității 

administrative și eligibilității care va fi înaintat Comitetului de soluționare a contestațiilor în vederea 

comunicării rezultatului final celor care au depus contestație. Comunicarea rezultatului final se va 

realiza prin transmiterea Notificării cu privire la rezultatul contestației privind evaluarea 

conformității administrative și eligibilității. 
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B. Depunerea contestațiilor în etapa de evaluare tehnico-financiară și selecție a fișelor de 

proiecte  

În cazul în care un solicitant nu este mulțumit de rezultatul evaluării tehnice și financiare și selecției 

fișelor, acesta poate depune o contestație argumentată în maxim 30 zile calendaristice de la 

comunicarea rezultatului evaluării, cu respectarea prevederilor Procedurii de evaluare și selecție a 

operațiunilor finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune 

Sebeș, subcapitolului 3.2 - Procedura de soluționare a contestațiilor. 

Contestațiile vor fi transmise exclusiv în format electronic, fiind autentificate cu semnătură 

electronică calificată, la adresa de e-mail depunere.proiecte@galsebes.ro. Perioada de analiză a 

contestațiilor depuse este de maximum 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de 

depunere. 

Pe parcursul procesului de soluționare a contestațiilor se va putea solicita un singur set de clarificări. 

Analizarea contestațiilor intră în sarcina Comisiei de evaluare a contestațiilor, formată din experți 

evaluatori, alții decât cei care au realizat verificarea inițială. Decizia luată în urma verificării unei 

contestații este finală, neexistând posibilitatea de a contesta rezultatul analizei contestației inițial 

depuse.  

Soluționarea contestațiilor se va consemna în Raportul de contestații privind evaluarea tehnică și 

financiară și selecție a fișei de proiect care va fi transmis către Comitetul de soluționare a 

contestațiilor, în vederea stabilirii și comunicării rezultatului final celor care au depus contestație. 

Comunicarea rezultatului final se va realiza prin transmiterea notificării cu privire la rezultatul 

contestației privind evaluarea tehnică și financiară și selecție a fișei de proiect. 

C. Constituirea Comisiei de evaluare a contestațiilor 

Comisia de evaluare a contestațiilor este alcătuită din experți evaluatori independenți, diferiți față 

de cei care au făcut evaluările inițiale, selectați printr-o procedură de achiziție pentru servicii de 

consultanță externă. 

În responsabilitarea acestor evaluatori intră următoarele atribuții: 

 analiza contestațiilor primite după anunțarea rezultatelor evaluării fișelor de proiect, 

 pregătirea grilelor de evaluare necesare și înaintarea lor către secretariatului Comitetului de 

soluționare a contestațiilor pentru formularea Raportului de contestații privind evaluarea 

conformității administrative și eligibilității, respectiv a Raportului de Contestații privind evaluarea 

tehnică și financiară și selecția fișei de proiect. 
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D. Constituirea Comitetului de soluționare a contestațiilor 

Comitetul de soluționare a contestațiilor are rolul de a ierarhiza proiectele în funcție de punctajul 

obținut în cadrul etapei de evaluare a contestațiilor și de a întocmi raportul final de selecție pentru 

fișele de proiecte aprobate pentru finanțare 

Având în vedere cele două faze de evaluare care presupun posibilitatea de depunere a contestațiilor 

(ECAE și ETFC), se vor întruni două astfel de comitete, respectiv un Comitet de soluționare a 

contestațiilor pentru faza de verificare a conformității administrative și a eligibilității și un Comitet 

de soluționare a contestațiilor pentru faza de evaluare tehnică și financiară calitativă și selecție. 

Membrii Comitetului de soluționare a contestaţiilor, au următoarele obligații: 

 respectarea prevederilor incluse în Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului 

de selecție a fișelor de proiect al Asociației Grupul de Acțiune Locală Sebeș; 

 respectarea confidenţialității lucrărilor şi imparţialității în adoptarea deciziilor Comitetului de 

soluționare a contestaţiilor; 

 prezentarea la întrunirile programate de câte ori este nevoie; 

 analizarea contestațiile depuse; 

 elaborarea Raportului de contestații privind evaluarea conformității administrative și 

eligibilității și a Raportului de contestații privind evaluarea tehnică și financiară și selecție a fișei de 

proiect, pe baza grilelor de evaluare stabilite de membrii Comisiei de evaluare a contestațiilor; 

 transmiterea Raportului de contestații privind evaluarea conformității administrative și 

eligibilității/ Raportul de contestații privind evaluarea tehnică și financiară și selecție a fișei de proiect 

Comitetului de Selecție a fișelor de proiecte în  vederea elaborării Raportului final de selecție. 

E. Soluționarea contestațiilor 

Contestațiile depuse de solicitanți la GAL Sebeș vor fi înregistrate cu un număr unic de referință și 

vor fi înaintate pentru rezolvare Comisiei de Evaluare a Contestațiilor, constituită în cadrul GAL 

Sebeș. Aceasta va avea la dispoziție un termen de cel mult 30 de zile, începând de la data limită de 

depunere a contestațiilor, pentru a emite o soluție. 

Analizarea contestației și reevaluarea fișei de proiect vor fi realizate de membrii Comisiei de 

Evaluare a Contestațiilor, care vor fi experți evaluatori diferiți de cei implicați în verificarea inițială, 

asigurând astfel obiectivitatea și imparțialitatea procesului de reexaminare. Membrii Comisiei de 

evaluare a contestațiilor vor analiza în cadrul fișelor de proiect EXCLUSIV aspectele care au făcut 

obiectul contestațiilor. 
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În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de evaluare a contestațiilor va elabora Raportul 

de contestații  privind evaluarea conformității administrative și eligibilității, respectiv Raportul de 

contestații privind evaluarea tehnică și financiară calitativă și selecție a fișei de proiect după caz.  

În maximum 2 zile de la întocmirea Raportului de Contestații, se transmite rezultatul final 

solicitanților. 

Dacă în urma soluționării contestațiilor intervin modificări în Raportul de selecție intermediar, 

Comitetul de soluționare a contestațiilor va emite Raportul de selecție final pentru lista de proiecte 

cuprinse în SDL. 

 

8.7. Încărcarea Cererilor de finanțare în sistemul MySMIS2021+ 

AM PIDS 2021-2027 a lansat un apel de proiecte pentru a permite depunerea Cererilor de finanțare 

în aplicația MySMIS2021+, destinat exclusiv proiectelor selectate pentru finanțare de către GAL și 

avizate de OIR responsabil - PIDS/613/PIDS_P1/OP4 - Pentru introducerea în MySMIS2021+ a 

fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală – etapa a III-a a mecanismului DLRC 

- Regiuni mai putin dezvoltate FEDR. 

Cererile de finanțare depuse în aplicația MySMIS2021+ în cadrul apelului mai sus menționat vor 

respecta condițiile din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru introducerea în 

MySMIS2021+ a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală – etapa a III-a a 

mecanismului DLRC publicat de către AM PIDS. Prin Ghidul Solicitantului Condiții Specifice AM 

PIDS va stabili, dacă este cazul, documentele necesare a fi încărcate în MySMIS2021+, inclusiv 

documentele emise în contextul evaluării și selecției realizate la nivelul GAL Sebeș. 

Cererile de finanțare vor fi verificate în conformitate cu procedurile aplicabile la nivelul AM PIDS 

și a OIR și în conformitate cu Metodologia de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor ȋn cadrul 

PIDS 2021 – 2027 – secțiunea dedicată Mecanismului DLRC aferent orașelor și municipiilor cu o 

populație mai mare de 20.000 de locuitori. 

Beneficiarii selectați de GAL Sebeș vor încărca în aplicația MySMIS2021+ Cererile de finanțare în 

termen de maxim 45 de zile de la data comunicării de către OIR Centru către GAL SEBEȘ a avizării 

fișei de proiect selectate. 

Atenție! Nerespectarea termenului de 45 de zile de depunere a Cererii de finanțare, conduce la 

respingerea automată a fișei de proiect, iar GAL Sebeș va resolicita avizul pentru fișele de proiect 

de pe lista de rezerve, dacă există, sau va relansa Cererea de propuneri. 
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Cu cel puțin 10 zile anterior depunerii Cererii de finanțare, Beneficiarul va transmite către GAL 

Sebeș, la adresa de e-mail depunere.proiecte@galsebes.ro cererea de finanțare încărcată în aplicația 

MySMIS pentru ca GAL Sebeș să verifice dacă aceasta este conformă cu Fișa de proiect selectată și 

să poată emite avizul de conformitate a Cererii de finanțare cu Fișa de proiect selectată. 

În termen de maxim 5 zile de la primirea cererii de finanțare, GAL Sebeș va analiza documentația 

și va transmite pe e-mail beneficiarului Anexa 23. Avizul de conformitate al Cererii de finanțare cu 

fișa de proiect selectată. 

Avizul de conformitate al Cererii de finanțare cu fișa de proiect selectată emis de GAL Sebeș va 

confirma faptul că Cererea de finanțare depusă în sistemul MySMIS este conformă cu Fișa de proiect 

în ceea ce privește: 

 Obiectivele, activitățile, rezultatele și indicatorii asumați; 

 Solicitantul și partenerii selectați; 

 Valoarea totală eligibilă și valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile; 

 Cheltuielile eligibile la rambursare. 

În situația în care cererea de finanțare depusă în sistemul MySMIS nu este conformă cu Fișa de 

proiect avizată, GAL SEBEȘ va înștiința prin e-mail Beneficiarul asupra aspectelor neconforme și 

va solicita beneficiarului remedierea și retransmiterea cererii de finanțare revizuite în maxim 3 zile 

de la primirea informării, în vederea primirii Avizului de conformitate. 

Atenție! Avizul de conformitate a Cererii de finanțare cu fișa de proiect selectată de GAL Sebeș se 

depune în MySMIS2021+ ca anexă la Cererea de finanțare. 

 

Documentele necesare a fi încărcate în MYSMIS odată cu cererea de finanțare, suplimentar 

față de cele prevăzute în secțiunea 7.4 a prezentului ghid sunt următoarele: 

1) Hotărârea/ Decizia de aprobare a documentație tehnico-economică (SF/ DALI / SF cu elemente 

de DALI /PTE) și a indicatorilor tehnico-economici. Se va anexa Hotărârea de aprobare a 

indicatorilor tehnico-economici, cu modificările și completările ulterioare, pentru cea mai recentă 

documentație anexată la cererea de finanțare (SF/DALI/ SF cu elemente de DALI/ PTE). 

În cazul în care la cererea de finanțare se anexează o documentație tehnico-economică actualizată, 

hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi anexată pentru documentația 

actualizată, inclusiv modificările și completările ulterioare, iar dacă se menționează în conţinutul 
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acesteia modificarea unei hotarâri anterioare, atunci se va anexa și hotărârea inițială care a fost 

modificată.  

În cazul în care acesta nu corespunde decât parţial, se va solicita în perioada de contractare emiterea 

unei noi hotărâri care modifică/rectifică documentul inițial. 

2) Certificatul de urbanism si Autorizația de construire (acolo unde este cazul); 

Dacă este emisă Autorizația de construire nu se mai depun documentele de proprietate cu excepția 

situației in care dreptul asupra obiectului de investiție este reprezentat de un drept de administrare, 

caz in care solicitantul va anexa si documentul care atesta existența acestui drept pentru dovada 

menținerii pe perioada de durabilitate a investiției. 

Este obligatorie anexarea la cererea de finanțare a certificatului de urbanism pentru proiectele de 

investiţii care prevăd lucrări de construcţie. Certificatul de urbanism anexat cererii de finanţare 

trebuie să fie cel eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul de investiţii 

aferent cererii de finanțare depuse și trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanţare. 

Singura excepție cu privire la termenul de valabilitate a certificatului de urbanism la data depunerii 

fișei de proiect este anexarea inclusiv a autorizației de construire, în termen de valabilitate, eliberat 

în vederea realizării investiției aferente proiectului.  

Dacă la cererea de finanțare se depune inclusiv un contract de lucrări, se va anexa obligatoriu și 

autorizaţia de construire aferentă proiectului de investiţii, în termen de valabilitate la data depunerii 

fișei de proiect. Dacă este cazul, în această situaţie în care se depune inclusiv un contract de lucrări, 

pentru proiectele ce cuprind lucrări de demolare a unei construcţii existente pe terenul obiect al 

investiţiei, se va anexa inclusiv autorizaţia de demolare şi avizele/ acordurile aferente. 

Dacă la cererea de finanțare se depune la faza de PTE, acesta va fi insotita si de documentația 

tehnico-economică la faza de SF/DALI/SF cu elemente de DALI, fiind necesara atașarea 

Autorizației de construire a investiției, inclusiv Certificatul de urbanism cu avizele aferente. 

În ceea ce priveşte avizele/acordurile, pentru proiectele pentru care execuţia de lucrări nu a fost 

demarată, se vor atașa avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, obținute până la 

data depunerii cererii de finanțare. 

Pentru proiectele/ obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de 

depunerea cererii de finanțare, iar investițiile nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate 

integral, se vor depune toate avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism. 

3) Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, 

emisa de autoritatea pentru protectia mediului sau adresa autoritatii privind protectia mediului de 
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clasare a notificarii în conformitate cu legislatia în vigoare cu modificarile si completarile ulterioare 

(în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice cu 

completarile si modificarile ulterioare): 

a. Pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data 

depunerii cererii de finanțare, la cererea de finanțare se anexează documentul emis în urma 

parcurgerii etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului 

sau clasarea notificării. Transmiterea Deciziei etapei de evaluare inițială nu este acceptabilă. 

b. Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, și care nu au fost 

încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare, se va 

anexa doar decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra 

mediului. 

4) Fundamentarea rezonabilității costurilor 

Pentru echipamentele și/sau lucrările prevăzute a se finanța prin prezentul proiect se vor prezenta 

documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent. Documentele ce fundamentează 

costurile pot fi oferte de preț echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse 

verificabile și obiective. Responsabilitatea stabilirii nivelului costurilor si a rezonabilitatii acestora 

este in sarcina proiectantului, acesta urmând să anexeze documentele care au stat la baza fixării 

preţurilor unitare din listele de cantităţi/echipamente. Se va completa Nota privind încadrarea în 

limitele de proprietate si in standardele de cost – anexa 9 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice 

pentru introducerea în MySMIS2021+ a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală 

– etapa a III-a a mecanismului DLRC, semnată de către proiectant si de catre reprezentantul legal al 

solicitantului/liderului de proiect.  

In cazul in care cererea de finantare se depune la stadiul de Studiu de fezabilitate / Documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenție / SF cu elemente de DALI, Anexa 7 se va transmite odată cu 

transmiterea PTE.  

5) Raport de audit energetic inclusiv Fisa de analiza termica si energetica a cladirii, respectiv 

Certificatul de performanta energetica (pentru fiecare cladire), elaborate conform legislatiei în 

vigoare, daca este cazul (nu este necesar pentru constructii noi). 

Cererile de finanțare/ proiectele vor fi verificate și contractate conform procedurilor AMPoIDS, 

respectiv: 

- Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru introducerea în MySMIS2021+ a fișelor de 

proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală – etapa a III-a a mecanismului DLRC. 
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- Metodologia de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor ȋn cadrul PIDS 2021 – 2027 pe baza 

căreia AM PIDS va verifica cererile de finanțare încărcate de beneficiari în MySMIS2021+ 

- Criteriile de eligibilitate definite conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale pentru PIDS 

2021 – 2027  

Documente obligatorii în etapa de contractare cu AMPoIDS: 

1) Documente privind dreptul de proprietate publică/privată, administrare, folosință, concesiune, 

superficie asupra imobilului/imobilelor, după caz 

Aceste documente vor fi valabile în etapa de contractare. 

Solicitantul va depune documentele care atesta dreptul de proprietate publică sau privată/ dreptul 

de administrare, folosință/dreptul de concesiune/dreptul de superficie asupra imobilului/imobilelor 

asupra cărora se intervine prin proiect în termenul indicat in adresa de demarare a etapei de 

contractare. 

Documentele trebuie să fie acoperitoare pentru datele menționate în cadrul documentației tehnico-

economice cu privire la identificarea/localizarea/poziționarea investiției și trebuie să confere 

solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii asupra imobilului/imobilelor ce fac 

obiectul proiectului, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Se vor depune următoarele documente, în funcţie de dreptul deţinut si raportat la tipul de solicitant: 

- extras de carte funciară din care să rezulte intabularea emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii, 

din care să rezulte intabularea dreptului de proprietate publică/privată și absența 

sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului; 

- extras de carte funciară, emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea 

dreptului de administrare/folosință, precum și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu 

realizarea activităților proiectului ȘI hotărârea/actul juridic prin care să se demonstreze că 

solicitantul este administratorul legal al imobilului/imobilelor obiect al investiției din cadrul 

proiectului, conform prevederilor legale în vigoare, care acoperă o perioadă corespunzătoare celei 

menţionate în ghidul specific şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrări de construcţii; 

- dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte 

funciară, emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de 

concesiune, precum și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților 

proiectului ȘI contractul de concesiune, care acoperă o perioadă corespunzătoare celei menţionate 

în ghidul specific şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrări de construcţii. 
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- dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară extras de carte 

funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului 

de superficie, precum și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților 

proiectului și actul/documentul care instituie dreptul de superficie, care acoperă o perioadă 

corespunzătoare celei menţionate în ghidul specific şi care oferă dreptul titularului de a executa 

lucrări de construcţii. 

Pentru toate situațiile enumerate mai sus, se vor depune suplimentar: 

- Planul de amplasament vizat de OCPI pentru imobilul/imobilele pe care se propune a se realiza 

investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale, în cazul 

în care aceste nu sunt evidențiate în anexa la extrasul de carte funciară; 

- Tabelul centralizator asupra nr. cadastrale cu obiectivele de investiție asupra cărora se realizează 

intervenția, precum și suprafețele aferente. 

 

EXCEPȚIE: Solicitantul trebuie să anexeze documentele care atestă proprietatea asupra 

infrastructurii pe care se propune a se realiza investiția, cu excepția cazului în care prezintă 

Autorizația de Construire, eliberată în condițiile legii. În situația în care, dreptul asupra obiectului 

de investiție este reprezentat de un drept de administrare/concesiune/superficie, solicitantul va 

anexa, pe lângă Autorizația de construire, si documentul care atesta existența acestui drept pentru 

dovada menținerii pe perioada de durabilitate a investiției. 

În situația în care pe parcursul procesului de evaluare, selecție şi contractare, dar şi în perioada de 

implementare, sunt sesizate anumite probleme marginale privind dovedirea drepturilor reale asupra 

imobilelor sau privind condițiile de realizare a investițiilor proiectului, se va solicita un Memoriu 

tehnic din partea proiectantului care să stabilească dacă proiectul poate fi considerat funcțional fără 

acele investiții/obiecte asupra cărora s-au constatat unele probleme marginale. În situația în care 

proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul nu este funcțional fără acele lucrări, 

proiectul va fi respins sau contractul de finanțare va fi reziliat. În situația în care proiectantul 

argumentează în Memoriul tehnic că proiectul este funcțional fără acele lucrări, solicitantul se 

angajează să scoată acele lucrări în afara proiectului, prin reproiectare, dacă este cazul şi să elimine 

cheltuielile corespunzătoare din bugetul proiectului sau să le considere neeligibile, după caz. 

2) Documente care atestă realitatea și conformitatea elementelor prezentate în cadrul Declarației 

unice; 

3) Actele de înființare și de dobândire a personalității juridice;  
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4) Documentele statuare actualizate cu ultimele modificări (ex. act constitutiv, statut etc actualizate 

cu ultimele modificări) – pentru furnizorii de servicii sociale privați; 

5) Extras actualizat din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sau certificat emis de Judecătorie sau 

Tribunal, care să ateste numărul de înregistrare al organizației și situația juridică a organizației – 

pentru furnizorii de servicii sociale privați; 

6) Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ANAF nr. 

3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a 

certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora, cu modificările 

și completările ulterioare. Solicitantului NU i se poate acorda finanțarea nerambursabilă solicitată 

dacă se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una 

din situațiile în care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 

12 luni. 

7) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al 

ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr.2052 bis/1528/2006 

privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea și 

urmărirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv 

pentru punctele de lucru. Certificatul trebuie să fie însoțit de Anexa privind verificarea eligibilității 

solicitanților de fonduri externe nerambursabile emisă in conformitate cu prevederile Ordinului 

comun, al ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice, nr. 75/767/2009 

privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor 

locale, desfășurată de către organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se 

încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, in următoarea situație: "obligațiile de 

plată scadente nu depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate in ultimul semestru încheiat". 

8) Împuternicire din partea organelor de conducere pentru persoana desemnată să semneze 

contractul de finanțare/documentele contractului, după caz; 

9) Lista resurselor umane implicate in proiect, în cadrul căreia să se specifice în mod clar funcția 

deținută în proiect, nominalizarea persoanelor implicate în proiect (de exemplu coordonator formare 

etc, după caz), semnat de reprezentantul legal al solicitantului; 

10) CV-urile (in format Europass) membrilor echipei de implementare a proiectului care au fost 

nominalizați în etapa de contractare, în limba română, indicând funcția/rolul în proiect, datate și 

semnate de către titulari pe fiecare pagină, in cazul in care acestea nu au fost încărcate in etapa de 

depunere a cererii de finanțare; 
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11) Diplome, certificate, adeverințe, contracte de muncă, fișe de post etc. care să ateste informațiile 

prezentate în CV-uri, referitoare la condițiile de studii și experiența profesională specifică necesare 

pentru ocuparea funcției în proiect, in cazul in care acestea nu au fost încărcate in etapa de depunere 

a cererii de finanțare. Se va avea în vedere încărcarea de documente suport relevante pentru 

demonstrarea studiilor și experienței specifice solicitate prin “Cerințe fisă post” din cererea de 

finanțare secțiunea “Resurse umane implicate”; 

12) Declarație din partea solicitantului privind prevederile art.96 (1) din Legea 161/2003 privind 

unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice 

şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările 

ulterioare; 

13) Declarație din partea solicitantului privind evitarea dublei finanțări si utilizarea eficienta a 

fondurilor; 

14) Declarație pe proprie răspundere conform căreia solicitantul confirmă faptul că nu există 

modificări intervenite asupra condițiilor inițiale prezentate în cererea de finanțare evaluată și 

aprobată; 

15) Fișele de identificare financiară completate cu conturile deschise pe proiect; 

16) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice, cu 

privire la evitarea dublei finanțări si utilizarea eficienta a fondurilor, se va transmite lista de achiziții 

a echipamentelor (mijloace fixe sau platforme, echipamente  IT, etc) din cadrul fiecărui proiect 

aprobat, însoțită de o notă de fundamentare privind destinația și utilitatea fiecărui echipament, 

precum și o declarație pe propria răspundere din partea beneficiarului cu privire la evitarea 

riscului de dublă finanțare pentru achiziționarea pe proiecte diferite a aceluiași tip de mijloace fixe 

sau platforme IT cu aceeași destinație. 

17) Actualizări asupra documentelor privind dreptul de proprietate 

18) extrase de carte funciară actualizate și emise cu maxim 30 de zile calendaristice înaintea 

depunerii documentelor, pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate la momentul 

contractării. 

19) plan de amplasament actualizat (dacă este cazul) 

20) Devizul general actualizat în conformitate cu ultima forma a bugetului  
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21) Declarația reprezentantului legal prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de 

verificare au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse 

la cererea de finanțare (acolo unde este cazul). 

22) Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare – anexa 11 la 

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru introducerea în MySMIS2021+ a fișelor de proiecte 

selectate de Grupurile de Acțiune Locală – etapa a III-a a mecanismului DLRC 

23) Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă 

au intervenit modificări. 

24) Planul de monitorizare a proiectului – Anexa 2 la Contractul de finanțare Condiții Generale;  

25) Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare – Anexa 3 la Contractul de finanțare 

Condiții Generale. 
 

9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 

La conceperea fișei de proiect precum și pe toată perioada implementării proiectului, beneficiarii vor 

trebui să respecte prevederile legale europene și naționale în vigoare referitoare la conflictul de 

interese şi regimul incompatibilităţilor. 

Beneficiarii de finanţare nerambursabilă se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a 

evita orice conflict de interese şi să informeze cu celeritate, în scris, AM PoIDS în legătură cu orice 

situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict. În cazul apariţiei riscului 

unei astfel de situații beneficiarul trebuie să ia măsuri care să conducă la evitarea, respectiv stingerea 

lui şi să informeze în scris AMPoIDS / OIPoIDS delegat în legătură cu orice situație care dă naștere 

sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la apariția 

unei astfel de situații.  

Reprezintă conflict de interese orice situație care împiedică beneficiarii de a avea o atitudine 

obiectivă şi imparţială, sau care îi împiedică să execute activităţile prevăzute în cererea de finanţare 

într-o manieră obiectivă şi imparţială, din motive referitoare la familie, viaţă personală, afinităţi 

politice sau naţionale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menţionate 

includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 

inclusiv.  

Această prevedere se aplică Beneficiarului, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaților 

Beneficiarului şi altor persoane juridice publice sau private, în cazul în care acestea sunt implicate în 
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activităţi care pot fi încadrate în execuţia, auditarea sau controlul bugetului Uniunii Europene, 

precum și angajaților AM PoIDS/OI PoIDS delegat și persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară 

activităţi externalizate pentru AMPoIDS/OI PoIDS delegate, implicați direct în procesul de 

evaluare/selecţie/aprobare/control, după caz, a cererilor de finanţare, respectiv în procesul de 

verificare/autorizare/ plată/control al cererilor de rambursare/plată.  

În temeiul articolului 61 alin. (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 

al Uniunii, „un conflict de interese există în cazul în care „exercitarea imparțială și obiectivă a 

funcțiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane” implicate în execuția bugetului „este 

compromisă din motive care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul 

economic sau orice alt interes personal direct sau indirect”.  

În sensul aspectelor menționate mai sus, Beneficiarii acestora se obligă să ia toate măsurile pentru 

respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform următoarelor prevederi 

legislative europene si naționale:  

- Articolul 61 din Regulamentul (UE, Euroatom) nr. 2024/2509 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al 

Uniunii (reformare); 

- Capitolul II, Secțiunea a 2-a Reguli în materia conflictului de interese, din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 

cu modificările și completările ulterioare;  

- Titlul IV, Capitolul II Conflictul de interese din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de 

afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

beneficiarii care fac parte din categoria subiecților de drept public;  

- Capitolul II, secțiunea 4 Reguli de evitare a conflictului de interese, (art. 58-63), din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.   
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10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

Beneficiarii de finantare nerambursabila au obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 

nr. 679 din 27 aprilie 2016  al Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prevederile 

Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în 

sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), 

transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

Astfel, participantii la activitatile proiectului vor fi informati despre obligativitatea de a furniza datele 

lor personale si despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicatiile electronice 

SMIS/MySMIS, in toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, 

cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate. Beneficiarii trebuie să faca dovada ca au obtinut 

consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la fiecare participant, în 

conformitate cu prevederile legale menționate. 

Datele personale ale reprezentanților legali ai solicitanților/beneficiarilor, împuterniciților, 

persoanelor nominalizate în echipa de proiect/evidențiate în documentele proiectului vor fi prelucrate 

ca urmare a procesului de încărcare a informațiilor în sistemul informatic.      

Depunerea fișei de proiect/cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm privind acordul 

solicitantului, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal procesate în toate fazele de 

evaluare și selecție de către GAL Sebeș și ulterior, dacă este cazul, în toate fazele de contractare, 

implementare, sustenabilitate a proiectului în relația cu AMPoIDS, inclusiv în cadrul aplicațiilor 

electronice MySMIS2021/SMIS2021+. 

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA IMPLEMENTARII SDL 

Monitorizarea implementării SDL 

Procesul de implementare a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea 

Comunității (DLRC) implică două componente esențiale de monitorizare: 

1. Monitorizarea implementării SDL, care vizează atingerea obiectivelor asumate la nivel local. 
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2. Monitorizarea operațiunilor și proiectelor finanțate prin Programul Incluziune și Demnitate 

Socială 2021-2027. 

Conform art. 33 alin. (3) lit. e) din Regulamentul (UE) 2021/1060, responsabilitatea monitorizării 

progresului în atingerea obiectivelor strategiei revine în mod exclusiv GAL Sebeș. 

Responsabilități în procesul de monitorizare 

Monitorizarea implementării SDL este un proces partajat între: 

 GAL Sebeș, care urmărește atingerea obiectivelor SDL. 

 AM PIDS/OIR Centru, care supraveghează implementarea operațiunilor și proiectelor finanțate. 

 GAL Sebeș are obligația de a informa OIR PIDS cu privire la stadiul implementării SDL și la 

progresul în atingerea obiectivelor stabilite. 

Roluri și structuri implicate 

 La nivelul GAL Sebeș, cei 2 responsabili implementare SDL sunt desemnați pentru 

monitorizarea și evaluarea activităților, utilizând proceduri și instrumente interne specifice. 

 AM PIDS/OIR Centru, în calitate de finanțator, trebuie să aibă acces permanent la informații 

agregate și fiabile privind implementarea SDL-urilor finanțate. 

 OIR PIDS verifică implementarea proiectelor legate de cheltuielile de funcționare ale GAL, 

precum și procesul de monitorizare a SDL. 

Managementul monitorizării 

GAL Sebeș implementează proceduri și instrumente de management strategic și operațional, alocând 

resursele necesare pentru monitorizarea eficientă a SDL. 

 Managementul strategic urmărește strategia în ansamblu, concentrându-se pe atingerea 

obiectivelor și impactul generat. 

 Managementul operațional monitorizează progresul proiectelor și oferă conducerii GAL 

instrumente pentru supravegherea continuă a activităților administrative și de implementare. 

Procesul de monitorizare a SDL de către GAL Sebeș include două componente principale: 

1. Monitorizarea implementării SDL în cadrul managementului strategic 

Această etapă urmărește progresul în atingerea obiectivelor și impactul propus, prin activități 

precum: 

 Animarea și informarea comunității despre oportunitățile de finanțare; 
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 Elaborarea procedurilor și lansarea apelurilor de proiecte; 

 Selectarea fișelor de proiecte și identificarea celor mai bune soluții pentru facilitarea depunerii 

acestora; 

 Monitorizarea indicatorilor SDL și a progresului implementării. 

Informațiile colectate în cadrul acestei activități vor servi drept bază pentru evaluarea SDL. 

Monitorizarea implementării SDL se realizează prin colectarea tuturor indicatorilor prevăzuți în 

strategie, utilizând Instrumentul comun de monitorizare (Anexa 10 la documentul Orientări pentru 

Grupurile de Acțiune Locală), precum și prin analiza altor categorii de indicatori: 

 Indicatori de monitorizare obligatorii, specifici FSE+ și FEDR; 

 Indicatori de rezultat proprii SDL, folosiți pentru evaluarea impactului; 

 Indicatori suplimentari obligatorii ai SDL, actualizați periodic. 

2. Monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul SDL 

Această etapă, parte a managementului operațional, implică urmărirea progresului proiectelor 

selectate de GAL Sebeș, care au trecut prin procesul de evaluare și contractare la AM PoIDS / OIR 

Centru. 

Beneficiarii acestor proiecte au obligația de a raporta către GAL Sebeș informații relevante privind 

implementarea acestora. Monitorizarea include: 

 Avizarea modificărilor proiectelor prin act adițional/notificare – Orice schimbare a activităților, 

rezultatelor, indicatorilor, grupului-țintă, metodologiei sau duratei proiectului necesită avizul 

GAL și transmiterea unei notificări către OIR Centru, însoțită de avizul de conformitate a 

modificării cu SDL-ul și cu Ghidul Solicitantului elaborat de către GAL Sebeș. 

 Raportarea progresului – Beneficiarii trebuie să transmită date privind grupul-țintă și indicatorii, 

conform Anexei 10 la documentul ”Orientări pentru Grupurile de Acțiune Locală în vederea 

implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală la nivelul orașelor și municipiilor cu peste 

20.000 locuitori în cadrul mecanismului „Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea 

Comunității“ Etapa aIII–a”, înainte de depunerea fiecărui raport de progres. Dacă în urma 

verificărilor realizate de OIR Centru apar modificări în valorile indicatorilor, acestea trebuie 

comunicate GAL Sebeș. 

 Raportarea financiară – Beneficiarii sunt obligați să transmită trimestrial o raportare privind 

execuția bugetară a proiectului. 
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Aceste obligații vor fi incluse în Fișa de proiect și ulterior în Cererea de finanțare. Cel puțin 

trimestrial, beneficiarii vor transmite către GAL Sebeș rapoartele de progres depuse la OIR Centru, 

astfel încât GAL să poată urmări implementarea proiectelor și să poată colecta informații relevante 

referitoare la progresul înregistrat la nivelul proiectului implementat (ex. acte adiționale, modificări 

ale duratei de implementare a proiectelor, indicatorii PIDS - pentru respectarea reglementărilor 

GDPR la nivelul indicatorilor PIDS referitori la grupul țintă, beneficiarii vor raporta către GAL doar 

datele valorice aferente țintelor atinse). Informațiile colectate vor fi integrate în Instrumentul comun 

de monitorizare (Anexa 10), pe care GAL îl transmite către OIR Centru, ca anexă la rapoartele 

privind cheltuielile de funcționare ale GAL. 

OIR Centru va verifica respectarea obligației beneficiarilor de a raporta către GAL Sebeș și va 

monitoriza implementarea contractelor de finanțare. 

 

Monitorizarea continuă și sustenabilitatea proiectelor 

GAL Sebeș va superviza proiectele pe întreaga durată a implementării, oferind sprijin beneficiarilor 

în cazul apariției unor riscuri sau probleme. Această activitate are rolul de a asigura conformitatea 

proiectelor cu obiectivele SDL și atingerea indicatorilor asumați. 

Monitorizarea vizează și corelarea termenelor de implementare cu resursele financiare alocate, 

oferind GAL informații esențiale despre riscurile de nerealizare a obiectivelor strategiei. 

Această activitate implică: 

 Colectarea informațiilor privind progresul proiectelor, inclusiv indicatorii obligatorii și cei 

suplimentari ai SDL; 

 Monitorizarea sustenabilității proiectelor după finalizare, în conformitate cu obligațiile impuse 

de PoIDS; 

 Vizite de monitorizare, în cadrul cărora reprezentanții GAL vor evalua progresul proiectelor și 

atingerea indicatorilor, utilizând metode precum interviuri, chestionare sau participarea la 

vizitele organizate de AM PoIDS/OIR Centru 

Prin acest proces de monitorizare, GAL Sebeș asigură implementarea eficientă a SDL, transparența 

utilizării fondurilor și atingerea obiectivelor strategice asumate. 
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12. ANEXE 

Anexa 1 Fișa de proiect DLRC 

Anexa 2 Declarație unică 

Anexa 3 Grila de analiză a conformității Proiectului Tehnic 

Anexa 4 Raportul privind stadiul fizic al investiţiei 

Anexa 5 Lista de bunuri, lucrări, servicii 

Anexa 6 Matricea de corelare a bugetului 

Anexa 7 Grila de analiză a conformității studiului de fezabilitate / documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții 

Anexa 8 Declarație privind conformitatea cu prevederile Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii 

Europene 

Anexa 9 Declarație privind respectarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor 

cu dizabilități 

Anexa 10 Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității 

Anexa 11 Grila de evaluare tehnică și financiară calitativă 

Anexa 12 – Acord parteneriat 
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Anexa 1 Fișa de proiect DLRC 

Program: <Programul Incluziune și Demnitate Socială> 

Prioritate: < P01. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității> 

Obiectiv de politică: < 4. O Europă mai  socială și mai  favorabilă incluziunii,  prin implementarea  

Pilonului european al  drepturilor sociale> 

Fond: <FEDR>  

Obiectiv specific RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a 

gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor 

cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR) 

Cerere de propuneri: < FEDR/ GAL SEBEȘ /2025/2 > 

 

Denumire proiect 

 

Secţiunea: Solicitant 

Secţiune obligatorie - include date financiare, date entitate, finanţări anterioare, din care: finanţări complementare 

 

Secţiunea: Responsabil proiect/Persoana de contact 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Atribute proiect 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Capacitate solicitant 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Localizare proiect 

Secţiune obligatorie 
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Secţiunea: Zona geografică vizată de proiect 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Scopul proiectului şi realizările preconizate 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Obiective proiect 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Justificare/Context/Relevanţă/Oportunitate şi contribuţia la obiectivul specific 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Caracter durabil al proiectului 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Riscuri 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Grup-ţintă 

Secţiune specifică apelului de proiecte 

 

Secţiunea: Principii orizontale 

Secţiune obligatorie 
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Secţiunea: Coerenţa cu politica de mediu 

Secţiune specifică apelului de proiecte 

 

Secţiunea: Metodologia de implementare proiect 

Secţiune specifică apelului de proiecte 

 

Secţiunea: Maturitatea proiectului 

Secţiune specifică apelului de proiecte – doar pentru proiectele cu finanțare din FEDR 

 

Secţiunea: Descrierea investiţiei 

Secţiune specifică apelului de proiecte doar pentru proiectele cu finanțare din FEDR 

 

Secţiunea: Documentaţii tehnico-economice 

Secţiune specifică apelului de proiecte doar pentru proiectele cu finanțare din FEDR 

 

Secţiunea: Indicatori de realizare şi de rezultat (program) 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Plan de achiziţii 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Resurse umane implicate 

Secţiune specifică apelului de proiecte 
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Secţiunea: Rezultate aşteptate/Realizări aşteptate 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Activităţi 

Secţiune obligatorie - include împărţirea în activitate de bază şi activitate conexă, precum şi graficul de 

implementare a proiectului 

 

Secţiunea: Indicatori de etapă 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Planul de monitorizare a proiectului 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Buget proiect 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Buget - Zona vizată de proiect 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Buget - Domeniu de intervenţie 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Buget - Formă de sprijin 

Secţiune obligatorie 
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Secţiunea: Buget - Dimensiune punere în practică teritorială 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Buget - Dimensiune localizare 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Buget - Teme secundare în cadrul FSE+ 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Buget - Dimensiunea egalităţii de gen 

Secţiune obligatorie 

 

Secţiunea: Alte informaţii 

Secţiune specifică apelului de proiecte 

 

Anexele cererii de finanţare 

Secţiune specifică apelului de proiecte 

 

Buget fișă de proiect 

 

Nr.crt.
Denumire 

Entitate
Activitate Subactivitate

Descriere 

cheltuiala

Categorie 

cheltuiala

Subcategorie 

cheltuială

Tip 

cheltuială
Achiziţia

Produs/  

Serviciu
U.M. Cantitate

Preţ unitar (fără TVA) 

[LEI]

Procent valoare 

TVA
Total eligibil

Nerambursabil 

(valoare)
Cofinantare Justificare

1
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Anexa 2 Declarație unică 

 

DECLARAȚIE UNICĂ 

 

Subsemnatul/subsemnata <nume>, <prenume>, posesor al  BI/CI, seria <seria CI > nr. <nr CI>, CNP <CNP>, 

în calitate de <reprezentant/împuternicit> al <entitate> în calitate de <calitate în parteneriat - partener/lider> al 

parteneriatului format din <denumire parteneriat>, cunoscând prevederile legale privind falsul în declarații și 

falsul intelectual, declar următoarele: 

 <solicitant> depune Fișa de proiect cu titlul <titlu proiect>, depus în cadrul Apelului de proiecte <FEDR/ GAL 

SEBEȘ /2025/1>, lansat de Asociația Grup de Acțiune Locală Sebeș în cadrul programului <program>, 

prioritatea <prioritate>, obiectiv specific <obiectiv Specific> în calitate de <calitatea în proiect>, proiect pentru 

care va fi asigurata o contribuție proprie de <contribuția proprie> lei, reprezentând <x>% din valoarea eligibilă 

a proiectului. (unde x% = se va calcula din datele introduse în Cererea de finanțare ca și contribuție proprie din 

valoarea eligibilă a proiectului). 

 

A. Sunt respectate cerințele specifice de eligibilitate aplicabile proiectului și solicitantului, în condițiile și 

la termenele prevăzute în Ghidul Solicitantului, după cum urmează: 

 Cerința 1. Solicitantul/Partenerul se încadrează în categoria solicitanților/partenerilor eligibili conform 

Ghidului Solicitantului Condiții Specifice 

 Cerința 2. Solicitantul este o organizație legal constituită în România, cu personalitate juridică, în 

conformitate cu legislația românească.  

 

B. Organizația/reprezentantul nu se află în niciuna din situațiile de excludere prevăzute de legislația 

aplicabilă, respectiv Ghidul Solicitantului 

 

 Cerința 1. Este în situaţie de criză financiară/redresare financiară/ în stare de insolvență, conform 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unități- lor administrative 

teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv se afla într-o pro- cedură de insolvență conform 

Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, cu modificările și completările 

ulterioare, după caz. În cazul partenerilor transnaționali, se află într-o situație similară reglementată la nivelul 

cadrului legal aferent statului de proveniență.  

 

 Cerința 2. A suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată îm- potriva 

legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata 

 

 Cerința 3. Se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare 

judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat/ întrerupt activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii 
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cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în 

urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale. 

 

 Cerința 4. Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură condu- cerea 

solicitantului/partenerului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate în in- stanță, pe care 

autoritatea contractantă le poate justifica. 

 

 Cerința 5. Se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, în 

situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor bugetare de plată datorate în 

ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare Fiscală. 

 

 Cerința 6. Se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele locale, în 

situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate la bugetele alocate în 

ultimul semestru încheiat.  

 

 Cerința 7. Reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură condu- cerea 

solicitantului/partenerului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pen- tru fraudă, 

corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detri- mentul intereselor 

financiare ale Comunităţilor. 

 

 Cerința 8. Solicitantul/Partenerul şi/sau reprezentanții acestuia legali/structurile de condu- cere a 

acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului se află în situaţia de conflict de 

interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația națională și europeană în vigoare.  

 

 Cerința 9. Se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI responsabil 

sau a omis să furnizeze informații care ar putea avea ca efect încadrarea într-o situație de neeligibilitate. 

 

 

C. Mă angajez ca organizația pe care o reprezint: 

 Să nu utilizeze sprijinul primit pentru finanțarea de intervenții excluse din domeniul de aplicare al 

Fondului vizat de intervenție; 

 Să finanțeze toate costurile, inclusiv costurile neeligibile, dar necesare, aferente proiectului; 

  Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării 

ulterioare a cheltuielilor eligibile din fondurile Uniunii; 

 Să prezinte, la momentul contractării, la cererea AM/OI, toate documentele necesare pentru a dovedi 

îndeplinirea condițiilor de eligibilitate; 

 În cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, eventualele pro- ceduri de 

achizitii publice aferente acestor activităţi au respectat legislaţia privind achizițiile publice; 
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 Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei europene şi 

naţionale în domeniul dezvoltării durabile, inclusv DNSH, imunizarea la schimbări climatice, egalităţii de 

șanse, şi nediscriminării, egalităţii de gen, GDPR, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap, ajutorului de stat și/sau minimis (acolo unde 

este cazul), precum și dreptul aplicabil al Uniunii din domeniul spălării banilor, al finanțării terorismului, 

al evitării obligațiilor fiscale, al fraudei fiscale sau al evaziunii fiscale. 

 Înțeleg că, în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform ghidului solicitantului, oricând pe 

perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, 

înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor 

de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului vor fi aduse la cunoștința AM/OI în termen de 5 zile 

lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective. 

 Să iau toate măsurile pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese, 

în conformitate cu reglementările europene și naționale în vigoare. 

 TVA declarată in cadrul operațiunii a fi eligibila pentru finantare din fonduri europene nu a fost si nu va 

fi solicitată la rambursare conform legislaţiei naţionale in domeniul fiscal, pentru a respecta prevederile 

Regulamentului (EU, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului european și al Consiliului din 18 iulie 2018 

privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) 

nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) 1309/2013, (EU) nr. 

1316/2013, (UE nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/201/UE și de abrogare a 

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește 

evitarea dublei finanțări. 

 

D. Îmi  exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sebeș sau orice altă structură cu responsabilități în gestiunea 

și controlul fondurilor europene, în cadrul procesului de evaluare și contractare și în cadrul 

verificărilor de management/audit/control, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu 

respectarea prevederilor legale. 

E. Declar că am luat la cunoștință că în etapa de contractare la AM PoIDS am obligația să fac dovada 

tuturor celor declarate prin prezenta Declarație, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare. 

F. Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire entitate 

juridica>. 

 

<nume>, <prenume>,  

<funcție>,  

Semnătură  

Dată (zz/ll/aaaa)  
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Anexa 3 Grila  de analiză  a conformității  Proiectului Tehnic 

NR. 

CRT. 

Criterii DA NU NU 

ESTE 

CAZUL 

OBSERVAȚII  

1.  Există Proiectul Tehnic* conform prevederilor 

din legislația în vigoare – HG nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice, respectiv cele din Anexa 10 

- Proiect tehnic de execuție? 

 

*Conținutul cadru poate fi adaptat, în funcție de 

specificul și complexitatea obiectivului de 

investiții propus. 

    

2.  Sunt prezentate toate părțile scrise conform 

secțiunii Părți scrise din cuprinsul/ opisul 

documentației tehnice ? 

    

3.  Părțile scrise sunt asumate prin semnături de 

către reprezentantul proiectantului, șeful de 

proiect, proiectanții pe specialități si verificatorii 

de proiect? 

    

4.  Memoriile tehnice pentru toate specialitățile sunt 

verificate si asumate de către verificatori tehnici 

și experți tehnici atestați pentru fiecare 

specialitate conform legislației in vigoare – HG 

925/1995? 

    

5.  PT Include o sectiune care trateaza imunizarea 

infrastructurii la schimbarile climatice si 

DNSH? 

    

6.  Breviarele de calcul pentru toate specialitățile 

sunt verificate si asumate de către verificatori 

tehnici atestați pentru fiecare specialitate 

conform legislației in vigoare (HG nr. 925/1995 

pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi 

expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a 

execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor) ? 
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NR. 

CRT. 

Criterii DA NU NU 

ESTE 

CAZUL 

OBSERVAȚII  

7.  Caietele de sarcini pentru fiecare specialitate 

sunt verificate si asumate de către verificatori 

tehnici si experți tehnici atestați pentru fiecare 

specialitate conform legislației in vigoare? 

    

8.  Există:  

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv de 

investiție (Formularul F1) in care se 

menționează valorile cheltuielilor , 

- centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de 

lucrări, pe obiecte (Formularele F2), 

- listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de 

lucrări (Formularele F3), 

- listele cu cantitățile de utilaje și echipamente 

tehnologice, inclusiv dotări (Formularele F4) in 

care se menționează preturile unitare si valorile, 

- fisele tehnice ale utilajelor și echipamentelor 

tehnologice, inclusiv dotări (Formularele F5), 

 și sunt întocmite conform modelului din Anexa 

10 la HG nr. 907/2016? 

    

9.  Centralizatoarele pe obiecte și categorii de 

lucrări menționează toate elementele 

componente ale obiectelor proiectului? 

    

10.  Devizul general al obiectivului de investiție este 

întocmit conform modelului din Anexa 7 la HG 

nr. 907/2016? 

    

11.  Graficul general de realizare a investiției, 

întocmit conform modelului din anexa 10 – 

formularul F6 - la HG nr. 907/2016, este inclus 

în documentație? 

    

12.  Sunt prezentate toate părțile desenate conform 

secțiunii Părți desenate din cuprinsul/ opisul 

documentației tehnice ? 
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NR. 

CRT. 

Criterii DA NU NU 

ESTE 

CAZUL 

OBSERVAȚII  

13.  Sunt atașate referatele de verificare tehnica a 

PTE (întocmite de verificatori atestați și experți 

tehnici atestați conform legii) pentru toate 

specialitățile obiectivului de investiție, pentru 

care verificarea este obligatorie conform 

legislației in vigoare? 

    

14.  Este atașată Decizia etapei de încadrare a 

proiectului în procedura de evaluare a impactului 

asupra mediului? 

    

15.  Există Autorizația de construire, în conformitate 

cu art. 5 alin (4) din HG nr.  907/2016? 

    

16.  Documentația tehnico-economică a fost 

recepționată de Autoritatea contractantă/ 

beneficiar (Proces verbal de recepție a 

proiectului tehnic)?  

    

Această grilă de verificare vizează doar faptul că structura Proiectului tehnic este conformă cu 

conținutul cadru prezentat în Anexa 10 a HG nr. 907/2016, răspunderea pentru conținutul acestuia și 

eventualele neconformități sunt în răspunderea proiectanților, experților tehnici și verificatorilor de 

proiecte, în conformitate cu prevederile art. 24 și art. 26 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcţii, republicată. 

 

CONCLUZII: documentația tehnico-economica este considerată CONFORMĂ/NECONFORMĂ 

administrativ. 

Întocmit:       

Nume și prenume :                                                                

Data:  

Semnătura: 

 

 

Anexa 4 Raport privind stadiul fizic al investiţiei 
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Raport privind stadiul fizic al investiţiei 

  -model standard- 

 

Date generale: 

 - denumirea obiectivului de investiţii; 

 - amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare, nr. cadastral, suprafaţa); 

- titularul investiţiei; 

regim juridic; 

- beneficiarul investiţiei; 

- elaboratorul proiectului; 

  - nr. contract de achiziţie lucrări şi nr. de acte adiţionale încheiate până la momentul întocmirii raportului. 

 Descrierea lucrărilor 

Se va realiza o scurta descriere a lucrărilor aferente investiţiei (în conformitate cu documentaţia tehnico-

economică şi contractul de lucrări încheiat) – max 2-3 pagini 

 

Descrierea lucrărilor aferente investiţiei (în conformitate cu documentaţia tehnico-economică şi contractul de 

lucrări încheiat) 

Descrierea investiţiei 

în conformitate cu 

documentaţia tehnico-

economică 

Descrierea investiţiei 

în conformitate cu 

contractul de lucrări 

încheiat 

Modificări de soluţie 

tehnică intervenite 

(dacă este cazul) 

Indicatori tehnico-

economici  

Document de 

aprobare a 

indicatorilor 

tehnico-

economici 

Pentru fiecare element 

în parte se va menţiona 

inclusiv soluţia tehnică 

aleasă 

     

 

Descrierea lucrărilor executate  

Lucrări executate şi plătite Lucrări executate şi neplătite 
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Denumire 

specialitate 

Stadiul fizic al 

lucrărilor 

executate 

Procent 

lucrări 

executate 

Fără TVA TVA aferent  Fără TVA TVA aferent 

Denumirea 

specialităţii - se 

va menţiona 

exact ca în 

devizul din 

oferta 

câştigătoare  

      

 

Descrierea lucrărilor rămase de executat 

Denumire 

specialitate 

 Lucrări rămase de 

executat 

Procent lucrări 

rămase de executat 

Valoare lucrări rămase de executat 

 Fără TVA TVA 

aferent 

Denumirea 

specialităţii - 

se va menţiona 

exact ca în 

devizul din 

oferta 

câştigătoare 

     

Nr. 

crt. 

Capitol 

lucrări 

Valoare de ofertare 

(lei) 

Valoare lucrări executate si 

platite 

(lei) 

Valoare lucrări executate si 

neplatite 

(lei) 

Procent 

lucrari 

executate 

Valoare rest de 

executat 

Preţ TVA Total Preţ TVA Total Preţ TVA Total  Preţ TVA Total 

Cap.1 din devizul general 

               

Cap.2 din devizul general 

……..               

Cap. 4 din Devizul general  

Linia 4.1 (se va detalia pe categorii de lucrari) 
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Lista modificărilor la contract 

Contract de lucrări nr. ….   din data de …………. 

Durata iniţială …….. luni ( de la data de …………. până la data de ……………..) 

Acte adiționale: NU 

                             sau  

……….               

Linia 4.2 

……….               

Linia 4.3 

……               

Linia 4.4 

…….               

Cap. 5 din Devizul general 

Linia 5.1.1 

…….               

Linia 5.1.2 

……..               

Cap. 6 din Devizul general 

Linia 6.1 

……..               

Linia 6.2 

……..               

TOTAL              

Contract de lucrări nr   / data    - valoare totală                                        ………….……lei (inclusiv TVA)  

Suplimentări de valoare  (potrivit anexei modificărilor la contract)   ……………….. lei (inclusiv TVA) 

TOTAL............lei (inclusiv TVA) 
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                             DA, respectiv  Act adiţional nr. ….   din data de …………. (se vor enumera, în ordine 

cronologică toate actele adiţionale semnate până la data depunerii cererii de finanţare) 

NR-uri: NU 

                Sau 

                DA, respectiv  NR   din data de …………. (se vor enumera, în ordine cronologică toate NR-urile 

existente până la data depunerii cererii de finanţare) 

NCS-uri: NU 

                 sau  

                 DA, respectiv  NCS   din data de …………. (se vor enumera, în ordine cronologică toate NCS-urile 

existente până la data depunerii cererii de finanţare) 

Ordin de începere a lucrărilor ….   din data de …………. 

Ordin de sistare: NU  

                          sau DA, nr. ….   din data de …………. 

 

Centralizator al documentelor de plată 

Situaţie de lucrări Factură Document plată 

(nr/data) Valoare totală, în 

lei, inclusiv TVA 

(nr/data) Valoare totală, în 

lei, inclusiv TVA 

(nr/data) Valoare totală, în 

lei, inclusiv TVA 

……      

TOTAL  TOTAL  TOTAL  

Anexe 

deviz al lucrărilor executate şi plătite, deviz al lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv deviz al lucrărilor ce 

urmează a mai fi executate. 

 

Asumarea raportului 

Subsemnații, 
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<numele şi prenumele reprezentantului legal al solicitantului, astfel cum acesta apare în BI/CI>, CNP 

<…………>, în calitate de <funcţia> al <denumirea bebeficiar>,  

<numele şi prenumele dirigintelui de şantier/reprezentantului legal al dirigintelui de şantier, astfel cum acesta 

apare în BI/CI>,  CNP <…………>, în calitate de <funcţia> (dacă este cazul) al <denumirea dirigintelui de 

şantier>,  

< numele şi prenumele reprezentantului legal al constructorului, astfel cum acesta apare în BI/CI>, CNP 

<…………>, în calitate de <funcţia> al <denumirea constructorului>,  

cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal, declaram 

în solidar, pe propria răspundere, că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţelegem că Autoritatea de Management PoIDS / OI/ OIR au dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc prezentul raport, orice informaţii suplimentare 

cu privire la aspectele menționate în cadrul prezentului raport. 

Subsemnații autorizăm prin prezenta orice instituţie, sau alte persoane juridice să furnizeze informaţii 

reprezentanţilor autorizaţi ai Autorităţii de Management PoIDS / OI/ OIR cu privire la orice aspect în legătură 

cu execuția investiției. 

Subsemnații declarăm că înţelegem şi acceptăm că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management 

PoIDS / OI/ OIR, de date incorecte şi/sau incomplete în legătură cu circumstanţele de mai sus poate conduce la 

respingerea cererii de finanţare.  

 

SEMNĂTURI/DATA: 

Reprezentantul legal                                                                                      Reprezentantul legal 

al beneficiarului,    Diriginte de şantier,                         al constructorului   

(semnătura, data)                                     (semnătura, data)                               (semnătura, data) 

 

 

 

Anexa 5 Lista de bunuri, lucrări, servicii 

Lista de bunuri, lucrări, servicii  
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-model orientativ- 

 

A. CHELTUIELI FEDR – in corelare cu prevederile sectiunii 5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli 

eligibile / A. Cheltuieli de tip FEDR directe si in corelare cu Devizul general întocmit conform HG nr. 

907/2016, cu modificările si completările ulterioare 

Nr. 

crt  

Denumire 

bunuri/ lucrări / 

servicii  

(in corelare cu 

bugetul 

proiectului) 

UM Cant. Preţul 

unitar 

(fără 

T.V.A) 

 

-Lei - 

Valoare 

totală 

  (fără 

T.V.A) 

-Lei - 

Valoare 

Totală 

(cu 

T.V.A)  

-Lei -  

Categorie  

si  

Sub-

categoria 

bugetară 

(mySMIS) 

Justificare /Necesitatea 

achizitionarii / Modul de 

utilizare efectiva in proiect 

OBS 

     
 

 
   

  Echipamente,  dotări   

                

                

TOTAL         

  Denumire lucrări  

                

                

TOTAL         

  Denumire servicii  

                

                

                

TOTAL         

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al solicitantului: 

Semnătura: 

Data: 
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Anexa 6 Matricea de corelare a bugetului 

Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției 

(de încadrare a cheltuielilor eligibile pe categorii și subcategorii bugetare în sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+) 

 

Nr. 

crt.  

Categorie_NUME 

SMIS 
Subcategorie_NUME SMIS  

Capitol în Devizul 

General conform HG 

nr. 907/2016 cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

Subcapitol în Devizul General 

conform HG nr. 907/2016 cu 

modificările și completările 

ulterioare 

1 

ECHIPAMENTE/ 

DOTĂRI/ACTIVE 

CORPORALE 

1.1 Obtinerea terenului 

CAP. 1. Cheltuieli 

pentru obținerea și 

amenajarea terenului   

CAP. 1 - 1.1 Obtinerea terenului 

2 LUCRĂRI 1.2 Amenajarea terenului 

CAP. 1. Cheltuieli 

pentru obținerea și 

amenajarea terenului   

CAP. 1 - 1.2 Amenajarea terenului 

3 LUCRĂRI 

1.3 Amenajări pentru protecţia 

mediului şi aducerea terenului la 

starea iniţială 

CAP. 1. Cheltuieli 

pentru obținerea și 

amenajarea terenului   

CAP. 1 - 1.3 Amenajări pentru 

protecţia mediului şi aducerea la 

starea iniţială 

4 LUCRĂRI 
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ 

protecţia utilităţilor 

CAP. 1. Cheltuieli 

pentru obținerea și 

amenajarea terenului   

CAP. 1 - 1.4 Cheltuieli pentru 

relocarea/ protecţia utilităţilor 

5 LUCRĂRI 

2 - Cheltuieli pentru asigurarea 

utilităţilor necesare obiectivului de 

investiţii 

CAP. 2. Cheltuieli 

pentru asigurarea 

utilităților necesare 

obiectivului de 

investiții 

CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea 

utilităţilor necesare obiectivului 

6 SERVICII 3.1.1 Studii de teren 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.1.1 Studii de teren 

7 SERVICII 
3.1.2 Raport privind impactul 

asupra mediului 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.1.2 Raport privind 

impactul asupra mediului 

8 SERVICII 3.1.3 Alte studii de specialitate 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.1.3 Alte studii specifice 

9 SERVICII 

3.2 Documentaţii-suport şi 

cheltuieli pentru obţinerea de avize, 

acorduri şi autorizații 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.2 Documentaţii-suport şi 

cheltuieli pentru obţinerea de avize, 

acorduri şi autorizații 
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Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției 

(de încadrare a cheltuielilor eligibile pe categorii și subcategorii bugetare în sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+) 

 

10 SERVICII 3.3 Expertizare tehnică 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.3 Expertizare tehnică 

11 SERVICII 

3.4 Certificarea performanţei 

energetice şi auditul energetic al 

clădirilor, auditul de siguranță 

rutieră 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.4 Certificarea performanţei 

energetice şi auditul energetic al 

clădirilor, auditul de siguranţă rutieră  

12 SERVICII 3.5.1 Tema proiectare 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.5.1 Temă de proiectare 

13 SERVICII 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.5.2 Studiu de 

prefezabilitate 

14 SERVICII 

3.5.3 Studiu de fezabilitate/ 

documentaţie de avizare a lucrărilor 

de intervenţii şi deviz general 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.5.3 Studiu de fezabilitate/ 

documentatie de avizare a lucrarilor 

de intervenții şi deviz general 

15 SERVICII 

3.5.4 Documentaţiile tehnice 

necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.5.4 Documentaţiile tehnice 

necesare în vederea obţinerii avizelor/ 

acordurilor/autorizatiilor 

16 SERVICII 

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate 

a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.5.5 Verificarea tehnică de 

calitate a proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuţie 

17 SERVICII 
3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de 

execuţie 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.5.6 Proiect tehnic şi detalii 

de execuţie 

18 SERVICII 
3.6. Organizarea procedurilor de 

achiziţie 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

Cap. 3 - 3.6 Organizarea procedurilor 

de achizitie 

19 SERVICII 
3.7.1 Managementul de proiect 

pentru obiectivul de investiţii 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.7.1  Managementul de 

proiect pentru obiectivul de investiţii 

20 SERVICII 3.7.2 Auditul financiar 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.7.2 Auditul financiar 

21 SERVICII 
3.8.1 Asistenţă tehnică din partea 

proiectantului 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.8.1.1 Asistenţă tehnică din 

partea proiectantului pe perioada de 

execuţie a lucrărilor 
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Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției 

(de încadrare a cheltuielilor eligibile pe categorii și subcategorii bugetare în sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+) 

 

22 SERVICII 
3.8.1 Asistenţă tehnică din partea 

proiectantului 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.8.1.2 Asistenţă tehnică din 

partea proiectantului pentru 

participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al 

lucrărilor de execuţie, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcţii 

23 SERVICII 
3.8.2 Dirigenţie de şantier/ 

supervizare 

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.8.2 Dirigenţie de şantier 

24 SERVICII 
3.8.3 Coordonator în materie de 

securitate şi sănătate  

CAP. 3. Cheltuieli 

pentru proiectare și 

asistență tehnică  

CAP. 3 - 3.8.3 Coordonator în materie 

de securitate şi sănătate - conform  

Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu 

modificările şi completările  ulterioare     

25 LUCRĂRI 4.1 Construcţii şi instalaţii 

CAP. 4. Cheltuieli 

pentru investiția de 

bază      

CAP. 4 - 4.1 Construcţii şi instalaţii 

26 LUCRARI 
4.1.1 Construcții și instații - 

reabilitare termică 

CAP. 4. Cheltuieli 

pentru investiția de 

bază      

CAP.4 - 4.1 Construcţii şi instalaţii 

27 LUCRARI 
4.1.2 Construcții și instalații - 

consolidare  

CAP. 4. Cheltuieli 

pentru investiția de 

bază      

CAP.4 - 4.1 Construcţii şi instalaţii 

28 LUCRARI 
4.1.3 Constructii si instalatii - 

conexe investitiei de baza  

CAP. 4. Cheltuieli 

pentru investiția de 

bază      

CAP.4 - 4.1 Construcţii şi instalaţii 

29 LUCRĂRI 
4.2 Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 

CAP. 4. Cheltuieli 

pentru investiția de 

bază      

CAP. 4 - 4.2 Montaj utilaje, 

echipamente tehnologice şi 

funcţionale 

30 LUCRĂRI 

4.3 Utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj 

CAP. 4. Cheltuieli 

pentru investiția de 

bază      

CAP. 4 - 4.3 Utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj 

31 

ECHIPAMENTE/ 

DOTARI/ACTIVE 

CORPORALE 

4.4 Utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de 

transport 

CAP. 4. Cheltuieli 

pentru investiția de 

bază      

CAP. 4 - 4.4 Utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de 

transport 

32 

ECHIPAMENTE/ 

DOTARI/ACTIVE 

CORPORALE 

4.5 Dotări 

CAP. 4. Cheltuieli 

pentru investiția de 

bază      

CAP. 4 - 4.5 Dotări 
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Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției 

(de încadrare a cheltuielilor eligibile pe categorii și subcategorii bugetare în sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+) 

 

33 

CHELTUIELI CU 

ACTIVE 

NECORPORALE 

4.6 Active necorporale 

CAP. 4. Cheltuieli 

pentru investiția de 

bază      

CAP. 4 - 4.6 Active necorporale 

34 LUCRĂRI 

5.1.1 Lucrări de construcţii şi 

instalaţii aferente organizării de 

şantier 

CAP. 5. Alte cheltuieli 

CAP. 5 - 5.1.1 Lucrări de construcţii 

şi instalaţii aferente organizării de 

şantier 

35 LUCRĂRI 
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării 

şantierului 
CAP. 5. Alte cheltuieli 

CAP. 5 - 5.1.2 Cheltuieli conexe 

organizării şantierului 

36 TAXE 

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile 

aferente creditului băncii 

finanţatoare 

CAP. 5. Alte cheltuieli 

CAP. 5 - 5.2.1 Comisioanele şi 

dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare 

37 TAXE 

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru 

controlul calităţii lucrărilor de 

construcţii 

CAP. 5. Alte cheltuieli 

CAP. 5 - 5.2.2 Cota aferentă ISC 

pentru controlul calităţii lucrărilor de 

construcţii 

38 TAXE 

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru 

controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de construcţii 

CAP. 5. Alte cheltuieli 

CAP. 5 - 5.2.3 Cota aferentă ISC 

pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de construcţii 

39 TAXE 
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC 
CAP. 5. Alte cheltuieli 

CAP. 5 - 5.2.4 Cota aferentă Casei 

Sociale a Constructorilor - CSC 

40 TAXE 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 

conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare 

CAP. 5. Alte cheltuieli 

CAP. 5 - 5.2.5 Taxe pentru acorduri, 

avize conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare 

41 LUCRĂRI 
5.3 Cheltuieli diverse şi 

neprevăzute 
CAP. 5. Alte cheltuieli 

CAP. 5 - 5.3 Cheltuieli diverse şi 

neprevăzute 

42 SERVICII 
5.4 Cheltuieli pentru informare şi 

publicitate 
CAP. 5. Alte cheltuieli 

CAP. 5 - 5.4 Cheltuieli pentru 

informare şi publicitate 

43 LUCRĂRI 
6.1 Pregatirea personalului de 

exploatare 

CAP. 6. Cheltuieli 

pentru probe 

tehnologice și teste 

CAP. 6 - 6.1 Pregatirea personalului 

de exploatare 

44 LUCRĂRI 6.2 Probe tehnologice si teste 

CAP. 6. Cheltuieli 

pentru probe 

tehnologice și teste 

CAP. 6 - 6.2 Probe tehnologice si teste 

45 MARJĂ BUGET 
7.1 Cheltuieli aferente marjei de 

buget  

Cap. 7. Cheltuieli 

aferente marjei de 

buget şi pentru 

constituirea rezervei de 

implementare pentru 

ajustarea de preţ  

Cap. 7 - 7.1 Cheltuieli aferente marjei 

de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 

+ 3.1 +  3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 

+ 5.1.1)   
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Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției 

(de încadrare a cheltuielilor eligibile pe categorii și subcategorii bugetare în sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+) 

 

46 

REZERVĂ 

IMPLEMENTAR

E 

7.2 Cheltuieli pentru constituirea 

rezervei de implementare pentru 

ajustarea de preţ 

Cap. 7. Cheltuieli 

aferente marjei de 

buget şi pentru 

constituirea rezervei de 

implementare pentru 

ajustarea de preţ  

Cap. 7 - 7.2 Cheltuieli pentru 

constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de preţ 

Notă: cheltuielile din Devizul General care nu se regăsesc în secțiunea 5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile, 

punctul A. CHELTUIELI DE TIP FEDR din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice sunt cheltuieli indirecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 

 

Anexa 7 Grila  de analiză  a conformității  studiului de fezabilitate /  

documentației de avizare a lucrărilor de intervenții 

 

NR. 

CRT. 

Criterii DA NU NU 

ESTE 

CAZUL 

OBSERVAȚII  

1.  Există Studiul de fezabilitate (SF) /  Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții (DALI)* conform prevederilor din legislația 

în vigoare – HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

respectiv cele din Anexa 4 – Studiu de fezabilitate /Anexa 5 - 

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ? 

 

*Conținutul cadru poate fi adaptat, în funcție de specificul și 

complexitatea obiectivului de investiții propus. 

    

2.  Sunt prezentate toate părțile scrise conform secțiunii Părți scrise din 

cuprinsul/ opisul documentatiei tehnice ? 

    

3.  Părțile scrise sunt asumate prin semnături de către reprezentantul 

proiectantului, șeful de proiect, proiectanții pe specialități si 

verificatorii de proiect? 

    

4.  (doar în cazul DALI) Memoriile tehnice pentru toate specialitățile 

sunt verificate si asumate de către verificatori tehnici și experți 

tehnici atestați pentru fiecare specialitate conform legislației in 

vigoare- HG nr. 925/1995? 

    

5.  (doar în cazul DALI) Breviarele de calcul pentru toate specialitățile 

sunt verificate si asumate de către verificatori tehnici atestați pentru 

fiecare specialitate conform legislației in vigoare HG nr. 925/1995? 

    

6.  Există Certificatul de urbanism, emis în vederea obținerii 

autorizației de 

construire? 

    

7.  (doar în cazul DALI) Sunt prezentate toate avizele/ studiile solicitate 

prin Certificatul de urbanism ? 

    

8.  Este atașată Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura 

de evaluare a impactului asupra mediului? 

    

9.  SF/DALI Include o sectiune care trateaza imunizarea infrastructurii 

la schimbările climatice si DNSH? 

    

10.  Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

cuprinde: 
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NR. 

CRT. 

Criterii DA NU NU 

ESTE 

CAZUL 

OBSERVAȚII  

    a) soluția tehnică; 

    b) principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului 

de investiții? 

11.  Devizul general al obiectivului de investiție este întocmit conform 

modelului din Anexa 7 la HG nr. 907/2016? 

    

12.  Sunt prezentate toate părțile desenate conform secțiunii Părți 

desenate din cuprinsul/ opisul documentatiei tehnice ? 

    

13.  Sunt atașate referatele de verificare tehnica a DALI (întocmite de 

verificatori atestați și experți tehnici atestați conform legii) pentru 

toate specialitățile obiectivului de investiție, pentru care verificarea 

este obligatorie conform legislației in vigoare? 

    

14.  Documentația tehnico-economică a fost recepționată de Autoritatea 

contractantă/ beneficiar (Proces verbal de recepție a documentației 

tehnice) ? 

    

Această grilă de verificare vizează doar faptul că structura Documentației tehnico-economice este conformă cu 

prevederile HG nr. 907/2016, răspunderea pentru conținutul acestuia și eventualele neconformități sunt în 

răspunderea proiectanților, experților tehnici și verificatorilor de proiecte, în conformitate cu prevederile art. 24 

și art. 26 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată. 

 

 

CONCLUZII: documentația tehnico-economica este considerată CONFORMĂ/NECONFORMĂ 

administrativ. 

Întocmit:       

Nume și prenume :                                                                

Data:  

Semnătura: 
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Anexa 8 Declarație  privind conformitatea cu prevederile Cartei drepturilor 

fundamentale ale Uniunii Europene 

 

Declaratie privind conformitatea cu prevederile  

Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene 

 

 

Subsemnatul/subsemnata <nume>, <prenume>, posesor al  BI/CI, seria <seriaCI> nr. <nr CI>, CNP <CNP>, în 

calitate de <reprezentant/imputernicit> al <entitate> în calitate de <calitate în parteneriat - partener/lider> al 

parteneriatului format din <denumire parteneriat>, cunoscând prevederile legale privind falsul în declarații și 

falsul intelectual, declar următoarele: 

❖ Atât în faza de elaborare a Cererii de finanțare cu titlul_______________ depusă în cadrul apelului de 

proiecte ______________, cât și în etapa de implementare a operațiunii cât și în faza de asigurarea a 

sustenabilității acesteia organizația pe care o reprezint se va asigura de respectarea și implementarea 

drepturilor, libertăților și principiilor menționate în Carta drepturilor fundamentale ale uniunii europene; 

❖ În toate fazele de implementare ale operațiunii, în funcție de specificul activităților derulate se va asigura 

promovarea respectării și implementării drepturilor, libertăților și principiilor menționate în Carta 

drepturilor fundamentale ale uniunii europene; 

❖ În cazul în care se constată ulterior, de către instituțiile și autoritățile naționale și comunitare cu atribuții 

în domeniu, că drepturile, libertățile sau principiile menționate în Carta drepturilor fundamentale ale 

uniunii europene au fost încălcate în implementarea proiectului îmi asum consecințele legale și materiale 

ce decurg din nerespectarea prevederilor Cartei. 

 

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire entitate juridica> 

 

 

<nume>, <prenume>,  

<funcție>,  

Semnătură  

Dată (zz/ll/aaaa)  
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Anexa 9 Declarație  privind respectarea Convenției Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități 

 

Declarație privind respectarea  

Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

 

 

Subsemnatul/subsemnata <nume>, <prenume>, posesor al  BI/CI, seria <seriaCI> nr. <nr CI>, CNP <CNP>, în 

calitate de <reprezentant/imputernicit> al <entitate> în calitate de <calitate în parteneriat - partener/lider> al 

parteneriatului format din <denumire parteneriat>, cunoscând prevederile legale privind falsul în declarații și 

falsul intelectual, declar că pe toată perioada de implementare a proiectului cu titlul __________ depus în cadrul 

apelului de proiecte _____________ vor fi luate toate măsurile pentru asigurarea respectării prevederilor 

Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

 În același timp se va asigura  respectarea prevederilor stipulate la art. 9 din Convenția Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități privind asigurarea implementării măsurilor de asigurare accesului 

persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transport, informaţie şi mijloace 

de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicaţii şi la alte facilităţi şi servicii 

deschise sau furnizate publicului, atât în zonele urbane, cât şi rurale. 

 

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire entitate juridica> 

 

 

<nume>, <prenume>,  

<funcție>,  

Semnătură  

Dată (zz/ll/aaaa)  
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Anexa 10 Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității 

fișei de proiect 

Identificare fișă de proiect 

Cod și denumire apel  

Nr de înregistrare fișă de proiect  

Titlu fișă de proiect  

Solicitant   

 

Nr. 

crt. 

 

Criterii de verificare a conformității administrative 

DA NU Nu e 

cazul 

Observații 

1. Fișa de proiect respectă formatul precizat în apelul de selecție conform Anexei 1     

2. Fișa de proiect, împreună cu anexele aferente, este transmisă exclusiv în format 

electronic, pe adresa de e-mail precizată în anunț / ghidul solicitantului, semnată cu 

semnătură electronică calificată 

    

3. Fișa de proiect, împreună cu anexele aferente, este depusă în termenul precizat în 

apelul de selecție; 

    

 Criterii de verificare a eligibilității solicitantului      

4. Solicitantul face parte din categoria de beneficiari eligibili și îndeplinește condițiile 

specifice stabilite în apelul de selecție? 

    

5. Partenerul (ii) fac(e) parte din categoria de parteneri eligibili și 

îndeplinește/îndeplinesc condițiile specifice stabilite în apelul de selecție (dacă e 

cazul)? 

    

 Criterii de verificare a eligibilității fișei de proiect     

6. Tipul de fișă de proiect - fișa de proiect se încadrează din punct de vedere al 

eligibilității în intervenția / intervențiile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 

aprobată 

    

7. Aria de implementare și obiectivul fișei de proiect – fișa de proiect se implementează 

în aria de acoperire a SDL și contribuie la atingerea obiectivelor SDL 

    

8. Durata de implementare a fișei de proiect – perioada de implementare a 

activităților din fișa de proiect nu depășește 31 decembrie 2029 

    

9. Tipuri de activități eligibile - activitățile menționate în fișa de proiect se încadrează 

în categoria activităților eligibile conform ghidului solicitantului 

    

10. Grupul țintă – categoriile de grup țintă menționate în fișa de proiect se încadrează 

în categoriile de grup țintă eligibil conform ghidului solicitantului și au 

domiciliul/locuiesc în teritoriul SDL 
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Nr. 

crt. 

 

Criterii de verificare a conformității administrative 

DA NU Nu e 

cazul 

Observații 

11. Indicatori - fișa de proiect își asumă atingerea țintelor indicatorilor relevanți aferenți 

FSE+ și FEDR din cadrul SDL aprobată 

    

12. Asigurarea complementarității investițiilor soft și hard – fișa de proiect prezintă 

modalitatea prin care se asigură complementaritatea între investițiile FEDR, în 

infrastructură și măsurile soft, de tip FSE+ 

Pentru fișele de proiect cu finanțare din FEDR se va verifica modalitatea de 

implementare a în complementaritate a măsurilor de sprijin pentru furnizarea de 

servicii de tip soft cu finanțare din FSE+.  

Pentru fișele de proiect cu finanțare din FSE+ se va verifica modalitatea de 

asigurare a infrastructurii sociale/educaționale necesare. În absența unor 

operațiuni cu finanțare din FEDR pentru infrastructura socială/ educațională 

necesară se va verifica dacă este indicată modalitatea în care solicitantul/ partenerii 

vor asigura această infrastructură. 

    

13. Valoarea minimă și maximă eligibilă a fișei de proiect – fișa de proiect se 

încadrează între cele două limite conform ghidului solicitantului 

    

14. Bugetul fișei de proiect respecta ratele forfetare stabilite în Ghidul Solicitantului      

15. Bugetul fișei de proiect respectă rata contribuției  proprii a  solicitantului / 

partenerilor, după caz 

    

16. Fișa de proiect respectă procentele de distribuție a bugetului între parteneri (dacă e 

cazul) 

    

17. Fișa de proiect respect condiția potrivit căreia activităţile de subcontractare se 

realizează numai de către solicitantul de finanţare, nu şi de partenerul acestuia, cu 

excepția activităților suport (dacă e cazul) 

    

18. Existența și conformitatea documentelor justificative (inclusiv documentele tehnice 

și actele care demonstrează exitența dreptului real – în cadrul fișelor de proiect 

FEDR) / anexele solicitate prin ghidul solicitantului  

    

Se pot transmite clarificări si/sau completari pentru toate criteriile din prezenta grilă, în cazul bifării cu NU la oricare din criterii. 

Dacă și în urma clarificărilor, se bifează tot NU, fișa de proiect se va respinge. 

 

Întocmit 

Nume, prenume expert evaluator 1/evaluator 2: ………………………………Semnătura:  ……………………… 

Data: …………………………………… 

Avizat: 

Nume, prenume: …………………………………….. Funcție: Președinte Comitet de Selecție GAL Sebeș 

Semnătura:  …………………………………….. Data: …………………………………… 
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Anexa 11 Grila de valuare tehnică și financiară calitativă a fișei de proiect 

Identificare fișă de proiect 

Cod și denumire apel  

Nr de înregistrare fișă de proiect  

Titlu fișă de proiect  

Solicitant   

 

Nr. 

crt. 
Criterii/subcriterii de evaluare tehnică și financiară 

Punctaj 

minim 

Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 
Observatii 

 

1. RELEVANȚĂ – măsura în care proiectul contribuie la 

realizarea obiectivelor specifice SDL, a celor din documentele 

strategice relevante şi la soluționarea nevoilor specifice ale 

grupului ţintă. 

18 25    

1.1 Contributia proiectului la atingerea obiectivelor specifice Strategiei de 

Dezvoltare Locala (SDL) a GAL 

- In cazul in care proiectul contribuie la atingerea unui obiectiv specific 

din SDL – se vor acorda 6 puncte 

- In cazul in care proiectul contribuie la atingerea a 2 obiective specifice 

din SDL – se vor acorda 10 puncte 

10    

1.2 Grupul tintă este definit clar si cuantificat, in corelatia cu analiza de 

nevoi din SDL si resursele din cadrul fisei de proiect 

7    

1.2.1 Fișa de proiect vizează includerea în grupul tinta a unui numar mai 

mare de persoane aflate in situatie de risc de saracie si excluziune 

sociala decat tinta minima stabilita prin Ghidul Solicitantului 

6    

1.2.2 Fișa de proiect vizează includerea în grupul țintă a unui procent mai 

mare de persoane din ZUM decât ținta minimă obligatorie stabilită 

prin Ghidul Solicitantului 

1    

1.3 Fișa de proiect contribuie prin activitățile propuse la promovarea 

temelor orizontale:  

- Fișa de proiect prevede măsuri de asigurare a egalității de șanse și 

tratament, nediscriminare și accesibilitate; 

- Fișa de proiect prevede măsuri care conduc la respectarea principiilor 

privind dezvoltarea durabilă si eficienţa utilizării resurselor; 

- Fișa de proiect prevede măsuri care conduc la respectarea principiului 

DNSH; 

- Fișa de proiect prevede măsuri de atenuare și adaptare la schimbările 

climatice respectând Orientările Tehnice ale Comisiei Europene 

referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice. 

4    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 

 

1.4 Fișa de proiect include descrierea clară a Solicitantului, a rolului, 

utilității şi relevanței Solicitantului în raport cu nevoile identificate ale 

grupului ţintă şi cu obiectivele proiectului. 

4    

2. EFICACITATE – măsura în care proiectul contribuie la 

atingerea obiectivelor propuse 

18 25    

2.1 Contributia proiectului la atingerea tintelor indicatorilor specifici 

Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL 

10    

2.2.1 Indicatorii de realizare imediata sunt rezultatul direct al activitatilor 

proiectului, tintele sunt realiste (cuantificate corect) si conduc la 

indeplinirea obiectivelor SDL 

5    

2.2.2 Indicatorii de rezultat sunt corelati cu obiectivele proiectului si 

conduc la indeplinirea obiectivelor SDL 

5    

2.2 Este prezentata in proiect modalitatea in care se asigura 

complementaritatea interventiilor FEDR cu masurile de sprijin 

pentru furnizarea de servicii de tip soft cu finantare din FSE+ 

5    

2.3 Este identificată modalitatea de recrutare a grupului țintă 3    

2.4 Fișa de proiect prezinta valoare adaugata – sunt prezentate beneficiile 

si impactul asupra grupului tinta ca urmare a implementarii 

interventiei 

3    

2.5 Fișa de proiect prevede măsuri de monitorizare adecvate în raport cu 

complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor 

vizate. 

2    

2.6 Fișa de proiect sunt identificate supozițiile și riscurile care pot afecta 

atingerea obiectivelor proiectului şi este prevăzut un plan de 

gestionare a acestora. 

2    

3. EFICIENȚĂ – măsura în care proiectul asigură utilizarea 

optimă a resurselor financiare în termeni de rezonabilitate a 

costurilor, fundamentarea bugetului, respectarea plafoanelor 

prevăzute în Orientările Generale în vederea atingerii 

rezultatelor propuse precum si asigurarea capacităţii 

operaționale a solicitantului si partenerilor (acolo unde proiectul 

se implementează în parteneriat) 

18 25    

3.1 Costurile incluse în buget sunt realiste în raport cu nivelul pieței, fiind 

fundamentate printr-o analiză realizată de solicitant. 

4    

3.2 Costurile incluse în buget respectă valorile maxime și plafoanele 

prevăzute de Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice PIDS 2021 – 

2027, cu modificările și completările ulterioare. 

4    

3.3 Costurile incluse în buget sunt oportune în raport cu activitățile 

propuse și rezultatele așteptate. 

4    

3.4 Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a 

acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu 

activitățile propuse și rezultatele așteptate. 

4    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 

 

3.5 Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură şi dimensiune 

în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate. 

3    

3.6 Planificarea activităților proiectului este rațională în raport cu natura  

acestora și cu rezultatele așteptate 

3    

3.7 Resursele care vor fi achiziționate sunt justificate în raport cu 

activitățile şi cu rezultatele proiectului. 

3    

4 CALITATEA ȘI MATURITATEA PROIECTELOR (pentru 

operațiuni finanțate din FEDR) 
9 15 

   

4.1 Gradul de pregătire/ maturitate a proiectului şi calitatea 

documentaţiei tehnico-economice 

(se puncteaza 4.1.1 dacă se depune SF/DALI si in acest caz la 

4.1.2 se precizeaza “nu se aplica”, SAU se puncteaza 4.1.2 dacă 

se depune PT si in acest caz la 4.1.1 se precizeaza “nu se 

aplica”) 

 10    

4.1.1 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa 

Studiu de fezabilitate (SF)/Documentație de avizare a lucrărilor 

de intervenție (DALI) 

SF/DALI îndeplinește criteriile din Grila de analiză  a 

Studiului de Fezabilitate/Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii stabilite pe baza prevederilor HG nr. 

907/2016. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate, iar 

descrierea investiţiei din SF/DALI corespunde cu descrierile 

din cererea de finanţare şi anexele la aceasta 

 10    

4.1.2 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa 

Proiect tehnic (PT) 

PT îndeplinește criteriile stabilite pe baza prevederilor HG nr. 

907/2016. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate, iar 

descrierea investiţiei din Proiectul tehnic corespunde cu 

descrierile din cererea de finanţare şi anexele la aceasta. 

 10    

4.2 Gradul de pregătire/maturitate a proiectului în cazul 

proiectelor care prevăd lucrări de 

construcție/reabilitare/modernizare/ extindere. 

- Sunt prezentate etapele administrative obligatorii ce trebuie 

să fie derulate în vederea obținerii autorizației de 

construcție 

 3    

4.3 Gradul de pregătire/maturitate a proiectului şi calitatea 

studiului de oportunitate în cazul proiectelor care prevăd 

achiziție de dotări/ echipamente. 

- Este prezentată lista echipamentelor și dotărilor necesare 

pentru buna funcționare a infrastructurii 

sociale/educaționale dezvoltate și sursa de finanțare 

 2    
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5. SUSTENABILITATE – măsura în care proiectul asigură 

continuarea efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obținute 

după încetarea sursei de finanţare 

7 10    

5.1 Proiectul include activități în timpul implementării care conduc  la 

valorificarea rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia. 

5    

5.2 Proiectul include activități în timpul implementării care duc la 

transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă/ alt sector 

etc. 

5    

 TOTAL 70 100    

 

Fiecare proiect poate fi punctat la fiecare subcriteriu cu un punctaj cuprins între punctajul minim și punctajul maxim specificat în 

cadrul grilei de verificare. 

În condițiile în care un proiect nu obține punctajul minim de 70 de puncte, acesta va fi declarat respins pentru neîndeplinirea pragului 

minim de calitate. 

Întocmit 

Nume, prenume expert evaluator 1/evaluator 2: ……………………….. Semnătura:  ……………………………… 

Data: …………………………………… 

 

Avizat: 

Nume, prenume: …………………………………….. Funcție: Președinte Comitet de Selecție GAL Sebeș 

Semnătura:  …………………………………….. Data: ………………………… 
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Anexa 12 Acord parteneriat 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

(Acordul încheiat între Beneficiar şi Partener/Parteneri) 

(Model recomandat) 

 

Părţile 

denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal1 …, având calitatea de Lider 

parteneriat/Solicitant  

denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal …, având calitatea de membru 

1/Partener 1 

denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal …, având calitatea de membru 

n/Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

au convenit următoarele: 

 

Obiectul 

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a 

fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente 

proiectului cu titlul [titlul proiectului], cod MySMIS2021/SMIS2021+ [cod], denumit in continuare Proiect, care 

este depus în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PIDS), numit in continuare 

Program, Prioritatea ........ Obiectiv specific ................, apel de proiecte (Cod generat MySMIS2021/SMIS2021+ 

si denumire)....................  

Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

Toţi partenerii trebuie să contribuie cu resurse umane, financiare si materiale la implementarea proiectului şi să 

îşi asume rolurile si responsabilitățile lor în cadrul proiectului, aşa cum sunt acestea consemnate în cadrul 

prezentului Acord de Parteneriat. 

 

- 1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 
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Părţile trebuie să se consulte şi să se informeze în mod regulat si ori de cate ori este nevoie, asupra tuturor 

aspectelor privind evoluţia proiectului. 

Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică, 

angajament față de interesul public, integritate şi obiectivitate. 

Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, 

în cazul identificării unei potențiale situații de conflict de interese/ incompatibilitate (consumat, actual, posibil in 

viitor), să dispună luarea măsurilor legale ce se impun in cauza, conform legislatiei in domeniu,  să dispună luarea 

măsurilor pentru evitarea, respectiv stingerea stării de conflict / incompatibilitate, si nu in ultimul rând si fără a 

se limita la cele anterioare, să informeze Autoritatea de management a Programului Incluziune și Demnitate 

Socială 2021 – 2027 sau/si Organismul Intermediar responsabil (numite in continuare AM/OI responsabil) în 

legătură cu orice situație din trecut presupusa a fi conflict de interest / incompatibilitate, sau care dă naștere sau 

este posibil să dea naștere unui astfel de conflict/ incompatibilitate, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data 

identificarii / apariției/ presupunerii unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înţeleg că 

poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AM/OI responsabil, de plin drept, fără punere în întarziere, 

fără intervenţia unui tribunal arbitral/unei instante judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia 

transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare.  

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare 

– care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener: 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de proiect (Solicitant) Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care fiecare partener 

trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu informaţiile 

furnizate în formularul cererii de finanţare si anexele la cerere, in 

special cu informatiile prezentate in Bugetul proiectului. 

Se descriu resursele umane implicate, resursele materiale proprii 

puse la dispoziția proiectului si resursele ce vor fi achiziționate in 

cadrul proiectului. 

Se descriu activitatile, serviciile subcontractate/ externalizate. 

Partener 1  

Partener  n  

 

Pentru  activităţile desfăşurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Liderul de parteneriat și 

Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează:  

Organizaţia Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada 

proiectului*  [lei] 
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Liderul de parteneriat (S)  

Partener 1  

  

  

Total (se va corela cu valoarea eligibilă 

a proiectului) 

 

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare. 

Liderul de parteneriat si Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum 

este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat (S) Valoarea contribuţiei (în lei)  

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%)  

Partener 1  

Partener n   

 

 (4) Fluxuri financiare  

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice 

de aplicare a OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 

Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, aprobate prin HG nr. 829/2022. 

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care își 

încetează valabilitatea Contractul de Finanțare aferent proiectului, asa dupa cum este acesta din urma identificat 

la art. 2, alin. (1). Prelungirea perioadei de valabilitate a Contractului de finanțare conduce automat la extinderea 

Perioadei de valabilitate a prezentului Acord.  

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Solicitant) 

A.Drepturile liderului de parteneriat 

Liderul de Parteneriat(Solicitant/Beneficiar) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și 

altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare. 

B.Obligaţiile liderului de parteneriat 

Liderul de parteneriat va transmite  Cererea de finanţare în sistemul electronic.  
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Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art. 

2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AM/OI responsabil, în numele 

Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AM/OI responsabil, pentru orice 

aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare. 

In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat  reprezintă şi acţionează în 

numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare si va avea autoritatea necesară pentru a 

angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor şi responsabilităţilor, derulării activităţilor şi asigurarea 

resurselor umane, materiale şi financiare, aşa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu 

prevederile Acordului de parteneriat. 

Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea 

proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente 

necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare 

Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite 

cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AM/OI responsabil.  

Înlocuirea unuia dintre parteneri, fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării 

culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare 

a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membri ai Parteneriatului către AM/OI responsabil, 

sau în ipoteza deschiderii unei proceduri de prevenire a insolventei sau a starii/procedurii de insolvență a 

partenerului în cauză. 

Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare și a cererilor de 

rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AM/OI responsabil, conform prevederilor contractului 

de finanţare și a legislației aplicabile. 

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de 

prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea 

cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără 

a aduce atingere prevederilor Contractului de finanțare şi prevederilor Acordului de parteneriat, parte integrantă 

a Contractului de finanțare. 

Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de 

prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri. 

În cazul în care unul din partenerii 1, 2, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin 

(e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în 

vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), semnatarii  prezentului acord de 

parteneriat înţeleg şi acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul  Parteneriatului cu o altă  entitate  cu 

personalitate juridică care  îndeplineşte condiţiile reglementate in Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale și in 
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Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice aferent apelului de proiecte, proporțional cu partea rămasă de executat 

din contract și  care  preia cel puţin obligaţiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuieste. 

Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor 

proprii, conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AM/OI responsabil. 

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 1, 2, n 

A.Drepturile Partenerilor 1, 2, n 

Cheltuielile angajate de Partenerii 1, 2, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de 

parteneriat, corespunzător rolurilor si responsabilitatilor asumate de catre fiecare partener, pentru implementarea 

proiectului. 

Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre 

progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de 

progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării 

contractului de finanțare. 

Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări 

importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 

management / Organismul intermediar. 

Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/ plată/ rambursare, 

pentru cheltuielile previzionate/efectuate de catre acestia, după caz. 

B. Obligaţiile Partenerilor 1, 2, n 

Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul sau sub semnatura electronica după 

documentaţiile aferente achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de 

plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziţia Liderului de parteneriat documentele 

necesare ce atestă realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor efectuate. 

Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate 

de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de 

Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de 

implementare a proiectelor cofinanţate din fonduri europene.  

Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea 

proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării 

proiectului și executării contractului de finanțare. 

Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, aferente cheltuielilor/ acțiunilor / 

inacțiunilor proprii, conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către AM/OI responsabil. 
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Art. 8 Achiziții publice  

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea 

condiţiilor din contractul de finanţare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu 

finanțare nerambursabilă şi/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de AM/OI responsabil, în 

vederea implementării proiectului și/sau alte organisme abilitate, după caz. 

Art. 9 Proprietatea 

Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 

perioadă de cel puţin 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele 

privind ajutoarele de stat, după caz, şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

Prin excepție, părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut 

de normele privind ajutoarele de stat, după caz, şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în 

cazul proiectelor constând în investiții în infrastructură sau în investiții productive. 

Înainte de sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de 

acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor 

și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer 

vor fi ataşate raportului final. 

Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea 

nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate, pe o 

perioadă de min 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind 

ajutoarele de stat, după caz, sau pe o perioadă de cel puţin 5 ani - în cazul proiectelor constând în investiții în 

infrastructură sau în investiții productive. 

Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin 

Program, pe o perioadă de 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele 

privind ajutoarele de stat, după caz, sau pe o perioadă de cel puţin 5 ani - în cazul proiectelor constând în investiții 

în infrastructură sau în investiții productive, conform paragrafului (1). 

Art. 10 Confidențialitate 

Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor primite în cadrul 

şi pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu 

privire la transparență, şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de 

informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din 

prezentul Acord de Parteneriat. 
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Art. 11 Legea aplicabilă 

Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin 

semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AM/OI responsabil, prin act adiţional la 

contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi 

prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 12 Dispoziţii finale 

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe 

cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord 

de parteneriat, îndeosebi în relaţia cu AM/OI responsabil, poate poate atrage răspunderea civilă sau penală a 

parților, după caz. 

Întocmit în număr de ... exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 

cererea de finanţare. 

Semnături 

Lider de 

parteneriat 

(S)  

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 

organizaţiei 

Semnătura Data 

Membru 1 / 

Partener 1 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 

organizaţiei 

Semnătura Data  

 

Membru 2 

/Partener 2 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 

organizaţiei 

Semnătura Data  
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Anexa 14 Declaraţie pe propria răspundere privind asumarea responsabilității 
pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite 

 

Declaraţie pe propria răspundere privind asumarea responsabilității  
pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite 

 
 
Subsemnatul/ Subsemnata ……….............……….........., identificat/ identificată cu actul de identitate 
seria ............, nr. ...……........, eliberat de ....…….......…….. la data de .................., cu domiciliul în 
localitatea .................……………., str. .....………………………………........ nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. 
........., sectorul/judeţul ............………………., în calitate de reprezentant legal a 
.............……………………………………..…………., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate 
şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete, cunoscând prevederile art. 326 din Codul 
Penal privind sancționarea declarațiilor false și mă oblig: 

 
 Să asigur menținerea destinației și funcționarea infrastructurii sociale/educaționale dezvoltate 

prin proiect pentru o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea acestuia. 
 
 
 
Semnătura autorizată  
                                      
 
Numele…………………………… 
Semnătura ....................................... 
Data semnării ................................... 
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